EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
FEBRERO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 64 conduce(s), 147 despacho(s), 3,672 m³, RD$ 628,835.40.

El monto anterior suma únicamente los viajes cuyo despacho escaneado pudo ubicarse. Al final del expediente van 4 despacho(s) más que no fue posible asociar a un conduce; están incluidos, sin retocar, para que el mes se vea completo.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1009998	2026-02-03	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011092	2026-02-03	S022611	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011093	2026-02-03	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011140	2026-02-03	S022588	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 12,500.00
1011099	2026-02-04	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011153	2026-02-04	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011156	2026-02-04	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011158	2026-02-04	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011159	2026-02-04	S022608	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011217	2026-02-04	S022608	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011145	2026-02-05	S024103	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 12,500.00
1011146	2026-02-05	S022609	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011206	2026-02-05	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011207	2026-02-05	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,000.00
1011211	2026-02-05	S022608	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011215	2026-02-05	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 12,500.00
1011303	2026-02-06	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 8,515.00
1011305	2026-02-06	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 8,589.00
1011306	2026-02-06	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,271.38
1011168	2026-02-07	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 17,598.88
1011169	2026-02-07	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 13,239.62
1011309	2026-02-07	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,428.62
1011172	2026-02-09	S018754	Mina Pacheco	SUB BASE	3	72	RD$ 13,495.92
1011174	2026-02-09	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 18,759.75
1009476	2026-02-10	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,775.50
1009477	2026-02-10	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,761.62
1009490	2026-02-13	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,139.00
1011189	2026-02-13	S022608	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,121.00
1011191	2026-02-13	S022588	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,116.50
1011331	2026-02-16	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,121.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1009496	2026-02-17	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,206.50
1011199	2026-02-17	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,300.50
1011253	2026-02-18	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,139.00
1011337	2026-02-18	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,125.50
1011339	2026-02-18	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,251.00
1011342	2026-02-18	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,152.50
1011353	2026-02-18	S022609	Mina Pacheco	Mejorado	2	50	RD$ 14,417.50
1011355	2026-02-18	S024103	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,220.00
1011259	2026-02-19	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,332.00
1011260	2026-02-19	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,184.00
1011262	2026-02-19	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,197.38
1011263	2026-02-19	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,192.75
1011265	2026-02-19	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,192.75
1011343	2026-02-19	S024103	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,170.50
1011344	2026-02-19	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,342.35
1011350	2026-02-19	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,174.25
1011356	2026-02-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,264.50
1011361	2026-02-19	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,197.38
1011267	2026-02-20	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	5	125	RD$ 23,461.62
1011270	2026-02-20	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 20,006.00
1011364	2026-02-20	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 18,560.75
1011403	2026-02-20	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 19,122.12
1011272	2026-02-21	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,643.50
1011273	2026-02-21	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 16,192.50
1011369	2026-02-21	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,697.50
1011372	2026-02-21	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,245.00
1011409	2026-02-21	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 10,547.50
1011278	2026-02-23	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 13,850.12
1011280	2026-02-23	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 9,222.62
1011377	2026-02-23	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,047.00
1011379	2026-02-23	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,555.00
1011388	2026-02-23	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,510.00
1011417	2026-02-23	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,576.62
1011421	2026-02-23	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,604.38

Despachos sin conduce que los ampare (4). Se incluyen al final del expediente, tal como estaban en el escaneo.

CONDUCE 1009998 · 2026-02-03 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1009998

Placa: S022587 CU420-002 Capacidad: 25 Fecha: 3-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:06

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 15+456

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 1.28+3=4.28 Km

Est 14+660 15+456

Cantidad Viaje 4

Vol. Total (m3) 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:15	11:00	12:05	2:12											

Despachado Por: Felipe ANT Guerrero Adrian

Ing. Frente:

Hato · Zorandeado Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019115

Placa: S022587 ; CUH2040 2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2125-4509 Hora: 10:12

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: ~~Felipe Antonio Guerrero~~

Despachado Por: ~~Jose Daniel Perez~~ Adrian B

Estacion: 15 / 450

Recibido Por:

14+170 Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019109

Placa: $022587: C0+120.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809 412 5-1507 Hora: 9:50

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jordani V-d

Adrian C

Estacion: 14+660

Recibido Por:

despacho 2019356 - viaje 3 de 4 del conduce 1009998 · 2026-02-03 · 14170 -> 14700 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

E 14+170 — parandeada → miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019356

Placa: S022608: C0420.004 — Capacidad: 25 M3 — Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman — Telefono: 809-425-4509 — Hora: 11:42

Propietario: I.C.I — Chofer: Felipe Antonio — Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Bat Guerrero

Despachado Por: Rafael Adrian G — Estacion: 14+700

Recibido Por:

14+170

zarandeada -> Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019133

Placa: S022608 : CU 420.004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 3/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:52

Propietario: I·C·I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe part: Guerrero

Despachado Por: Jordan Tur

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 15+320

CONDUCE 1011092 · 2026-02-03 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011092

Placa: S022611-C/V420.005 Capacidad: 25m³ Fecha: 3/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+510 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.34+3=4.34 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.57	10.42	11:26	3:00											

Oscar Mateos

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

14+170

Zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019128

Placa: S022611 : CU 420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 3/02/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 12:04

Propietario: I'C I Chofer: oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Dominga

Recibido Por: Darlin C

Estacion: 15+510

E 14+170 gorandeada → miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019341

Placa: S02611-CV420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 3/02/26

Marca: Sharman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:37 Am

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 15+380

despacho 2019113 - viaje 3 de 4 del conduce 1011092 · 2026-02-03 · 14170 -> 15390 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170 Zoran Jovanovic Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019113

Placa: S022611 : CUH720005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5H418 Hora: 10:26

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Yordanni Mat

Recibido Por:

Estacion: 15+390

12 Hrs Zarzar deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019119

Placa: S022611 : GVH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5413 Hora: 11:08

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo 3.

Despachado Por: Yordanna

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 15+380

CONDUCE 1011093 · 2026-02-03 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011093

Placa: S024103. LV420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 3/2/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+610 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.44+3=4.44 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.06	11.10	12.00	3.00											

Joan Jimenez

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

14+170 gerardolevada → miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019362

Placa: S02403 CU420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 1:48

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 15+610

despacho 2019348 - viaje 2 de 4 del conduce 1011093 · 2026-02-03 · 14170 -> 15440 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

E 14+170

jarandada → miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019348

Placa: S024103: CU420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 10:38

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darin O

Estacion: 15+440

E 14+170 · Jarrandeada → miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019342

Placa: S024103 : C04420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 9:46

Propietario: I C I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darin

Estacion: 15+420

despacho 2019122 - viaje 4 de 4 del conduce 1011093 · 2026-02-03 · 14170 -> 15400 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Hato Zona Verde Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019122

Placa: SO2H1103 ; CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/01/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-8568 Hora: 11:30

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jonathan Ruiz

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 15+400

CONDUCE 1011140 · 2026-02-03 · S022588 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 12,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011140

Placa: S022588 · CV420001 Capacidad: 25M³ Fecha: 3/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Diomede Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 15+460 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 1.29+3 = 4.29Km Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 m³

Est 14+650 14+850 14+900

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:00	10:50	11:30	12:15	2:05										

Despachado Por: Diomede Reyes Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

14 + 170 — 20 — Grandeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019120

Placa: S022587 ; CU120-001 — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman — Telefono: 829-672-3451 — Hora: 11:14

Propietario: I.C.I — Chofer: Diomedes Reyes — Ced.: ____

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Yordan Feliz

Jose Antonio — Estacion: 14 + 900

Recibido Por:

14170 Zona Franca Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019114

Placa: S022588; CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-2151 Hora: 10:32

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 14880

Recibido Por:

14170 20 ram deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019108

Placa: S022588 : CUH20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 9:42

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Jose Antonio Perez

Recibido Por:

Estacion: 14650

14+170 zarandeada → miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019361

Placa: S022588CU420-001 Capacidad: 25M3 Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 1:40

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A. Reyes Jose Antonio Diaz

Despachado Por: Rafael Lumpa Estacion: 14+700

Recibido Por:

14+170 zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019126

Placa: 5022588 : CU420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 3/02/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:58

Propietario: I·C·I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Estacion: 15+460

Recibido Por:

CONDUCE 1011099 · 2026-02-04 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011099

Placa: S022588 : W420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 4/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Diomede Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+800 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.63+3 = 3.63 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:18	9:00	10:33												

Diomedes Reyes

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

despacho 2019145 - viaje 1 de 3 del conduce 1011099 · 2026-02-04 · 14170 -> 14800 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170 Zoran deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019145

Placa: S0L2588 : Cvh120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 7:54

Propietario: I-C-I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por: Jordan Cruz

Recibido Por: Danilo

Estacion: 14+800

E 14+170 — garandeada → Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No: 2019380

Placa: S022588 : CU420-001 Capacidad: 25 m3 Fecha: 4/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:47 Am

Propietario: I-CI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 14+710

Intato Zona de deuda Nc4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019212

Placa: S022588: CUH120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 9:36

Propietario: I-C-I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jose Luis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 144290

CONDUCE 1011153 · 2026-02-04 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011153

Placa: S024103 CU420-009 Capacidad: 25 Fecha: 4-2-26

Marca: S Hacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+600 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.43+3=3.43 km (14+170 14+600) Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	9:00	9:58	3:18											

Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

E 14170 — garandeada → NEY

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019651

Placa: S024103 : CU420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 3:07

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G Estacion: 14500

Recibido Por:

E 14170 yorandeada → Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019389

Placa: S024,03 : C0 470.009 Capacidad: 25. M3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 9:40

Propietario: I-CI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael Adriano Estacion: 14/400

Recibido Por:

14+170 Zona deuda N04

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019203

Placa: S02411O3 ; CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-4865 Hora: 8:40

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordan Vasquez Adrian Estacion: 14+600

Recibido Por:

14+170 zarandeado → rey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019376

Placa: S02 4103 CU420.004 Capacidad: 25 M3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 8:02 Am

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 14+440

CONDUCE 1011156 · 2026-02-04 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011156

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 4-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-753-5448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 14+510 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.334 = 3.34 Km (14+500) Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:45	9:50	11:00												

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Adrian C

Ing. Frente:

despacho 2019394 - viaje 1 de 3 del conduce 1011156 · 2026-02-04 · 14170 -> 14510 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 garantizada NEX

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019394

Placa: S022611; CU420.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 4/02/26

Marca: Sharman Telefono: 809.253.5448 Hora: 10:40

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Rafael Roberto C Estacion: 14170

Recibido Por:

despacho 2019386 - viaje 2 de 3 del conduce 1011156 · 2026-02-04 · 14170 -> 14620 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

E 14+170 parandeada → NEX

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019386

Placa: S022611:CU420.005 Capacidad: 25m3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253548 Hora: 9:20

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo P-1

Despachado Por: Rafael Adrian G Estacion: 14+620

Recibido Por:

14+170 zarandeada → Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019378

Placa: S022611 : CUH20.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 8:33

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Rafael Adrian C

Estacion: 14+500

Recibido Por:

CONDUCE 1011158 · 2026-02-04 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011158

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 4-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+700 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.53+3=3.53 km (14+450) Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:20	10:52	3:20												

Felipe Ants Guerrero

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

14170 Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019227

Placa: S022609 : C0L20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:58

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Yordanis Ruiz Adrian C

Estacion: 14560

Recibido Por:

14170 Zona Cruda Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019217

Placa: S022609 ; CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:39

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anty Guerrero

Despachado Por: Jordani

Adrian G

Estacion: 14+700

Recibido Por:

despacho 2019205 - viaje 3 de 3 del conduce 1011158 · 2026-02-04 · 14170 -> 14450 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Ichito Zoilan deuda Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019205

Placa: S022609: CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Santo Encarnacion

Despachado Por: Adriana S Estacion: 14+450

Recibido Por:

CONDUCE 1011159 · 2026-02-04 · S022608 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011159

Placa: S022608 CU420-004 Capacidad: 25 Fecha: 4-2-26

Marca: SHacman Telefono: 809-394-0259 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): Km 170 Distancia Destino (Est): Km 500 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.33/3 = 3.33 Km (Km 500) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:22	10:49													

Despachado Por: Miguel Alberto Adrian

Ing. Frente:

E 14+170 zarandeada → NEG

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019391

Placa: S022608 : CU420 . 004 Capacidad: 25 M3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399-0259 Hora: 10:35

Propietario: I-C-I Chofer: miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: miguel Alberto

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Adrian

Estacion: 14+480

14 / 170 — Yaranoleada → NEY

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019382

Placa: S022608:CU420004 Capacidad: 25. m³ Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399-0259 Hora: 9:02

Propietario: I.C.I Chofer: miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: miguel Alberto

Despachado Por: Rafael Adrian G Estacion: 14+500

Recibido Por:

CONDUCE 1011217 · 2026-02-04 · S022608 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011217

Placa: S022608 : C/V 420.004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 4/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809399 0259 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+190 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.02+3=3.02 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:20														

Despachado Por: miguel alberto

Ing. Frente:

E 14+170 Zarandeada → NE

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019398

Placa: 5022608: CU420.004 Capacidad: 25 M3 Fecha: 4/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399 0259 Hora: 2:27

Propietario: I.C.I Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Miguel Alberto

Despachado Por: Rafael Ramirez Recibido Por: Darwin O

Estacion: 14 + 190

CONDUCE 1011145 · 2026-02-05 · S024103 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 12,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011145

Placa: S024103 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/2/26
Marca: Shacman Telefono: 849 340 6548 Hora: 4.00
Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+160 Distancia Destino (Est): 13+650 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.52+3.52km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125m³

Est 14+160 13+990 14+160 13+740 13+650

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	9:38	10:48	7:20	2:33										

Despachado Por: Joan Jimenez Josi Antigua

Ing. Frente:

14170 Zarandeado N04

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019170

Placa: S02H1103 ; CUH20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-6548 Hora: 2:15

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13650

E 14/170 Yaroleada → Nei

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019681

Placa: S02 4103 : CU420-009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 11:51

Propietario: ECI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Jose Antonio López Recibido Por:

Estacion: 13/790

E 14/170 zarandeada → Nei

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019673

Placa: S024103: COH20-009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 10:33

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Jose Kt bpcz

Recibido Por:

Estacion: 14/160

14170 — zarandeada → NEV

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019664

Placa: S024103: C0420-009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 5/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 9:12

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael [illegible]

Jose Rafael Lopez — Recibido Por:

Estacion: 13990

14170 Zaranda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019233

Placa: SO2 21103 : CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-6548 Hora: 7:58

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14/170

CONDUCE 1011146 · 2026-02-05 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011146

Placa: S022609-Guerrero | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 5/2/26
Marca: Shacman | Telefono: 809 425 4509 | Hora: 4:00
Propietario: J C J | Chofer: Felipe Ant Lopez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 13+880 | Dist. Eje: 3km

Distancia Pago (Km): 0.29+3=3.29km (25) 14+170 14+130 13+880 | Cantidad Viaje: 4 | Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:21	9:33	10:49	12:00											

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez | Ing. Frente:

despacho 2019250 - viaje 1 de 4 del conduce 1011146 · 2026-02-05 · 14170 -> 14140 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170

zarandeada → NOY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019250

Placa: S027609 CU420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/02/26

Marca: shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:28

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Aguerrero

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14+140

14170 Zoran deuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019158

Placa: S022609; C0L120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:48

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Rodriguez

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13880

14170 zarandeada NEV

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019665

Placa: S022609-:C0420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 9:20

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antº Figueroa

Despachado Por: Rafael [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 14130

14+170 yarandeada NEV

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019656

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 8:02 Am

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 14+100

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011206

Placa: S023034 / C1420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/2/25

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Balder Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+000 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 1.17+3 = 4.17 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:10	9:20	11:02												

Pascual Valdez

Despachado Por: Darwin

Ing. Frente:

14+170 Zarzandeada → Nei

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019674

Placa: S023034: C0420.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 10:41

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 13+000

14/170 — yarandeada → NEY

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019654

Placa: S023034:CU420.008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 7:45

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Balder Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael Aquino

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 14/180

E 14+170 Jarandeada → Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019663

Placa: S023034:C0420-008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 9:03

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 13+100

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011207

Placa: S022588 CV420.001 Capacidad: 25 Fecha: 5/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4:00

Propietario: ICL Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+080 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.093 = 4.09 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	1:20	2:10	3:20	4:02										

Despachado Por: Diomedes S Rey Darin O

Ing. Frente:

14+170 Zarandeada No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019241

Placa: S022588 : CU4120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-677-9151 Hora: 9:08

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 13+080

14+170 Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019168

Placa: So22588 : CU#12000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 1:52

Propietario: I-C-I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					X			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jordani Rosa

Recibido Por: Darlin C

Estacion: 13+630

14+170 Yamandeada → NEY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019655

Placa: S02Z588 CV420.001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 5/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672 9451 Hora:

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 14+140

14+170 zarandeada → NEI

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019692

Placa: S022588 : CU420-001 Capacidad: 25.00 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 8296729451 Hora: 3:02

Propietario: I-G-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 13+530

CONDUCE 1011211 · 2026-02-05 · S022608 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011211

Placa: S022608 (V420.004) Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809 399 02 58 Hora: 400

Propietario: ICI Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+400 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.77+3=3.77 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:60	10:46													

Miguel alberto

Despachado Por: Davino

Ing. Frente:

14170 Zorandeuda Nex

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019238

Placa: S022608 : CUH20-004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399-0259 Hora: 8:14

Propietario: I·C·I Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: miguel alberto

Despachado Por: Jose Sanchez

Recibido Por: Darin O

Estacion: 14110

14+170 parandeada → Nei

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019672

Placa: S022608 : C0420.004 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399-0259 Hora: 10:24

Propietario: I.C.I Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Miguel Alberto

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 13+400

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011215

Placa: S022611 : C/V420005 Capacidad: 25 Fecha: 5/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: I C I Chofer: Oscar mates Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 13+000

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 1.173 = 4.17 km

Cantidad Viaje: 5

Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.26	10.22	11.48	2.20	3.40										

Oscar mates S.

Despachado Por: Darlin. O

Ing. Frente:

E 14+170 grandeada → Nei

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019678

Placa: S022611:C0420-005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Sharman Telefono: 809-253 5448 Hora: 11:28

Propietario: I-G-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 13+140

14/170

yovandeada → NEY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019660

Placa: S022611:C0420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 8:40

Propietario: I-CI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 13+000

14+170

zarandeada + NOY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019246

Placa: B022611 : CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:58

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 13+058

E 14+170 Zarandeada → NEI

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019683

Placa: S022611 : C0420.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2535448 Hora: 1:38

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darlin Q

Estacion: 13+610

14170 Zoran deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019174

Placa: S022611: CUH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-54418 Hora: 2:48

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordani Mt

Recibido Por:

Estacion: 13540

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011303

Placa: S022611 · C14 20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809 853 5448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+330 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 5.84 ts: 8.84 km Est 8+410 8+330 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:12	11:29													

Oscar Mateos

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 Zaran Leu du Fradi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019183

Placa: S022CII; C0420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:27

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lpez Recibido Por:

Estacion: 8+410

14/170 yorandeada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019706

Placa: S022611 : C0420-005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:53

Propietario: I C I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo s.

Despachado Por: Rafael Ramirez Jose Antonio Lopez Estacion: 8:530

Recibido Por:

CONDUCE 1011305 · 2026-02-06 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 8,589.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011305

Placa: S022609-Cu420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254502 Hora: 6.00

Propietario: I C I Chofer: Felipe Ant Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 8+200 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 5.97+5=8.97km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Est 8+380 8+200

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11.4	12.20													

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jose Antlopez Ing. Frente:

14+170 zarandeada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019708

Placa: S022609 · CU420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 11:39

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael Antonio Jose Rh bpc2 Estacion: 8+200

Recibido Por:

Ivitte Zarandeado Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019185

Placa: S022609, CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:38

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Estacion: 8/380

Recibido Por:

CONDUCE 1011306 · 2026-02-06 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,271.38

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011306

Placa: S023034.0420.00 Capacidad: 25.00m³ Fecha: 6/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829763/694 Hora: 6:00

Propietario: I C T Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+150 Distancia Destino (Est): 8+340 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 5-83+3-8.83km Est 8+340 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:12														

Pascual

Despachado Por: Jose Antigua

Ing. Frente:

despacho 2019695 - viaje 1 de 1 del conduce 1011306 · 2026-02-06 · 14170 -> 8340 · 25 m³ · RD$ 4,271.38

14/170 garandeada Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019695

Placa: S023034 : CV420-008 Capacidad: 25.00 M3 Fecha: 6/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 10:36

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Boldey Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael

Jose Batlopez

Recibido Por:

Estacion: 8/340

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011168

Placa: S022609 - CVU20007 Capacidad: 25 Fecha: 7-2-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:06

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+000 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.17+3=9.17km 8+170 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:23	9:10	10:36	11:15											

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

E 14/170

garandeador → Freddy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019739

Placa: 5022609: OV420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:40

Propietario: ~~S-S-S~~ ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contrero

Despachado Por: Rafael Adrian Estacion: 8+006

Recibido Por:

Ultimo Corrida deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019422

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4429 Hora: 7:43

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anot. Guerrero

Despachado Por: Adriana Recibido Por: Adriana G

Estacion: 8+100

E 14170 — gran decada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019746

Placa: S022609:CO420-007 Capacidad: 25M3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shaman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:54

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Adrian

Estacion: 8050

E 14+170 Jarandeada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019743

Placa: S07Z609 (C02120 - 007) Capacidad: 25 m3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:58

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael Adrian Estacion: 8+100

Recibido Por:

CONDUCE 1011169 · 2026-02-07 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,239.62

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011169

Placa: S023034 CV4208 Capacidad: 25 Fecha: 7-2-26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 11:06

Propietario: ICI Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+000 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 6.17+3=9.17Km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:36	10:3	11:40												

Pascual Baldez

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

E 14+170 — yaranderda → Freddy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019747

Placa: S023034: COH20.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 11:06

Propietario: I-E-I Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual Valdez

Despachado Por: Rafael [illegible] Adrián C

Estacion: 8+100

Recibido Por:

E 14+170 yarandeada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019740

Placa: SOZ 3034 : CU420008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora:

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Bolday Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual Yaday

Despachado Por: Rafael [illegible] Recibido Por: Brian G

Estacion: 8+000

despacho 2019744 - viaje 3 de 3 del conduce 1011169 · 2026-02-07 · 14170 -> 8000 · 25 m³ · RD$ 4,428.62

E 14+170 gorrandeada → Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019744

Placa: S02 30 34 : CU420008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 10:08

Propietario: ICI Chofer: Pascual Balder Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual Valdez

Despachado Por: Rafael Adrián C Estacion: 8+000

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011309

Placa: S0226II · Cu420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+000 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 6.173 - 9.17 Km Est 8+000 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.15														

Despachado Por: Oscar Mateos Jose Rafael Lopez

Ing. Frente:

14170 Corandeudu Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019424

Placa: S822611; CYH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:35

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Yordani Ruiz

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 8000

CONDUCE 1011172 · 2026-02-09 · S018754 · 3 viaje(s) · 72 m³ · RD$ 13,495.92

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011172

Placa: S018754 Capacidad: 24 Fecha: 9-2-26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+380 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.79+3= 9.79Km (7+456 7+500 7+380) Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 72 m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	V	V	V												
Hora	9:20	10:18	11:30												

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian

Ing. Frente:

despacho 2019809 - viaje 1 de 3 del conduce 1011172 · 2026-02-09 · 14170 -> 7380 · 24 m³ · RD$ 4,526.76

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019809

Placa: S01§754 Capacidad: 24 Fecha: 9/2/26

Marca: Volvo Telefono: 8493403548 Hora: 10.53

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Dauni Q

Recibido Por:

Estacion: 7380

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2018598

Placa: SO18754 Capacidad: 24 Fecha: 9/2/26

Marca: Volvo Telefono: 8493403548 Hora: 9.50

Propietario: ICI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Darwin O

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+500

14170 Borrador No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019440

Placa: S01877541 Capacidad: 24 m³ Fecha: 09/02/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:32

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Adrian G

Estacion: 7450

Recibido Por:

CONDUCE 1011174 · 2026-02-09 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 18,759.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011174

Placa: S02 3034 CUU20.08 Capacidad: 25 Fecha: 9-2-26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+300 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.87 +3 = 9.87 Km (7+300 7+170 7+300 7+300) Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00	10:18	11:28	3:05											

Despachado Por: PASCUAL Adrian G

Ing. Frente:

14 ft No Zarandeo de Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019443

Placa: S02307 Colirado 8 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/02/20

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:45

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual Valdez

Despachado Por: Jordani Ruiz Adrian G Estacion: 7+500

Recibido Por:

14170 Zaron Deuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019448

Placa: S02 3034; COH20 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/02/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:56

Propietario: T.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Yordani Ruiz Adrian S Estacion: 7+300

Recibido Por:

Hato Mayor · Zarandona Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019441

Placa: S823034 ; C0H120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1674 Hora: 8:34

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual Valdez

Despachado Por: Adrian S Estacion: 7+440

Recibido Por:

14170 Zarar deuda Neg

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019453

Placa: S02304; CU420-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/02/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:55

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASx y Pdy

Despachado Por: Jordani M.L Adrian C

Estacion: 7+500

Recibido Por:

CONDUCE 1009476 · 2026-02-10 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,775.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1009476

Placa: S022588:C0480001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/02/26

Marca: Shaeman Telefono: 829-672 94 51 Hora: 2:50

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+250 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 6.92+3=9.92 Diomedes Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:14														

Despachado Por: Diomedes Reyes Rafael

Ing. Frente:

Intro. Zorandeu da Noy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019475

Placa: S022588; CUL120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 7:45

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Cruz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 7/250

CONDUCE 1009477 · 2026-02-10 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,761.62

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1009477

Placa: S022609:CU420.007 Capacidad: 25 Fecha: 10/02/26

Marca: Shamon Telefono: 809-425 4509 Hora: 2:00

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio G Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+280 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.89+3=9.89KM Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:38														

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael Ing. Frente:

14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2019842

Placa: S022609 | Capacidad: 25 | Fecha: 10/2/26

Marca: Sherman | Telefono: 8094254504 | Hora: 8:04

Propietario: ICI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ant. Guerrero

Despachado Por: Darlin O

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7+280

CONDUCE 1009490 · 2026-02-13 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,139.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1009490

Placa: S023034 Capacidad: 25 m3 Fecha: 13/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 1:35

Propietario: ICI Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+000 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.17+3=15.17 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:43														

Pascual

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2019894

Placa: S023034 : CU420.006 **Capacidad:** 25 **Fecha:** 13/2/26

Marca: Shacman **Telefono:** 8297631694 **Hora:** 11-03

Propietario: ICI **Chofer:** Pascual **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darlin O

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 2+000

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011189

Placa: S022608 - CU420.odt Capacidad: 25 Fecha: 13-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-398-0259 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: miguel Alberto Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+040 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.13 + 3 = 15.13 km 2 ejes Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:51	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

miguel alberto

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

14170 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020066

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 16/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1684 Hora: 11.00

Propietario: ICI Chofer: Parsual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Parsual

Despachado Por: Darwin O

Recibido Por: Jorci Ant Lopez

Estacion: 2toro

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011191

Placa: S022588 CV420.00 Capacidad: 25 Fecha: 13-2-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-672-9451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+050 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.12+3=15.12Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:40														

Despachado Por: Adrian Diomedes Arroyo Ing. Frente:

Hato Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019504

Placa: S022588 : CV-120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/02/26

Marca: Stacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 10:58

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Jordomi Ort

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 2-050

CONDUCE 1011331 · 2026-02-16 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,121.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011331

Placa: S023034-Cu420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 27040 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.13+3.15.13 km Est 27040 27050 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:16	11:40													

Despachado Por: Pascual José Ant Gpez

Ing. Frente:

14170

Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020062

Placa: S023034 C/470008 Capacidad: 25m³ Fecha: 16/2/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7.32

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darin O

Jose Ant 6/202

Recibido Por:

Estacion: 2to40

CONDUCE 1009496 · 2026-02-17 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,206.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1009496

Placa: S022609 Capacidad: 25 M3 Fecha: 17/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4809 Hora: 12:00

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+850 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km) 12.32+3=15.32 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:55														

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

intro fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019536

Placa: S022609 ; C0L20 1007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:18

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Cruz

Rafael Antonio Estacion: 1 / 850

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011199

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 17-2-26

Marca: SHacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+950 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12·22+3=15·22Km (21000 1+950) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1 V	2 V	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:26	9:50													

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

14/170

Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020082

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 17/2/26

Marca: Shacman Telefono: Hora:

Propietario: IC Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darwin O

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 14+950

14/1/26

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020076

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 17/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631684 Hora: 7.45

Propietario: ICI Chofer: Parcual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Parcual

Despachado Por: Darwin O

Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 24006

CONDUCE 1011253 · 2026-02-18 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,139.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011253

Placa: S022587 C0420.002 Capacidad: 25 Fecha: 18 - 2 - 26

Marca: S Hacman Telefono: 809-426-4509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+000 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 12.173-15.17Km 2+000 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:16														

Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Adriana C

Ing. Frente:

despacho 2019547 - viaje 1 de 1 del conduce 1011253 · 2026-02-18 · 14170 -> 2000 · 25 m³ · RD$ 7,139.00

ichito Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019547

Placa: S022587: CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4503 Hora: 9:44

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Ruiz Adrian C

Estacion: 27000

Recibido Por:

CONDUCE 1011337 · 2026-02-18 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,125.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011337

Placa: S022611. Cuzo-vos Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/2/26

Marca: Shaeman Telefono: 8092535428 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		X						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 1+960

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.21+3=15.21 km Est 2+030 - 1+960

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.55	2.58													

Oscar Matos

Despachado Por: Jesc Ant Gpoz

Ing. Frente:

14170 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019545

Placa: S02261 - CU1120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 9:20

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Yordani Cruz

Jose Antonio Lopez

Oscar Mateos

Estacion: 2 + 030

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011339

Placa: S023034 Capacidad: 25m³ Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+970 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 12.2+3=15.2km Est 2+970 7+970 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50. m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.44	3.52													

Despachado Por: Pascual José Antigua

Ing. Frente:

14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020106

Placa: S02303411420.008 Capacidad: 25 Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 3:20

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darlin C

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14970

14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020097

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 9.58

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darwin O

Jose Ant Lopez
Recibido Por:

Estacion: 2 to 990

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011342

Placa: S022587.042020002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+970 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 12.2+3-15=2 Km Est 1+970 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3.41														

Despachado Por: Felipé Ant Guerrero Jose Antiper

Ing. Frente:

Intro · Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019558

Placa: S022587; CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4309 Hora: 3:14

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio Perez Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: Intro

CONDUCE 1011353 · 2026-02-18 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,417.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011353

Placa: S022609:C0420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 4:07

Propietario: I-C-I Chofer: Ramón Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+790 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.38+3=15.38KM Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:03	4:00													

Despachado Por: Ramón Portarre Rafael

Ing. Frente:

14170 Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019551

Placa: S022609 : Cyl20.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0477 Hora: 10:27

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Porto Nov Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por:

Ramón Portorreal

Recibido Por:

Estacion: 1 to 900

1 de 2 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019559

Placa: S022609 : CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0478 Hora: 3:25

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Paul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorea

Despachado Por: [illegible] Estacion: 1+790

Recibido Por: Rafael [illegible]

CONDUCE 1011355 · 2026-02-18 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,220.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011355

Placa: S024103 : Cv 420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 18/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 3:45

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14 + 170

Distancia Destino (Est): 1 + 820

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 12.35 + 3 = 15.35

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:17														

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

despacho 2020084 - viaje 1 de 1 del conduce 1011355 · 2026-02-18 · 14170 -> 1820 · 25 m³ · RD$ 7,220.00

14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020084

Placa: S024103(V420.008 Capacidad: 25 Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 848 340 3547 Hora: 12:36

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Darinel

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1 + 820

CONDUCE 1011259 · 2026-02-19 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,332.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011259

Placa: S023034 CV4200 Capacidad: 25 Fecha: 19-2-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-763-1697 Hora: 4:06

Propietario: ICI Chofer: PASCUAL Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): H880 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.243 = 15.27 Km (2+000 / 1+880) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:00	11:10													

Despachado Por: Pascual Adrian G

Ing. Frente:

14+170 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019571

Placa: S023034: CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 10:35

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Yordani Ruiz Adrian

Estacion: 14+880

Recibido Por:

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020110

Placa: S023034(V420.008 Capacidad: 25 Fecha: 19/2/26

Marca: Shacmen Telefono: 829 763 16 94 Hora: 8.13

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darlin O

Recibido Por:

Estacion: 2+000

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011260

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 19-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+900 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.27+3=15.27Km 1+900 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:30														

Despachado Por: Oscar mateo & Adrian

Ing. Frente:

Hato Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019567

Placa: S022611 : C0H720-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5[illegible] Hora: 7:44

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordani [illegible]

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 1+900

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011262

Placa: S024103 CV420-004 Capacidad: 25 Fecha: 19-2-26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+500 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.67+3=8.67Km 8+500 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:42														

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian

Ing. Frente:

14170 Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019578

Placa: 5022103; Shacman Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-330-3508 Hora: 1:52

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature] Adrian O

Estacion: 8+500

Recibido Por:

CONDUCE 1011263 · 2026-02-19 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,192.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011263

Placa: S022587 C0420-002 Capacidad: 25 Fecha: 19-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+510 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 5.66+3=8.66Km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:45														

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

despacho 2019579 - viaje 1 de 1 del conduce 1011263 · 2026-02-19 · 14170 -> 8510 · 25 m³ · RD$ 4,192.75

14170 Zorzandeudo Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019579

Placa: 502587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:58

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Peña Adrian B Estacion: 8510

Recibido Por:

CONDUCE 1011265 · 2026-02-19 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,192.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011265

Placa: S022609 CV420-007 Capacidad: 25 Fecha: 19-2-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-988-6178 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Ramon Montalvo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+510 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.66+3=8.66 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:45														

Despachado Por: Adrian Ramon Montalvo Ing. Frente:

14+170 Zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019580

Placa: S022609:CU420:007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/2/26

Marca: shacman Telefono: 829-988-0173 Hora: 2:10

Propietario: ICI Chofer: Ramón Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portoreal

Despachado Por: [illegible] Adrian C Estacion: 8+516

Recibido Por:

CONDUCE 1011343 · 2026-02-19 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,170.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011343

Placa: S024103 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 849.340.3548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 27+930

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.243 - 15.243 km Est 27+980 27+930

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	9.50													

Despachado Por: Joan Jimenez / Jose Antigua

Ing. Frente:

14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020116

Placa: S024102 C/420.402 Capacidad: 25 Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 10:00

Propietario: LCI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Danilo

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14930

CONDUCE 1011344 · 2026-02-19 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,342.35

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011344

Placa: S022587 · C4220002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+870 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.3+3 - 15.3 km Est 14+870 - 9+870 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:5	9:22													

Despachado Por: Felipe Ant Chevrero Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

despacho 2020120 - viaje 1 de 2 del conduce 1011344 · 2026-02-19 · 14170 -> 1870 · 25 m³ · RD$ 7,197.50

14/1/70

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020120

Placa: S022587 (L420.002 | Capacidad: 25 | Fecha: 19/2/26
Marca: Shacman | Telefono: 809 425 4509 | Hora:
Propietario: ICI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero
Despachado Por: Darwin C

Jose Ant Lopez
Recibido Por:

Estacion: 1/870

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019563

Placa: S022587; C0L120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4409 Hora: 8:18

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe apt. Cisneros

Despachado Por: Jose Mat Lopez Estacion: 14987

Recibido Por:

CONDUCE 1011350 · 2026-02-19 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,174.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011350

Placa: S023034 Capacidad: 25m³ Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829763 1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+550 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 5.62+3=8.62km Est 8+700 8+550 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:36	3:17													

Despachado Por: Pascual Jose Ant Gpor

Ing. Frente:

ILITRE

Zoraida Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019584

Placa: S02303H:GUH20-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 2:58

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	/			/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer:

Despachado Por: Josi Antepo2

Recibido Por:

Estacion: 8t550

CONDUCE 1011356 · 2026-02-19 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,264.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011356

Placa: S022609-:CV420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 2:20

Propietario: I.C.I Chofer: Ramón Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+950 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.22+3=15.22 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:59	10:41													

Despachado Por: Ramón Portorreal Rafael

Ing. Frente:

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020102

Placa: S024103 Capacidad: 25 Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 8:30

Propietario: CC Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Darin Q

Jose Antonio Lopez
Recibido Por:

Estacion: El 980

14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020111

Placa: S022609CV420.007 Capacidad: 25 Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 788 0178 Hora: 8.24

Propietario: ICI Chofer: Ramon Bautista Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Bautista Batista

Despachado Por: Damian O

Ramón Bautista Batista

Recibido Por: Rafael Ginnes

Estacion: 2/080

CONDUCE 1011361 · 2026-02-19 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,197.38

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011361

Placa: S022611:C0420005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 19/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253548 Hora: 3:01

Propietario: I-CI Chofer: Oscar mateos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+500 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 5.67+3=8.67 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:48														

Oscar mateos

Despachado Por: Rafael Ant

Ing. Frente:

14/170

Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020128

Placa: S022611CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 18/2/26

Marca: Shacman Telefono: 6092535448 Hora: 2.03

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Franco

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 8+500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011267

Placa: S022587 CUU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 20 - 2 - 26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: IC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+736 Dist. Eje 9 Km

Distancia Pago (Km): 7.44+3=10.44Km (8+440 8+260 6+836) Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:52	10:00	11:03	12:10	2:30										

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

14+170 Zarandeada miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020148

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/2/26

Marca: shacman Telefono: 8084254508 Hora: 10.36

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Cuevas

Despachado Por: Ramon

Adrian

Recibido Por:

Estacion: 6+850

14170 Zona de la Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019970

Placa: S022587 Camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4909 Hora: 2:03

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Querrera

Despachado Por: Jordani Lima Adrian C

Estacion: 6+730

Recibido Por:

Ultra Zoran deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019588

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 1 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809 H25-4508 Hora: 8:26

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jr Domirun Adrian C Estacion: 8+440

Recibido Por:

14170 Zorandeudy Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019595

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 9:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contrero

Despachado Por: Jordani Peña Adrián C Estacion: 8250

Recibido Por:

14+170 Jarandesdo miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020155

Placa: S022567 Capacidad: 25 Fecha: 20/2/26

Marca: Sharman Telefono: Hora: 11.43

Propietario: ICC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Darwin

Adalberto

Recibido Por:

Estacion: 6+856

CONDUCE 1011270 · 2026-02-20 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 20,006.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011270

Placa: S023034 CU420008 Capacidad: 25 Fecha: 20 - 2 - 26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+710 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.46+3 = 10.46Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00	10:36	12:00	2:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Despachado Por: Pascual Adrian C

Ing. Frente:

14+170

miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020137

Placa: S023034 / S420.008 Capacidad: 25 Fecha: 20/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 8.28

Propietario: ICI Chofer: Parcual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Parcual

Despachado Por: Paulino

Adriani G

Recibido Por:

Estacion: 6+770

14+170 zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019599

Placa: S023034 : CU420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/2/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:00

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordan Ruiz Adrian C Estacion: 6+800

Recibido Por:

14170 Zoraimdeda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019959

Placa: S0Z30341 : C0412000008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1641 Hora: 11:20

Propietario: J.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian S Estacion: 67710

Recibido Por:

14170 Zoran desde Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019968

Placa: SOL30314: CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:50

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 6 + 720

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011364

Placa: S024103: CU420009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/02/26

Marca: Shaaman Telefono: 849-340-6548 Hora: 2:37

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+790 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 7.38+3=10.38 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:08	10:03	11:06	1:43											

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

14170 Zona de la Mejor

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019965

Placa: S0241103: GUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-8543 Hora: 1:10

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordanitza

Recibido Por: Rafael

Estacion: 6 to 790

despacho 2019590 - viaje 2 de 4 del conduce 1011364 · 2026-02-20 · 14170 -> 8300 · 25 m³ · RD$ 4,289.88

14170 Zoilon de la Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019590

Placa: S02H103 ; CU12000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-6548 Hora: 8:32

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 8+300

despacho 2020142 - viaje 3 de 4 del conduce 1011364 · 2026-02-20 · 14170 -> 8260 · 25 m³ · RD$ 4,308.38

14 / 170 — Zarandeada — miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL — No. 2020142

Placa: S02 4103 — Capacidad: 25 — Fecha: 20/2/26.

Marca: Shacman — Telefono: 849-340 6548 — Hora: 9:35

Propietario: LCL — Chofer: Joan Jimenez — Ced.: _____

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Danilo

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 8 / 260

Intro Zorandeda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019954

Placa: S02H103 - CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-8582 Hora: 10:40

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Yordani Peña Recibido Por: Rafael

Estacion: 6+800

CONDUCE 1011403 · 2026-02-20 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,122.12

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011403

Placa: S022609 Capacidad: 25ᵐ³ Fecha: 20/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829 988 0178 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Cotoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 6+780 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.39+3.10.39Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Est 8+000 6+840 6+860 6+780

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:12	10:44	11:50	2:29											

Ramcivart parlar

Despachado Por: Luis Ant Lopez

Ing. Frente:

14+170 Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019573

Placa: S022609 · CU420.007 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 19/2/26

Marca: shacman | Telefono: 809-253-5448 | Hora: 1:58

Propietario: I.C.I | Chofer: ~~Oscar Mateo~~ Ramon Porfirio Leal | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓		✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porfirio

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 6+780

Retiro . Zarandeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019955

Placa: S022609 : CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-9178 Hora: 10:58

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Pantaleón

Despachado Por: Yordanni Tineo

Jose Antonio Diaz

Estacion: 6860

Recibido Por:

14170 Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019597

Placa: S022609: COM20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-9178 Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 6 de 890

14+170 zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020138

Placa: S022609 Capacidad: 25 Fecha: 20/2/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0178 Hora: 6:48

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: Danni Q

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 8+400

CONDUCE 1011272 · 2026-02-21 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,643.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011272

Placa: S023034 CU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 21-2-26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 5+430 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.74+3=11.74 Km 6+726+680+543 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:15	9:30	10:40												

Despachado Por: Adrian Pascual

Ing. Frente:

Ichtto Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019995

Placa: S02 3034; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 10:05

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordani Ruiz Adrian C Estacion: 5+430

Recibido Por:

14170

miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020179

Placa: S023034 Capacidad: 25 Fecha: 21/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631184 Hora: 8.58

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darwin

Adrian

Recibido Por:

Estacion: 6+680

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020172

Placa: S023030 LV420.008 Capacidad: 25 Fecha: 21/2/26

Marca: Shacmen Telefono: 8297631694 Hora:

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Darwin

Adrian

Recibido Por:

Estacion: 6+720

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011273

Placa: S024103 CU420009 Capacidad: 25 Fecha: 21 - 2 - 26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+410 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.76+3=11.76 Km 6+700 5+500 5+410 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:27	9:50	10:50												

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian

Ing. Frente:

Hato Zorandeudo Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019987

Placa: S02L1103: CH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:13

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Adrian C

Estacion: 5+500

Recibido Por:

14+170

miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020188

Placa: S024103 (W420.009 | Capacidad: 25 | Fecha: 21/2/26

Marca: Shacman | Telefono: 8493467548 | Hora: 10.20

Propietario: LCI | Chofer: Joan Jimenez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Dauin O

Adrian B

Recibido Por:

Estacion: 5+416

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

Miguel

No. 2020173

Placa: SO241036V420.007 Capacidad: 25 Fecha: 2/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8489407548 Hora: 7.50

Propietario: LC Chofer: Joan Jimeng Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Darwin

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 6+700

CONDUCE 1011369 · 2026-02-21 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,697.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011369

Placa: S022587 Capacidad: 25 M3 Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 11:55

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 5+360

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 8.81+3=11.81

Est 6+730-6+60-5+360

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:22	9:33	10:41												

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020187

Placa: S022587 Capacidad: 25 Fecha: 21/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4609 Hora: 10:10

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rosin O

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 5+360

14170 Zorandeudo Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019986

Placa: S022587 / C04120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 9:05

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 6 / 620

Hato Zona de la Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019977

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:50

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jose Dominguez

Rafael Jimenez Estacion: 6 + 730

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011372

Placa: S022609 : EW420007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 12:01

Propietario: I CI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+300 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 8.87+3=11.87KM Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 M3

Est 5+440 : 5+300

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:46	10:41													

Oscar mateos.

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019996

Placa: S022609: CUV120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5414 Hora: 10:15

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Rafael [illegible] Estacion: 5+300

14170 zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020180

Placa: S022609 : C0420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/2/26

Marca: shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:10

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar MOTEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Domingo

Recibido Por: Rafael

Estacion: 5 + 440

CONDUCE 1011409 · 2026-02-21 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,547.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011409

Placa: S022588-Camion | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 21/2/26

Marca: Shacman | Telefono: 829 673 5494 | Hora: 12.00

Propietario: ICI | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 5+550

Dist. Eje: 3km

Distancia Pago (Km): 8.62+3=11.62km
Est 6+770 5+500

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:28	11:49													

Despachado Por: Diomedes Reyes / Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019602

Placa: S022588 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 11:10

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Vdl

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5500

14170 Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019978

Placa: 582588 (CH120-001) Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/02/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9491 Hora: 7:52

Propietario: I-C-I Chofer: Disnedo Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Disnedo Reyes

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6 1790

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011278

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 23-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+456 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.72+3=9.72Km (7+660 7+170 7+456) Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00	10:00	11:50												

Despachado Por: Oscar mateos, Adrian C

Ing. Frente:

14+170 zanjeada → UBR

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020020

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/02/26

Marca: shacman Telefono: 809 25-35448 Hora: 11.15

Propietario: I·C·I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo s.

Despachado Por: Darwin O

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 7+450

14 + 170

miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020004

Placa: S022609 L/420.007 Capacidad: 25 Fecha: 23/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 9.28

Propietario: ICL Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Darlin

Adrian C

Estacion: 7+700

Recibido Por:

14170 Zaran deudo Nc4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019606

Placa: S822609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 8:32

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible] Adrian B

Estacion: 7+630

Recibido Por:

CONDUCE 1011280 · 2026-02-23 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,222.62

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011280

Placa: S022587 CVU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 23-2-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+560 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.613-9.61 Km (7+660 7+560) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	V	V													
	9:20	11:08													

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Adrian G

Ing. Frente:

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020015

Placa: S022587CU420.002 Capacidad: 25 Fecha: 23/2/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4508 Hora: 10.40

Propietario: CC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
		✓					

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Damián

Recibido Por: Adrian C

Estacion: 7+560

Intro . Zoran deuda

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019607

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23 Feb 26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4509 Hora: 8:40

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 7+650

CONDUCE 1011377 · 2026-02-23 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,047.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011377

Placa: S022587: CU420002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 2:10

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14 + 170 Distancia Destino (Est): 5 + 540 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km) 8.63 + 3 = 11.63 KM Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Est 5+540 – 5+640

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:06	1:20													

Felipe Ant: Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14+170 Zona de la Ley

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019612

Placa: S02258 7 / L0420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9 23 02 26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4907 Hora: 9:38

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guzman

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+540

14+170 Zaranda deudu Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019628

Placa: S022587; CU120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4501 Hora: 11:444

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Rafael Antonio

Estacion: 5+640

Recibido Por:

CONDUCE 1011379 · 2026-02-23 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,555.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011379

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25M3 Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:31

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+520 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 8.65+3=11.65 Est 5+520 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:46														

Oscar mateo S.

Despachado Por: Ing. Frente:

Intro Zona deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019615

Placa: S022609 : Cuatro.oo7 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5443 Hora: 10:18

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo 3.

Despachado Por: Yordani Peña

Recibido Por:

Estacion: 5 to 520

CONDUCE 1011388 · 2026-02-23 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,510.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011388

Placa: S024103 Capacidad: 25M3 Fecha: 23/02/26

Marca: Sharman Telefono: 849-340 3548 Hora: 2:09

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+620 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 8.55+3 = 11.55 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:01														

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

Hato Mayor Carretera Vieja Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019629

Placa: S02H1103 ; CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/02/26

Marca: Shacman Telefono: 849-310-3518 Hora: 11:52

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Rafael

Estacion: 5+620

CONDUCE 1011417 · 2026-02-23 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,576.62

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011417

Placa: S023034 Capacidad: 25M³ Fecha: 23/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8299631684 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+680 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 6.49/3=9.49km Est 7+680 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.22														

Despachado Por: Pascual Sgto Raf Lopez

Ing. Frente:

14+170

miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020199

Placa: 5023034 Capacidad: 25 Fecha: 23/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8287636884 Hora: 8:33

Propietario: ICI Chofer: Parcual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Parcual

Despachado Por: Darwin

Jose Antonio Estacion: 7+680

Recibido Por:

CONDUCE 1011421 · 2026-02-23 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,604.38

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011421

Placa: S024103-Cu420-09 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/2/26

Marca: Shacman Telefono: 849340 5548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 7+620 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) Est 7+620 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:24														

Despachado Por: Joan Jimenez Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 · Zona de la Nov

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019621

Placa: S02H1103 ; C0H120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23 / 02 / 26

Marca: Shacman Telefono: 829-320-3548 Hora: 11:00

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

Jose Mt Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7460

14 hrs 70 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019505

Placa: S022608; CU-1120-004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/02/26

Marca: Shacman Telefono: 809-399-9259 Hora: 11:06

Propietario: I.C.T Chofer: Miguel Alberto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: miguel alberto

Despachado Por: Adrian S Estacion: 2+000

Recibido Por:

Ichito Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019554

Placa: 502611 : CYH120-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 18/02/24

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 2:28

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordani Perez

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: Itabo

14/1/70

Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020126

Placa: S0823034 Capacidad: 25 Fecha: 19/2/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 1:47

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Damian

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 8+700

14+70

Fred

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020115

Placa: S022609 **Capacidad:** 25 **Fecha:** 2/2/26

Marca: Shacman **Telefono:** 829 288 0178 **Hora:** 9.49

Propietario: ICL **Chofer:** Ramon **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Reyes

Despachado Por: Darlin O

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 17950