EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
MARZO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 106 conduce(s), 293 despacho(s), 7,325 m³, RD$ 1,305,761.70.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011423	2026-03-06	S023034	Mat Exc	Bote	1	25	RD$ 2,500.00
1011437	2026-03-06	S022587	Mat Exc	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1011235	2026-03-07	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,238.00
1011394	2026-03-07	S022587	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1011233	2026-03-09	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,435.50
1011236	2026-03-09	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,157.00
1011237	2026-03-09	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,372.50
1011395	2026-03-10	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,327.50
1011396	2026-03-10	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,341.00
1011397	2026-03-10	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,350.00
1011398	2026-03-10	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,422.00
1011399	2026-03-10	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,381.50
1011443	2026-03-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011444	2026-03-10	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 7,500.00
1011445	2026-03-10	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011447	2026-03-10	S022587	Mat Exc	Bote	13	325	RD$ 32,500.00
1011448	2026-03-11	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011450	2026-03-11	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011456	2026-03-11	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,094.00
1011457	2026-03-11	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,188.50
1012301	2026-03-11	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,500.00
1011246	2026-03-12	S022611	Mat Exc	Relleno	2	50	RD$ 13,868.50
1011248	2026-03-12	S024103	Mat Exc	Relleno	1	25	RD$ 6,972.50
1012258	2026-03-12	S022587	Mat Exc	Relleno	1	25	RD$ 6,909.50
1012259	2026-03-12	S022609	Mat Exc	Relleno	2	50	RD$ 13,801.00
1012313	2026-03-12	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012314	2026-03-12	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012317	2026-03-12	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012321	2026-03-12	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012325	2026-03-12	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012274	2026-03-13	S024103	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 31,678.05
1012330	2026-03-13	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012356	2026-03-13	S022609	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 17,500.00
1012357	2026-03-13	S024103	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 15,000.00
1012269	2026-03-14	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,976.50
1012273	2026-03-14	S022611	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 26,344.00
1012276	2026-03-14	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,538.50
1011462	2026-03-16	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 21,178.50
1011465	2026-03-16	S024103	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 21,178.50
1011468	2026-03-16	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,111.50
1011471	2026-03-16	S024103	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,058.00
1012281	2026-03-16	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012326	2026-03-16	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011473	2026-03-17	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,129.50
1012288	2026-03-17	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,565.50
1012289	2026-03-17	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,787.50
1012292	2026-03-17	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,964.88
1012340	2026-03-17	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,493.50
1011476	2026-03-18	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012293	2026-03-18	S023034	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 30,697.50
1012296	2026-03-18	S022609	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,469.50
1012298	2026-03-18	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,150.00
1012341	2026-03-18	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,474.00
1012342	2026-03-18	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,241.50
1010024	2026-03-19	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,324.00
1010025	2026-03-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,114.00
1010027	2026-03-19	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,220.50
1010028	2026-03-19	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,210.00
1010034	2026-03-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,809.10
1011501	2026-03-19	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1012346	2026-03-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012347	2026-03-19	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1010035	2026-03-20	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,753.75
1010036	2026-03-20	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,534.00
1010040	2026-03-20	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,466.50
1010045	2026-03-20	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,399.00
1011504	2026-03-20	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011505	2026-03-20	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011506	2026-03-20	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011507	2026-03-20	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1010046	2026-03-23	S024103	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 25,588.00
1010047	2026-03-23	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,006.00
1010048	2026-03-23	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 25,349.50
1010049	2026-03-23	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,258.00
1012359	2026-03-23	S024103	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012360	2026-03-23	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012361	2026-03-23	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012363	2026-03-23	S022611	Mat Exc	Bote	9	225	RD$ 22,500.00
1012405	2026-03-23	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,037.50
1012366	2026-03-24	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012370	2026-03-24	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012371	2026-03-24	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012372	2026-03-24	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012408	2026-03-24	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,892.00
1012409	2026-03-24	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,010.50
1012410	2026-03-24	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,004.50
1012412	2026-03-24	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,806.50
1011479	2026-03-25	S022609	Mina Pacheco	Tosca	5	125	RD$ 24,319.00
1012376	2026-03-25	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,657.25
1012416	2026-03-25	S023034	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 24,206.00
1012417	2026-03-25	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,558.12
1012430	2026-03-25	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,829.00
1011481	2026-03-26	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,024.60
1012378	2026-03-26	S024103	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,991.00
1012420	2026-03-26	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,937.00
1012421	2026-03-26	S022587	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,073.50
1012422	2026-03-26	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,871.00
1012429	2026-03-26	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 24,425.20
1012426	2026-03-30	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,519.38
1012427	2026-03-30	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,497.50
1012428	2026-03-30	S023034	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 29,307.00
1012432	2026-03-30	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,577.00
1012437	2026-03-30	S022611	Mina Pacheco	Relleno	7	175	RD$ 33,690.12
1012439	2026-03-30	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,611.12
1012434	2026-03-31	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,592.63
1012438	2026-03-31	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 23,896.00

CONDUCE 1011423 · 2026-03-06 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011423

Placa: S023034 Compo-08 Capacidad: 25m³ Fecha: 06/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829763 1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Baldez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 7+800 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.04 Km Est 7+800 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30														

Pascual Baldez

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Ing. Frente:

7/760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2019750

Placa: S02303 4:CU420008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 16 94 Hora: 9:20

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Bolden Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Pascual Bolden

Despachado Por: Rafael

Jose Abel Lopez
Recibido Por:

Estacion: 7/800

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011437

Placa: S022587-CW420002 Capacidad: 25M³ Fecha: 6/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094252429 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 7+800 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.04 km Est 7+800 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:35	9:47	10:00	10:29											

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: José Ant López

Ing. Frente:

7 + 760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019751

Placa: SOZ2587 : CU420.00Z Capacidad: 25M3 Fecha: 06/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 9:31

Propietario: I C I Chofer: Felipe Ant G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael Ant

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+800

7+760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019752

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 06/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475 4509 Hora: 9:43

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANt Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: José Ant Lopez

Estacion: 7+800

7+760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019753

Placa: S02 25 87 : CV420.002 Capacidad: 25M3 Fecha: 06/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 9:53

Propietario: I C I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael Lopez

Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 7+800

7 + 760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019754

Placa: S02 2587 : C0420-002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 10:22

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Ant. Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 7+800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011235

Placa: S02 4103 C/V 420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/3/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+780 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 12.39+3=15.39 Km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00														

Joan Jimenez

Despachado Por: Darwin

Ing. Frente:

despacho 2019928 - viaje 1 de 1 del conduce 1011235 · 2026-03-07 · 14170 -> 1780 · 25 m³ · RD$ 7,238.00

1+780 Zorrandeuda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019928

Placa: S02H103 (CUH20.00) Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-8548 Hora: 11:05

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Darlin O

Recibido Por:

Estacion: 1+780

CONDUCE 1011394 · 2026-03-07 · S022587 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 15,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011394

Placa: S022587:C0420002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 7/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 11 39

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+740 Distancia Destino (Est): 7+700 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.04 KM Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:28	8:35	8:41	8:53	10:42	10:53									

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

7 / 7740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018376

Placa: S022587.CW420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 8:32

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 7 / 700

7740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018377

Placa: S022587 Camion 002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 8:39

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Art Guerrero

Despachado Por: Jesi Art lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7700

despacho 2018378 - viaje 3 de 6 del conduce 1011394 · 2026-03-07 · 7740 -> 7700 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

7740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2018378

Placa: S02258T-Camion Capacidad: 25M³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254504 Hora: 8:50

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7 / 700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018379

Placa: S022587 (Volquete) Capacidad: 25M³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254508 Hora: 9:40

Propietario: I CI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANt Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7 / 708

7740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018380

Placa: S02258T-Cuando02 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 13.40

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANt Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7 / 7700

7740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018381

Placa: S022587-Cv420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 10:50

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe ANt Guerrero

Despachado Por: Josi Ant lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7 / 700

CONDUCE 1011233 · 2026-03-09 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,435.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011233

Placa: S022609 / C420-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pasto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+850 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 12.32+3=15.32 Km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) ~~25m³~~ 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:05	2:15													

Ramon art Pastores

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

despacho 2019927 - viaje 1 de 2 del conduce 1011233 · 2026-03-09 · 14170 -> 1850 · 25 m³ · RD$ 7,206.50

14170 Zona de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019927

Placa: S022609 ; L011120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:00

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón de Paulana

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 1 + 850

14170 Zona deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019934

Placa: S022609 (C0420007) Capacidad: 25 m³ Fecha: 04/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 7:19

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto R. Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon A. Pantaleon

Despachado Por: Yordomi Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 1+800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011236

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+960 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.21+3 = 15.21 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1.59														

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Damián O

Ing. Frente:

despacho 2019937 - viaje 1 de 1 del conduce 1011236 · 2026-03-09 · 14170 -> 1960 · 25 m³ · RD$ 7,157.00

14+170 Zoraida Deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019937

Placa: S022587; C0H120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4159 Hora: 1:28

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darwin Q

Estacion: 14+960

CONDUCE 1011237 · 2026-03-09 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,372.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011237

Placa: S022611 / L420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+810 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 12.36+3=15.36 Km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11.30	1.57													

Oscar mateo S.

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

14170

Zarandeada → Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019926

Placa: 502611 : CU 420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/3/26

Marca: shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:57

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 1+810

despacho 2019935 - viaje 2 de 2 del conduce 1011237 · 2026-03-09 · 14170 -> 1980 · 25 m³ · RD$ 7,148.00

ruta 70 · Zarandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019935

Placa: S022611 : GUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 1:22

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 14980

CONDUCE 1011395 · 2026-03-10 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,327.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011395

Placa: S02 3034 : CV420008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763 1694 Hora: 1:00

Propietario: I. C. I Chofer: Pasqual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+910 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.26+3=15.26K Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:08	11:27													

Pasqual

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14 + 170 Zarandeado Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019940

Placa: S023034 : CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10 / 03 / 26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1674 Hora: 9:25

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Parcero

Despachado Por: Jordan Pina

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1 + 980

14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025558

Placa: S02 3034 CV420.008 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26
Marca: SHACMAN Telefono: 829-763-1[illegible] Hora: 10:40
Propietario: ICI Chofer: PASCUAL Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Rafael [illegible]
Recibido Por:

Estacion: 1+910

CONDUCE 1011396 · 2026-03-10 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,341.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011396

Placa: S024103: CU420009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 1:05

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+900 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.27+3=15.27 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:08	11:20													

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

Interno Zoraida deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019944

Placa: S02H1103 ; C0H20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-3542 Hora: 10:50

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordan Perez

Recibido Por: Profesional firma

Estacion: 1 1900

14+170 Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025555

Placa: S024103 CV420-009 Capacidad: 25 Fecha: 10 - 3 - 26

Marca: S Hacman Telefono: 809-138-2507 Hora: 9:40

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 1+960

CONDUCE 1011397 · 2026-03-10 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,350.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011397

Placa: S022611 : CU420005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:08

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+890 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.28+3=15.28 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:10	11:32													

Oscar mateo S.

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025556

Placa: S022611 CV4120.005 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-475-2211 Hora: 9:45

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 1 + 950

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025560

Placa: S022611 CV4120005 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:54

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo 3

Despachado Por: Adrian C

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 1 / 890

CONDUCE 1011398 · 2026-03-10 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,422.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011398

Placa: S07 Z609 · L0420007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-678 0108 Hora: 1:10

Propietario: Shacman ICI Chofer: Ramon Pantaleon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+800 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 12.37+3=15.37 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:00	11:35													

Despachado Por: Ramon Pantaleon Rafael

Ing. Frente:

14+170

Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025554

Placa: S02260 9 CU420.007 Capacidad: 25 Fecha: 10 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:21

Propietario: ICI Chofer: Ramon Cortorel Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Cortorel

Despachado Por: Adrian G

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 1 + 800

Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025561

Placa: S022609 CUU20.007 Capacidad: 25 Fecha: 10 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: 829-6780108 Hora: 11:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Adriano B

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 1 + 880

CONDUCE 1011399 · 2026-03-10 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,381.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011399

Placa: S022587 / CV1420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora:

Propietario: I C I Chofer: Felipe Antonio G Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+870 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km): 12.3+3=15.3 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:16	11:36													

Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Zorandeuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019941

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 7:33

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [signature]

Rafael [signature] Estacion: 1900

Recibido Por:

1ef 170 . Zorandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019945

Placa: S022587 : G04120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10 / 03 / 26

Marca: Shacman Telefono: 809- H25-4509 Hora: 10 : 58

Propietario: I.C.T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jordani Ruiz

Rafael Arnaldo Estacion: 1 + 870

Recibido Por:

CONDUCE 1011443 · 2026-03-10 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011443

Placa: S023034. Camión Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 13+780 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.39+5=5.39km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

EST 13+880 13+820 13+780

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.12	2.40	3.5												

Despachado Por: Pascual José Antonio Lopez

Ing. Frente:

NEY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025565

Placa: S02 3034 CV420-008 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-763-1690 Hora: 1:46

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Jose Matlopez

Recibido Por:

Estacion: 13t880

despacho 2025567 - viaje 2 de 3 del conduce 1011443 · 2026-03-10 · 14170 -> 13820 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

NEY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025567

Placa: S023034 C1L120008 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 7:20

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valle Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Jose Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: Est 20

NeY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025569

Placa: S023034 CV420.002 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 2:51

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Jose Antlopez Estacion: 13780

Recibido Por:

CONDUCE 1011444 · 2026-03-10 · S024103 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011444

Placa: S024103 c/c 2009 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/2/26

Marca: Shacman Telefono: 849340548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+140 Distancia Destino (Est): 13+740 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.4+3 = 3.4km Est 13+840 13+800 13+740 Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.13	2.42	3.07												

Joan Jimenez

Despachado Por: José Antonio

Ing. Frente:

14170 Zorandeuda Base Nº9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025302

Placa: 582-1103 : CUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 1:50

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Jose Antonio Lopez Estacion: 13870

Recibido Por:

Nitro Zarandeada No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025303

Placa: S022103 ; CUH20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:25

Propietario: F.C.F Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jordan Ruiz

Jose Abt Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13800

14170 Zona de Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025305

Placa: S02411O3 ; CUH20·00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:55

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jose Antiperez

Recibido Por:

Estacion: 13770

CONDUCE 1011445 · 2026-03-10 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011445

Placa: S022609 - Carrocol Capacidad: 25 M³ Fecha: 10/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: I C I Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+750 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.42+3.3.42km 25+13+830 13+510 13+750 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:16	2:44	3:10												

Despachado Por: Ramonart Portes Josi Antonio Lopez

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL **No.** 2025566

Placa: S022609 CV420-002 **Capacidad:** 25 **Fecha:** 10 - 3 - 26

Marca: SHACMAN **Telefono:** **Hora:** 2:00

Propietario: ICI **Chofer:** Ramon portorreal **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Santana

Despachado Por: Adrian

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13+850

despacho 2025568 - viaje 2 de 3 del conduce 1011445 · 2026-03-10 · 14170 -> 13810 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Voy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025568

Placa: S022609 · CU420.007 Capacidad: 25 Fecha: 10 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:32

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Ant Partarreu

Despachado Por: Ramón B

Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 13 f 8 10

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025570

Placa: S022609 C111220-007 Capacidad: 25 Fecha: 10-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 3:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Antonio Pantaleón Jose Abt bpz Estacion: 13750

Despachado Por: Adrian B Recibido Por:

CONDUCE 1011447 · 2026-03-10 · S022587 · 13 viaje(s) · 325 m³ · RD$ 32,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011447

Placa: S022587. Camion Capacidad: 25M³ Fecha: 10/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: I C I Chofer: Felipe Ant. Ca Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 7+560 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.2Km Est 7+560 Cantidad Viaje: 13 Vol. Total (m3): 3.25M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1.14	1.20	1.32	1.46	2.6	2.19	2.34	2.51	3.4	3.12	3.19	3.31	3.56		

Despachado Por: Felipe Ant. Guerrero José Ant López

Ing. Frente:

Alla 1 puente arroyo 7 / 760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019755

Placa: S02 2587 · CU420.002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 1:11

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Ant G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Josi Ant López

Recibido Por:

Estacion: 7+560

7+760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019756

Placa: S028587 C0420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 1:16

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+560

7 / 760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019757

Placa: S02 2587 : C0420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 1:25

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANt Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Josi Antlopez

Estacion: 7 / 560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019758

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shaeman Telefono: 809-425 4509 Hora: 1:40

Propietario: I. C. I Chofer: Felipe Ant G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Josc Ant Lopez

Estacion: 7760

7 / 760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019759

Placa: S02 2587 : C0420-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 1:59

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Ant. Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible] Josi Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 7/560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019760

Placa: S022587 : C0420-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 2:15

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Ant G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible] Recibido Por: Josè Ant Lopez Estacion: 7560

Puente arroyo → 7/760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019761

Placa: S02-2587: CU420-002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:27

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Anti Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Rafael

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 7560

despacho 2019762 - viaje 8 de 13 del conduce 1011447 · 2026-03-10 · 7760 -> 7560 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Pila una puent ovejo 7 / 760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019762

Placa: S022587 : C0420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Sharman Telefono: 809-425 4509 Hora: 2:45

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Rafael

Josi Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7/560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019763

Placa: S02 2587 : CU420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:00

Propietario: I C I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant G

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Jose Ant Lopez

Estacion: 7560

7 / 760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019764

Placa: S02 2587 : CJ420.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 3:09

Propietario: I. C. I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 7560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2019765

Placa: S022587 : C0420.002 **Capacidad:** 25M3 **Fecha:** 10/03/26

Marca: Shacman **Telefono:** 809-425 4509 **Hora:** 3:16

Propietario: I-C-I **Chofer:** Felipe Ant. Guerrero **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael Aquino

Jose Ant Lopez **Recibido Por:**

Estacion: 7560

Puente viejo 7 a 760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019766

Placa: S02 2587 : CU420-002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:28

Propietario: I-C.I Chofer: Felipe Antonio G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Rafael

Isac Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7 a 560

7+760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019767

Placa: S07-2587: C0470.002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 10/03/26

Marca: Shacmon Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:46

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio G Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ants Guerrero

Despachado Por: Rafael

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONDUCE 1011448 · 2026-03-11 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011448

Placa: S02260 P.Cruz20.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: J CJ Chofer: Ramon Pottorral Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+720 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.45+3=3.45km Est 13+720 13+720 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.52	11.21													

Despachado Por: Ramon Antonio Polanco José Ant Lopez

Ing. Frente:

Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025574

Placa: S022609 CV4420-007 Capacidad: 25 Fecha: 11 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora:

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				XX	V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por: Josi Ant Lopez

Estacion: 13+730

VBY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025576

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 11-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 10:59

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Alvarez Sosa Antonio Lopez Estacion: 13720

Despachado Por: Adrian C Recibido Por:

CONDUCE 1011450 · 2026-03-11 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011450

Placa: S022611 Camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 400

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					X			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): M+170 Distancia Destino (Est): 13+700 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.4+13=3.47km Est 13+700 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:15														

Despachado Por: Oscar mateo Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

despacho 2025310 - viaje 1 de 1 del conduce 1011450 · 2026-03-11 · 14170 -> 13700 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025310

Placa: S022611 ; CVH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 10:57

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				1	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13700

CONDUCE 1011456 · 2026-03-11 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,094.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011456

Placa: S023034:C0420.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 11/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 1:18

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Boldez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+100 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 12.07+3=15.07 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	~~1~~	~~2~~	~~3~~	~~4~~	~~5~~	~~6~~	~~7~~	~~8~~	~~9~~	~~10~~	~~11~~	~~12~~	~~13~~	~~14~~	~~15~~
Hora	10:38														

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025573

Placa: S02 3034 C1420-008 Capacidad: 25 Fecha: 11-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 10:02

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G.

Recibido Por:

Estacion: 27 100

CONDUCE 1011457 · 2026-03-11 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,188.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011457

Placa: S024103:CU420.009 Capacidad: 25 m3 Fecha: 11/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849.340 3548 Hora: 11:58

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 1+890

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 12.28+3=15.28

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m3

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:30														

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

despacho 2025307 - viaje 1 de 1 del conduce 1011457 · 2026-03-11 · 14170 -> 1890 · 25 m³ · RD$ 7,188.50

14170 Zona deuda Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025307

Placa: 502H103 : G0H20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-8548 Hora: 9:58

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Rafael [signature]

Estacion: 1 + 890

CONDUCE 1012301 · 2026-03-11 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012301

Placa: S024103. Cu420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: I C J Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+690 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.48+3=3.48km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Est 13+690

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:27														

Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025577

Placa: S024103 CV420.004 Capacidad: 25 Fecha: 11-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 11:11

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian B

Jose Mat Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13+690

CONDUCE 1011246 · 2026-03-12 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,868.50

Relleno para completivo de Canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011246

Placa: S022611 : W420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+740 Distancia Destino (Est): 22+490 Dist. Eje NA

Distancia Pago (Km): 14.75 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:38	11:42													

Despachado Por: Oscar Mateo S

Ing. Frente:

7 / 7740

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2018050

Placa: S022611: C0420.005
Capacidad: 25 M3
Fecha: 12/03/26
Marca: Shacman
Telefono: 809-253-5448
Hora: 10:58
Propietario: ICI
Chofer: Oscar mateo
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateo P.
Despachado Por: Rafael
Recibido Por:
Estacion: 22 + 490

traslado de material → 7+758

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019796

Placa: S022611 : C0420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 9:56

Propietario: I C I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darlin

Estacion: 22+428

CONDUCE 1011248 · 2026-03-12 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,972.50

Relleno para completivo de cuneta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011248

Placa: S024036 V420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+750 Distancia Destino (Est): 22+550 Dist. Eje NA

Distancia Pago (Km): 14.8 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:53														

Despachado Por: Joan Jimenez Ing. Frente:

7+750

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019799

Placa: S024103C0420009 Capacidad: 25 m3 Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 10:20

Propietario: I.C.I Chofer: ~~Yoan~~ Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael Darlin O

Estacion: 22+550

Recibido Por:

CONDUCE 1012258 · 2026-03-12 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,909.50

Relleno para completivo de caneta.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012258

Placa: S022587 / U420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254508 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+740 Distancia Destino (Est): 22+400 Dist. Eje NA

Distancia Pago (Km): 14.66 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00														

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

7 + 740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025401

Placa: S022587: CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 11:19

Propietario: ICI Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 22+400

CONDUCE 1012259 · 2026-03-12 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,801.00

Relleno para completivo de carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012259

Placa: S022609 (V420.067) Capacidad: 25 Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 988 0198 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Paula real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 22+400 Dist. Eje NA

Distancia Pago (Km): 14.64 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:10	9:40													

Ramon del Portano

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2019793

Placa: S022609 : C0420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0178 Hora: 8:52

Propietario: I C I Chofer: Ramón Pantaleón Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón Pantaleón

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 27+400

traslado de material -> 7+760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2019795

Placa: S022609:CU420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0198 Hora: 9:49

Propietario: ICI Chofer: Ramón Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Ramón A. Portorreal

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 22+400

CONDUCE 1012313 · 2026-03-12 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012313

Placa: S022609. Cvm20007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 988 0178 Hora: 4.00

Propietario: I C J Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					X			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+380 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 0.79+3.79 km Est 13+380 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:39														

Despachado Por: Ramón Portorreal José Ant López Ing. Frente:

Freddy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025580

Placa: S022604 CVU20-007 Capacidad: 25 Fecha: 12-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-988-0178 Hora: 8:15

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Batista

Despachado Por: Adrian

Recibido Por: Josi Ant Lpez

Estacion: 13t380

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012314

Placa: S022611-C0420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+290 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.88+3=3.88 km Est 13+370 13+290 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	10:8													

Oscar mateo

Despachado Por: Josi Antiguer Ing. Frente:

Fredy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025581

Placa: SoZ 2611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 12 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 8:20

Propietario: ICI Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateos.

Despachado Por: Adrian G

Jesi Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 13+370

Fredy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025582

Placa: S02611 CW120-005 Capacidad: 25 Fecha: 12-3-26

Marca: SHACMA Telefono: Hora: 9:10

Propietario: ICI Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Adrian G

Josi Antonio

Recibido Por:

Estacion: 13+290

CONDUCE 1012317 · 2026-03-12 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012317

Placa: S024103-Cuyo-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+230 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.94+3=3.94km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

14+130+280 13+230

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:12	3:22													

Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

Fredy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025584

Placa: S02403 CVH20-09 Capacidad: 25 Fecha: 12-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 9:47

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G

Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 13+280

Fredy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025595

Placa: S02U103 C111220-009 Capacidad: 25 Fecha: 12-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 2:45

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian C

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 13t230

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012321

Placa: S022587 G420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254504 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+230 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.94+3=3.94km Est 13+470 13+230 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.48	3.18													

Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Ing. Frente:

14/170 zarandeada → fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025351

Placa: S022587 : CU470.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: shacman Telefono: 809-475-4509 Hora: 2:56

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antoni Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Yordani Jose Ant. Lopez Estacion: 13+250

Recibido Por:

Flete dx

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025587

Placa: S022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 12-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 10:30

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Adriana G

Jose Ant Lpe

Recibido Por:

Estacion: 13470

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012325

Placa: S023034-G420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 4:00

Propietario: J C J Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+620 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.55+3.55 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

EST 13+620

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:22														

Despachado Por: Pascual Jose Matos Ing. Frente:

14+170 Zoran deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025330

Placa: S0230341 CUT120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 8:08

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.: _____

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio

Jose Antonio Estacion: 13+620

Recibido Por:

CONDUCE 1012274 · 2026-03-13 · S024103 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 31,678.05

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012274

Placa: S024103 (V420009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403546 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+330 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.16+3=11.16 km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:15	9:00	11:00	11:40	12:10	3:00									

Despachado Por: Juan Jimenez

Ing. Frente:

despacho 2025457 - viaje 1 de 6 del conduce 1012274 · 2026-03-13 · 14170 -> 22330 · 25 m³ · RD$ 5,334.50

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025457

Placa: S02H1103 : CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:30

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Yo dominicano

Recibido Por: Dauin C

Estacion: 22+930

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020204

Placa: S024103 CU420.009 Capacidad: 25 Fecha: 14-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:38

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 22+200

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025464

Placa: S02411O3 ; C0412O:009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 7:53

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Yordanis Ped

Recibido Por:

Estacion: 22180

despacho 2025472 - viaje 4 de 6 del conduce 1012274 · 2026-03-14 · 14170 -> 22180 · 25 m³ · RD$ 5,267.00

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025472

Placa: S02L1103: CUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Stacmain Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:08

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jesus Diaz Danilo

Estacion: 22180

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025476

Placa: S0211103 ; CUH20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:33

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por: Dauno

Estacion: 22189

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025491

Placa: S0241103 : GUH120009 Capacidad: 25m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 1:40

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Damian Q

Estacion: 22+170

CONDUCE 1012330 · 2026-03-13 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012330

Placa: S02.2611 Cu420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:00

Propietario: ICJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+900 Dist. Eje 5 Km

Distancia Pago (Km): 1.27 + 3 = 4.27 Km Est 12+970 12+900 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:55	12:00													

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Mat Oper

Ing. Frente:

14170 Zona derecha Hoy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025518

Placa: S02 2611 : C0H20 005 Capacidad: 1 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Stacman Telefono: 809-253-5414 18 Hora: 11:30

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos.

Despachado Por: [illegible]

Josi Abt Lopez

Recibido Por:

Estacion: 12/900

despacho 2025510 - viaje 2 de 2 del conduce 1012330 · 2026-03-16 · 14170 -> 12970 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

12 / 970 Zona rd deudo Nov

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025510

Placa: S022611 · CU-120 · 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Stacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:34

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jose Ant. Lopez Estacion: 12/970

Recibido Por:

CONDUCE 1012356 · 2026-03-13 · S022609 · 7 viaje(s) · 175 m³ · RD$ 17,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012356

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 13-3-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 12+700

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 1.47+3=4.47Km

Cantidad Viaje: 7

Vol. Total (m3): 175 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	8:50	9:40	10:15	10:45	11:20	11:55								

Ramon ant ant ant

Despachado Por: Adrian S

Ing. Frente:

1 litro Zoraida deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025358

Placa: S022609 : L0H120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:00

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Santana

Despachado Por: Yordanis Diaz Adrian G

Estacion: 12+820

Recibido Por:

14170 Zorandeada fredo

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025364

Placa: S022609; C0420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:38

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Raul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Batista

Despachado Por: Adrian S

Estacion: 12800

Recibido Por:

8:52

Contrato Zarandeado Arodi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025370

Placa: S022609; C0120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:11

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polo Leal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón antonio Taveras

Despachado Por: [illegible] Adrian S Estacion: 12+790

Recibido Por:

ultimo Zarandeada Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025378

Placa: S022609; CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:50

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porfirio Mad Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Bonifacio Pantaleon

Despachado Por: Adrian C Estacion: 12+850

Recibido Por:

14+170 Zanjeado de Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025385

Placa: S022609; CU120-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:27

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: Jordanivar Adrian S Estacion: 12+800

Recibido Por:

14 viaje — Saldar deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025393

Placa: S022609: C0M120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:02

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por: Ordani Cruz Adrian S Estacion: 13+000

Recibido Por:

14+170 Zorrudeda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025451

Placa: S022609: Cuatro.oo Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Stacron Telefono: Hora: 11:38

Propietario: I.C.T Chofer: Ramon Polo Abad Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Polanco

Despachado Por: Adrian S Estacion: 12+700

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012357

Placa: S024103 CV420-009 Capacidad: 25 Fecha: 13-3-26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+760 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 1.41+3=4.41Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:00	8:40	9:20	6:15	11:00	11:56									

Despachado Por: Adrian Joan Jimenez

Ing. Frente:

14170 Zarcadeudu Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025357

Placa: S0241103: GUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-320-3548 Hora: 7:18

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Adrian S Estacion: 13+100

Recibido Por:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025361

Placa: SO2H103 ; CO1120:009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3543 Hora: 8:22

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Joan Diaz Adrian C Estacion: 13+380

Recibido Por:

8:36

despacho 2025366 - viaje 3 de 6 del conduce 1012357 · 2026-03-13 · 14170 -> 12820 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Hato ... Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025366

Placa: S02H103 ; CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:55

Propietario: I·C·I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Adrian S Estacion: 12+820

Recibido Por:

14+170 Zaranda de Fedi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025376

Placa: SO2H1103 ; CUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-8548 Hora: 9:45

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian C Estacion: 12+780

Recibido Por:

despacho 2025388 - viaje 5 de 6 del conduce 1012357 · 2026-03-13 · 14170 -> 12900 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zarandeado fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025388

Placa: S02H103 : CUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3518 Hora: 10:38

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordan Ruiz Adrian G Estacion: 12+900

Recibido Por:

14170 Zaranda Fija

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025394

Placa: S024103 ; C0L120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 11:18

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature] Adrian S

Estacion: 12+760

Recibido Por:

CONDUCE 1012269 · 2026-03-14 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,976.50

Relleno Para Reparada de canalito

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012269

Placa: S022609 C/V 420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Dario Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+330 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.16+3=11.16 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.50	9.10	10.00												

Ramón Dario Real

chado Por: Darlin Q

Ing. Frente:

despacho 2025462 - viaje 1 de 3 del conduce 1012269 · 2026-03-14 · 14170 -> 22310 · 25 m³ · RD$ 5,325.50

14+170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025462

Placa: S022609 : CUHZO-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Stacman Telefono: Hora: 2:53

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Cedula:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 22+310

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025468

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:30

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Teodoro Tavera

Recibido Por:

Estacion: 22330

despacho 2025473 - viaje 3 de 3 del conduce 1012269 · 2026-03-14 · 14170 -> 22290 · 25 m³ · RD$ 5,316.50

Ichtho

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025473

Placa: S022609; CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:22

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Cad. Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Benjamin Polanco

Despachado Por: Jordan Diaz

Recibido Por:

Estacion: 22+290

CONDUCE 1012273 · 2026-03-14 · S022611 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 26,344.00

Relleno Para Concreto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012273

Placa: S022611 CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 14/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: LL Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+220 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.05+3=11.05 Km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:30	9:26	10:20	11:20	12:58										

Despachado Por: Oscar Matos Francisco

Ing. Frente:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020201

Placa: S022611 CV420-00 Capacidad: 25 Fecha: 14-3-26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 9:54

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 22+200

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025466

Placa: S622611 : GUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 8:03

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 22140

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025478

Placa: S022611 : CUH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5474-18 Hora: 10:52

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 22+180

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025493

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:12

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo s.

Despachado Por: Jordani Rosario

Recibido Por:

Estacion: 22+220

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025599

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 14-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 22+180

CONDUCE 1012276 · 2026-03-14 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,538.50

Relleno Para caneleto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012276

Placa: S022587 : CV420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+180 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.01+3=11.01 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:10	2:00													

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Darlin

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025485

Placa: S022587 : CJ-4120-602 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5509 Hora: 11:50

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jorge Garcia

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 22+190

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025489

Placa: S022587 : GVH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Jordani Rosario

Recibido Por:

Estacion: 22+180

CONDUCE 1011462 · 2026-03-16 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 21,178.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011462

Placa: S022611 / L CU420005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809.253 Hora: 5:10

Propietario: I C I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			—				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+190 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 11.98 ÷ 3 = 14.98K Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:22	2:58	5:08												

Oscar mateos

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

despacho 2025499 - viaje 1 de 3 del conduce 1011462 · 2026-03-16 · 14170 -> 2180 · 25 m³ · RD$ 7,058.00

Hato Grueso Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025499

Placa: S022611. CU-120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Stacnar Telefono: 809-253- Hora: 8:42

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por:

Recibido Por: Rafael

Estacion: 2 / 180

14170 Grueso Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025530

Placa: S022611 ; G041205 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 2:24

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 2160

14170 Grueso Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025537

Placa: S022611-CUL120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/24

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:35

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 2190

CONDUCE 1011465 · 2026-03-16 · S024103 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 21,178.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011465

Placa: S024103 : CV2420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 4:20

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+170 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 12+3 = 15KM Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:16	10:48	2:36												

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

Relleno Grueso

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2020206

Placa: S024103 CV420.009 Capacidad: 25 Fecha: 16-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 8:38

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 2-190

14170 Grueso Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025509

Placa: S02H103 : GUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:23

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani Pina Rafael

Estacion: 2170

Recibido Por:

14170 Cruce Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025527

Placa: S02411O3 : C04120-009 Capacidad: 25 m3 Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:04

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 2-170

CONDUCE 1011468 · 2026-03-16 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,111.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011468

Placa: S022609 : CJ420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 4:17

Propietario: I.C.I Chofer: Ramón Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+180 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 11.99+3=14.99K Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:48	4:02													

Ramón ant Portorreal

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Relleno Cruzo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020217

Placa: S022609 cruzo-007 Capacidad: 25 Fecha: 16-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:15

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon autorizado

Despachado Por: Rafael C

Recibido Por: Rafael

Estacion: 2 / 190

relleno Gruesso Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025535

Placa: S022609; CU4120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:24

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Porfirio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Yordanis Perez

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 2/180

CONDUCE 1011471 · 2026-03-16 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,058.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011471

Placa: S024103 : CU420.009 Capacidad: 25 m3 Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 4:28

Propietario: I C I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+180 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 11.99+3=14.99 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:12														

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael Ang

Ing. Frente:

14170 Bruco Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025536

Placa: S0241103 : CU4R20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 3:45

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 7 1 180

CONDUCE 1012281 · 2026-03-16 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012281

Placa: S022609 / V420.087 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+800 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 1.37+3 = 4.37 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:00	9:30													

Despachado Por: Ramon Ing. Frente:

Nex

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020214

Placa: S022609 C0420007 Capacidad: 25 Fecha: 16-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:22

Propietario: ICI Chofer: Ramón Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Antonio Pantera Darlin O

Despachado Por: Adrian O Estacion: 12-980

Recibido Por:

NO

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020225

Placa: S022609 Capacidad: 25 Fecha: 16-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 2:28

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Tavarez Ramon Q

Despachado Por: Adrian C Estacion: 12 t 800

Recibido Por:

CONDUCE 1012326 · 2026-03-16 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012326

Placa: S022587 - Camion Volteo Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: D C J Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					Y			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+100 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 1.070+3=4.07km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Est 13+180 13+100

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	9.50													

Felipe Ant. Cruceiro

Despachado Por: Josi Ing. Frente:

NO

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020207

Placa: G022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 16 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 8:40

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Adrian G

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 13/180

14170 Zaranda de N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025504

Placa: S022537; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/03/26

Marca: Stacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:40

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Hurtado Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [signature]

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13+100

CONDUCE 1011473 · 2026-03-17 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 14,129.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011473

Placa: S024103:CU420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 17/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340 3548 Hora: 12:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			—				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 27+170 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 12+3 = 15K Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:23	9:41													

Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020231

Placa: S024103 CVU20·00 Capacidad: 25 Fecha: 17-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 8:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por: Rafael

Estacion: 2+160

Relleno Chuzo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2020235

Placa: S02410 3 CV420-09 Capacidad: 25 Fecha: 17-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:12

Propietario: JCI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 2+170

CONDUCE 1012288 · 2026-03-17 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,565.50

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012288

Placa: S024103 / L420009 Capacidad: 25m³ Fecha: 17/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8493463540 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+290 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.12+3=11.12 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:00	1:00													

Juan Jimenez

Despachado Por: Juan C

Ing. Frente: Despacho

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025549

Placa: S02H103 / C0H20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-8548 Hora: 10:28

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordan Ureña

Recibido Por:

Estacion: 22A240

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025807

Placa: S024103 C0420-009 Capacidad: 25 Fecha: 17-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:20

Propietario: ECI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Simenez

Despachado Por: Adrian

Recibido Por:

Estacion: 22+190

CONDUCE 1012289 · 2026-03-17 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,787.50

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012289

Placa: S022609 (V420-007) Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Polto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+210 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.04+3=11.04 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:40	2:45	4:20												

Despachado Por: Ramón Santana Ing. Frente:

despacho 2025654 - viaje 1 de 3 del conduce 1012289 · 2026-03-17 · 14170 -> 22210 · 25 m³ · RD$ 5,280.50

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025654

Placa: S022609 ; CU420007 Capacidad: 25m³ Fecha: 17/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:08

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porfirio Raul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Benjamin Pantaleon

Despachado Por: Jordani Hdz

Recibido Por:

Estacion: 22+270

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025662

Placa: S022609: CU420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:17

Propietario: JCI Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portorcal Davier O

Despachado Por: Recibido Por:

Estacion: 22+200

19 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025812

Placa: S022609 · CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 17 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 3:43

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Santana

Despachado Por: Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 22+100

CONDUCE 1012292 · 2026-03-17 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,964.88

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012292

Placa: S022611 CU420.005 Capacidad: 25m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 256 5448 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+100 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.93+3=10.93 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:36	4.00													

Despachado Por: Oscar Matos S

Ing. Frente:

despacho 2025661 - viaje 1 de 2 del conduce 1012292 · 2026-03-17 · 14170 -> 21000 · 25 m³ · RD$ 4,733.88

ICIT170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025661

Placa: S022611 : CU120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-256-5448 Hora: 2:06

Propietario: F-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21000

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025666

Placa: S022611 : CU420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 3:20

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 22+100

CONDUCE 1012340 · 2026-03-17 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,493.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012340

Placa: S0 23034 Capacidad: 25m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 6-00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+175 Distancia Destino (Est): 22+120 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.95+3=10.95km Est 22+150 22+120 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:48	4:11													

Despachado Por: Pascual Jose Matos

Ing. Frente:

14170 Jesús

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025667

Placa: S023034: C04220.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:35

Propietario: I°C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible] Jose Ml Lopez Estacion: 22+120

Recibido Por:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025806

Placa: [redacted] S023034 Capacidad: 25 Fecha: 17-3-26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 2:09

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Jose Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 22150

CONDUCE 1011476 · 2026-03-18 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011476

Placa: S022609 : CU420007 Capacidad: 25M3 Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+700 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km): 0.53+3 = 3.53K Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:16														

Ramon al Portorreal

Despachado Por: Rafael Ing. Frente:

Flete

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025818

Placa: S022609 CV420-007 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 11:02

Propietario: JCI Chofer: RAMON Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					X			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Antonio Herrera

Despachado Por: Adrian

Recibido Por: Rafael

Estacion: 14170

CONDUCE 1012293 · 2026-03-18 · S023034 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 30,697.50

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012293

Placa: S023034 (V420.008) Capacidad: 25m³ Fecha: 18/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+900 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 7.73+3=10.73 km Cantidad Viaje 6 Vol. Total (m3) 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:46	12.20	2.55	3.48	4.19	5.20									

Despachado Por: Pascual Darin O

Ing. Frente:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025815

Placa: S02 3034 CU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 8:08

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adriano

Recibido Por:

Estacion: 21+830

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025817

Placa: SOZ 3034 CV1420-008 Capacidad: 25 Fecha: 18 - 3 - 26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 10:38

Propietario: JCI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer:

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 21 & 10

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025822

Placa: S023034 CV420-008 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:28

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 21+680

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025824

Placa: SOZ3034 CV480.08 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:40

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 21+830

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025827

Placa: S02304 CU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 3:48

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian O

Recibido Por: Darin O

Estacion: 21+840

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025830

Placa: S023034 CV4200 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 4:54

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adhara C

Recibido Por: Darwin

Estacion: 21 + 900

CONDUCE 1012296 · 2026-03-18 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 20,469.50

Relleno Para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012296

Placa: S022609 C/420.007 Capacidad: 25 Fecha: 18/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 600

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+920 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.75+3 = 10.75 Km Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:08	12:50	4:00	5:40											

Ramón en Portarea

Despachado Por: Ramón

Ing. Frente:

ictmo Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025687

Placa: S022609 · CU1120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:25

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portorrea

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 21+810

14 + 40

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025690

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:25

Propietario: I.C.T Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Polanco

Despachado Por: Oficial Supervisor

Recibido Por:

Estacion: 21860

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025816

Placa: S02260 9-CV420.007 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:35

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Bautista Franklin O

Despachado Por: Adrian G Estacion: 21+800

Recibido Por:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025819

Placa: S0Z2609 C0420.00 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:50

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon at Reyes Ramon O

Despachado Por: Adrian G Estacion: 24 420

Recibido Por:

CONDUCE 1012298 · 2026-03-18 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,150.00

Relleno Para Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012298

Placa: S022587/L420.002 Capacidad: 25 Fecha: 18/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 27+920 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.75+3=10.75 km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:30														

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero Darwin O

Ing. Frente:

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025829

Placa: S022587 CU420-002 Capacidad: 25 Fecha: 18-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:34

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 21+920

CONDUCE 1012341 · 2026-03-18 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 20,474.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012341

Placa: S022410 3. Camion 009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+900 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.73 + 3 = 10.73km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Est 21+800, 21+900 21+860 21+840

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:18	10:46	3:50	3:00											

Juan Jimenez

Despachado Por: Josi Antiper

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025677

Placa: S02H1103 : GU-120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:20

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Abel Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+900

14170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025680

Placa: S022H103 : CUH120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 1:25

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] José [illegible] Lopez Estacion: 21860

Recibido Por:

despacho 2025684 - viaje 3 de 4 del conduce 1012341 · 2026-03-18 · 14170 -> 21840 · 25 m³ · RD$ 5,114.00

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025684

Placa: S0241103 : C04120.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:35

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21840

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025814

Placa: S02 4103 CU420-009 Capacidad: 25 Fecha: ~~18~~ 18-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:45

Propietario: JCI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adriana G

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 217800

CONDUCE 1012342 · 2026-03-18 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,241.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012342

Placa: S022611-CV420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535445 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		X						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+920 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 7.75 KM - 10.75 KM Est 21+790 21+920 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:35	10:48													

Oscar Mateo

Despachado Por: José Antonio

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025672

Placa: S022611 : CU4120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:07

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez Estacion: 21790

Recibido Por:

14170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025675

Placa: S022611 : CU420.005 Capacidad: 25 Fecha: 18/3/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 8:59

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jordan Ruiz

José Ant López

Recibido Por:

Estacion: 21920

CONDUCE 1010024 · 2026-03-19 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,324.00

Relleno Para Canuleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010024

Placa: S023034 (V.420.008) Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 8:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+860 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.69+3=10.69 km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40	10:00	11:10												

Despachado Por: Pascual Davino

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025698

Placa: S023034: CV-120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1641 Hora: 9:33

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jeferson Paz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21800

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025704

Placa: S02303H; COH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 10:48

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Yoel Tavarez

Recibido Por:

Estacion: 21860

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025832

Placa: S023034 CV420.008 Capacidad: 25 Fecha: 19-3-26

Marca: S Hacman Telefono: Hora: 8:16

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Darwin Q

Recibido Por:

Estacion: 21+820

CONDUCE 1010025 · 2026-03-19 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,114.00

Relleno Parte Completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1010025

Placa: S022609/L420.007 Capacidad: 25 Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 1+170 Distancia Destino (Est): 21+840 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.67+3=10.67 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.30														

Despachado Por: Ramon ant Portorreal Darling

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025694

Placa: S022609; CUH20-007 Capacidad: 25 Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:47

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Porto Real

Despachado Por: Oficina

Recibido Por:

Estacion: 21 + 840

CONDUCE 1010027 · 2026-03-19 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,220.50

Relleno Parcela Condeta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010027

Placa: S022587 C/420.002 Capacidad: 25 Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809.425.4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+230 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.06+3=11.06 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5.25	7.00	11.12												

Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Darwin Q

Ing. Frente:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025831

Placa: S022587 CVU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 19 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-485-4509 Hora: 7:45

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Adela

Recibido Por:

Estacion: 21+220

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025835

Placa: S022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 19 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:40

Propietario: JC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anct. Guerrero

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 21+800

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025843

Placa: S022587 Capacidad: 25 Fecha: 19-3-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:51

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Adrian B

Recibido Por:

Estacion: 22+230

CONDUCE 1010028 · 2026-03-19 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,210.00

Relleno Parte Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1010028

Placa: S022611 C/420.005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman | Telefono: 8092535448 | Hora: 4.00

Propietario: LCL | Chofer: Oscar Matos | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 21+840

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.67+3 = 10.67 km

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.25	9.43													

Despachado Por: Oscar matos S.

Ing. Frente:

Ilitro

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025692

Placa: S022611 : CU-120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:35

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar matos S.

Despachado Por: Dr Lantigua

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21+800

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025836

Placa: S02261 CU420005 Capacidad: 25 Fecha: 19-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 9:14

Propietario: ICI Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo s.

Despachado Por: Adriani B

Recibido Por:

Estacion: 21840

CONDUCE 1010034 · 2026-03-19 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,809.10

Relleno Para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010034

Placa: S022609 Capacidad: 25 Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: LL Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+200 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.03+3=11.03 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	3.10	4.20												

Despachado Por: Ramon Ant Portorreal Ramon O

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025699

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:40

Propietario: I.C.I Chofer: Rosendo Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Ant Portano

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 22+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025759

Placa: S022609 CK420-007 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: Hacman Telefono: Hora: 2:30

Propietario: JCJ Chofer: Roman Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón de Portaro Ramón

Despachado Por: Adrian G

Estacion: 22+188

Recibido Por:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025847

Placa: S02 2609 CAMION Capacidad: 25 Fecha: 20 - 3 - 26

Marca: Shacma Telefono: Hora: 8:21

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Sant Portorreal

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 22+200

CONDUCE 1011501 · 2026-03-19 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011501

Placa: S02 30 34-Cu420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297031694 Hora: 6.00

Propietario: ICT Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+670 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.5+3=3.5km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Est 13+790 13+670 13+670

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3.18	4.2	4.52												

Despachado Por: Pascual Josi Antigua

Ing. Frente:

14170 Zona derecha Bedi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025710

Placa: S02304: CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 2:50

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13700

Fredy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025711

Placa: G02 3036 Capacidad: 25 Fecha: 19-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 3:43

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: pascual

Despachado Por: Adrian C

José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13670

14170 Zorra de cada Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025712

Placa: S023031: CUH20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:30

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13880