EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
MARZO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 106 conduce(s), 293 despacho(s), 7,325 m³, RD$ 1,305,761.70.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011423	2026-03-06	S023034	Mat Exc	Bote	1	25	RD$ 2,500.00
1011437	2026-03-06	S022587	Mat Exc	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1011235	2026-03-07	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,238.00
1011394	2026-03-07	S022587	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1011233	2026-03-09	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,435.50
1011236	2026-03-09	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,157.00
1011237	2026-03-09	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,372.50
1011395	2026-03-10	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,327.50
1011396	2026-03-10	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,341.00
1011397	2026-03-10	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,350.00
1011398	2026-03-10	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,422.00
1011399	2026-03-10	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 14,381.50
1011443	2026-03-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011444	2026-03-10	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 7,500.00
1011445	2026-03-10	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011447	2026-03-10	S022587	Mat Exc	Bote	13	325	RD$ 32,500.00
1011448	2026-03-11	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011450	2026-03-11	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011456	2026-03-11	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,094.00
1011457	2026-03-11	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 7,188.50
1012301	2026-03-11	S024103	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,500.00
1011246	2026-03-12	S022611	Mat Exc	Relleno	2	50	RD$ 13,868.50
1011248	2026-03-12	S024103	Mat Exc	Relleno	1	25	RD$ 6,972.50
1012258	2026-03-12	S022587	Mat Exc	Relleno	1	25	RD$ 6,909.50
1012259	2026-03-12	S022609	Mat Exc	Relleno	2	50	RD$ 13,801.00
1012313	2026-03-12	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012314	2026-03-12	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012317	2026-03-12	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012321	2026-03-12	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012325	2026-03-12	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012274	2026-03-13	S024103	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 31,678.05
1012330	2026-03-13	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012356	2026-03-13	S022609	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 17,500.00
1012357	2026-03-13	S024103	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 15,000.00
1012269	2026-03-14	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,976.50
1012273	2026-03-14	S022611	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 26,344.00
1012276	2026-03-14	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,538.50
1011462	2026-03-16	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 21,178.50
1011465	2026-03-16	S024103	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 21,178.50
1011468	2026-03-16	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,111.50
1011471	2026-03-16	S024103	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,058.00
1012281	2026-03-16	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012326	2026-03-16	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011473	2026-03-17	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 14,129.50
1012288	2026-03-17	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,565.50
1012289	2026-03-17	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,787.50
1012292	2026-03-17	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,964.88
1012340	2026-03-17	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,493.50
1011476	2026-03-18	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012293	2026-03-18	S023034	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 30,697.50
1012296	2026-03-18	S022609	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,469.50
1012298	2026-03-18	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,150.00
1012341	2026-03-18	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,474.00
1012342	2026-03-18	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,241.50
1010024	2026-03-19	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,324.00
1010025	2026-03-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,114.00
1010027	2026-03-19	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,220.50
1010028	2026-03-19	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,210.00
1010034	2026-03-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,809.10
1011501	2026-03-19	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1012346	2026-03-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012347	2026-03-19	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1010035	2026-03-20	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,753.75
1010036	2026-03-20	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,534.00
1010040	2026-03-20	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,466.50
1010045	2026-03-20	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,399.00
1011504	2026-03-20	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011505	2026-03-20	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011506	2026-03-20	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1011507	2026-03-20	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1010046	2026-03-23	S024103	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 25,588.00
1010047	2026-03-23	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,006.00
1010048	2026-03-23	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 25,349.50
1010049	2026-03-23	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,258.00
1012359	2026-03-23	S024103	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012360	2026-03-23	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012361	2026-03-23	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012363	2026-03-23	S022611	Mat Exc	Bote	9	225	RD$ 22,500.00
1012405	2026-03-23	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,037.50
1012366	2026-03-24	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012370	2026-03-24	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012371	2026-03-24	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012372	2026-03-24	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1012408	2026-03-24	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,892.00
1012409	2026-03-24	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,010.50
1012410	2026-03-24	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 15,004.50
1012412	2026-03-24	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,806.50
1011479	2026-03-25	S022609	Mina Pacheco	Tosca	5	125	RD$ 24,319.00
1012376	2026-03-25	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,657.25
1012416	2026-03-25	S023034	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 24,206.00
1012417	2026-03-25	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,558.12
1012430	2026-03-25	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,829.00
1011481	2026-03-26	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 10,024.60
1012378	2026-03-26	S024103	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,991.00
1012420	2026-03-26	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,937.00
1012421	2026-03-26	S022587	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 20,073.50
1012422	2026-03-26	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,871.00
1012429	2026-03-26	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 24,425.20
1012426	2026-03-30	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,519.38
1012427	2026-03-30	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,497.50
1012428	2026-03-30	S023034	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 29,307.00
1012432	2026-03-30	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,577.00
1012437	2026-03-30	S022611	Mina Pacheco	Relleno	7	175	RD$ 33,690.12
1012439	2026-03-30	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,611.12
1012434	2026-03-31	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,592.63
1012438	2026-03-31	S022587	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 23,896.00

CONDUCE 1012346 · 2026-03-19 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012346

Placa: S02.2587.C420.002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254599 Hora: 6.00

Propietario: I C I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					√			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			√				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+930 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.24+3=3.24km Est 13+930 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.22														

Despachado Por: Felipe ANT: CUESTERO Josi Antopoz

Ing. Frente:

14170 Zorra dela fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025701

Placa: S022587 : Co1220002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4509 Hora: 10:03 AM

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contreras

Despachado Por: José Ant López Estacion: 13930

Recibido Por:

CONDUCE 1012347 · 2026-03-19 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012347

Placa: S022611 C420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 13+860

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.31+3.31 km Est 13+860

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 2.5 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:4														

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Josi Antlopez

Ing. Frente:

14170 Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025702

Placa: S022611 : G04120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253-5418 Hora: 10:28

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jose Daniel Ruiz

Josi Ant Lpez

Recibido Por:

Estacion: 137800

CONDUCE 1010035 · 2026-03-20 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,753.75

Relleno Para Canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1010035

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+205 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.035 +3 = 11.035 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.00	12.36	3.20												

Despachado Por: Felipe ANTI Guerrero Darin O

Ing. Frente:

14 Frente Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025725

Placa: S02 2587 ; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/03/26

Marca: Stacnar Telefono: 809-412-5745 09 Hora: 1:34

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 22+130

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025760

Placa: S0225 87 CU420-002 Capacidad: 25 Fecha: 20 - 3 - 26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 2:50

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 22+100

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025848

Placa: S022587 CUU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 8:26

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 22+205

CONDUCE 1010036 · 2026-03-20 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,534.00

Relleno Para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1010036

Placa: S022611 C/420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+230 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.06+3=11.06 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	2.50													

Oscar mateo S

Despachado Por: Domingo

Ing. Frente:

14170 Jesús

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025729

Placa: S022611; CU420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:15

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Yordani Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 22+130

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025849

Placa: S022611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 20 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:40

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Adrian B

Recibido Por:

Estacion: 22+230

CONDUCE 1010040 · 2026-03-20 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,466.50

Relleno para canaleta.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010040

Placa: S023034 / L420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+10 Dist. Eje 3K

Distancia Pago (Km): 7.94+3=10.94 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.59	4.20													

Pascual

Despachado Por: Danilo

Ing. Frente:

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025758

Placa: S023034 CV420-008 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 2:23

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 22+110

9 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025764

Placa: S02 3034 CV420-008 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:41

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 25t 100

CONDUCE 1010045 · 2026-03-20 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,399.00

Relleno Para canchete

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1010045

Placa: S024103 / L420-008 Capacidad: 25 Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 24050 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.48+3=10.48 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:20	9:20													

Despachado Por: Joan Jimenez Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025713

Placa: S0241103 : CU420-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 1 20/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:33

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Luis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 22010

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025763

Placa: G024103 CV420.009 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3.22

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 22+050

CONDUCE 1011504 · 2026-03-20 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011504

Placa: S022587-Cuyo0002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+490 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 0.683 = 3.68km Est 13+490 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:46														

Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio

Ing. Frente:

14+170 Zona deuda fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025716

Placa: S022587 : CU4120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4508 Hora: 9:27

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani

José Hernández

Recibido Por:

Estacion: 13+490

CONDUCE 1011505 · 2026-03-20 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011505

Placa: S023034 Cv420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 7694 Hora: 4:00

Propietario: TCT Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 137+330 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 0.8473 = 3.84 km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Est 137+330

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11.10														

Despachado Por: Pascual José Antonio Lopez

Ing. Frente:

despacho 2025720 - viaje 1 de 1 del conduce 1011505 · 2026-03-20 · 14170 -> 13230 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170 Zarandeada → Frredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025720

Placa: S023034 CV 420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 10:40

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Pascual

Despachado Por: [signature]

Jose Mat 6pc 2

Recibido Por:

Estacion: 13+330

CONDUCE 1011506 · 2026-03-20 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011506

Placa: S022611 G v1420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+300 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 0.87+3.87 km Est 13+300 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:52														

Oscar Mateo.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

Fte dx

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025754

Placa: SO22611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 20 - 3 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:30

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Adriana

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13+300

CONDUCE 1011507 · 2026-03-20 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011507

Placa: S024103 Cuq 20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493406548 Hora: 4:00

Propietario: I C I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+320 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 0.85+3 = 3.85km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Est 13+320 13+170

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:10	2:50													

Joan Jimenez

Despachado Por: Jesi Antiguez

Ing. Frente:

14+170 2 arandeada → Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025730

Placa: S024103 : CU420 · 009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/3/26

Marca: shaeman Telefono: 829-348-6548 Hora: 2:30

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 13+600

Ftedy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025755

Placa: S02 4103 CU420-001 Capacidad: 25 Fecha: 20-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:56

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian O

José Antopez

Recibido Por:

Estacion: 13+320

CONDUCE 1010046 · 2026-03-23 · S024103 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 25,588.00

Relleno Para- canaletas

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010046

Placa: S014103 / L420.009 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493103548 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+920 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.75+3=10.75 km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	10:42	12:10	2:15	4:00										

Joan Jimenez

Despachado Por: Ing. Frente:

Josu 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018382

Placa: 504403-GV420-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 8:17

Propietario: JCI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 21+900

Jese 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018391

Placa: S0214103-CU420009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:16

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 24+820

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025750

Placa: S024103 : CUH120-009 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:12

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21920

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025964

Placa: S02H103 : C04120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-3548 Hora: 2:15

Propietario: I.C.F Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jordani M.

Recibido Por:

Estacion: 21+740

14170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025970

Placa: S02H1103 : GUH20.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 3:48

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21850

CONDUCE 1010047 · 2026-03-23 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,006.00

Relleno Para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010047

Placa: S023034 (L/420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacmen Telefono: 829 763 1692 Hora: 4.00

Propietario: LCC Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+600 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 7.43+3=10.43 km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:01														

Despachado Por: Pascual Ramirez Ing. Frente:

despacho 2025745 - viaje 1 de 1 del conduce 1010047 · 2026-03-23 · 14170 -> 21600 · 25 m³ · RD$ 5,006.00

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025745

Placa: S02B034; C0U20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-149 Hora: 8:32

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Luis Rivas

Recibido Por:

Estacion: 21+600

CONDUCE 1010048 · 2026-03-23 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 25,349.50

Relleno Para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010048

Placa: S022587 (V420-002 | Capacidad: 25m³ | Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman | Telefono: 8092254509 | Hora: 4.00

Propietario: ICI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 21+780 | Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.61+3=10.61 km | Cantidad Viaje: 5 | Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.14	10.06	11.00	12.10	4.00										

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

Jesu 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018383

Placa: S022587-Cu420-002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 8:53

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto. Guerrero

Despachado Por: Josi Martinez

Recibido Por:

Estacion: 21+760

Josi 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018386

Placa: S022587 Camion 2000 2 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman | Telefono: 8094254509 | Hora: 9:44

Propietario: JCI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+700

Jesu 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018397

Placa: S022587 (W4[illegible]002) Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 7:57

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jesi Hat Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+686

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025953

Placa: S022587 / CUH20-0002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5458 Hora: 10:38

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+780

despacho 2025967 - viaje 5 de 5 del conduce 1010048 · 2026-03-23 · 14170 -> 21790 · 25 m³ · RD$ 5,091.50

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025967

Placa: S022587 : C04120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4490 Hora: 3:00

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Gato Contreras

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21790

CONDUCE 1010049 · 2026-03-23 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 20,258.00

Relleno Para cancheto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1010049

Placa: S022611CV420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: 1 CL Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+130 Distancia Destino (Est): 21+800 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.63+3 = 10.63 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.50	9:25	11.05	12:20											

Despachado Por: Oscar Mateo S. Ing. Frente:

José 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018388

Placa: S022611; Cv420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535446 Hora: 10:29

Propietario: JCJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo s.

Despachado Por: José Antigua

Recibido Por:

Estacion: 21750

despacho 2025743 - viaje 2 de 4 del conduce 1010049 · 2026-03-23 · 14170 -> 21760 · 25 m³ · RD$ 5,078.00

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025743

Placa: S022611 : CYH20 : 008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 8:06

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21760

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025746

Placa: S022611 / CU120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 9:04

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jonathan Ruiz

Recibido Por: Darin O

Estacion: 21610

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025958

Placa: S022611 / CU1120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5428 Hora: 11:41

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo 3-

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 217+800

CONDUCE 1012359 · 2026-03-23 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012359

Placa: S024103 CUH20.009 Capacidad: 25 Fecha: 23-3-26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 13+266 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0.9 1+3=3.91km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:50														

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian

Ing. Frente:

Base Tarandeada Feb 14/26

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018385

Placa: S01H03-C04200-09 Capacidad: 25 M³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8293403548 Hora: 9:25

Propietario: JCJ Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Josi Hat lopez

Recibido Por: Adrian G

Estacion: 13+260

CONDUCE 1012360 · 2026-03-23 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012360

Placa: S022611 CVU20-005 Capacidad: 25 Fecha: 23-3-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 13+906

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0.27+3=3.27Km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:00														

Despachado Por: Oscar mateos Adrian

Ing. Frente:

despacho 2018394 - viaje 1 de 1 del conduce 1012360 · 2026-03-23 · 14170 -> 13900 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Base Zaranda 94+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018394

Placa: S022611-LW420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 9.33

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos.

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 13+900

CONDUCE 1012361 · 2026-03-23 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012361

Placa: SO 22609 / CU120-007 Capacidad: 25 Fecha: 23-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 13+900

Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.27+3=3.27Km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:47														

Despachado Por: Ramón en Belarre

Ing. Frente:

14170 Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025968

Placa: S022609; CUH20-007 Capacidad: 25 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:30

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [illegible]

Adrian C

Estacion: B+900

Recibido Por:

CONDUCE 1012363 · 2026-03-23 · S022611 · 9 viaje(s) · 225 m³ · RD$ 22,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012363

Placa: S022611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 23-4-26

Marca: SHacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:08

Propietario: JC' Chofer: oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 2+160 Distancia Destino (Est): 2+190 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.03 Km Cantidad Viaje: 9 Vol. Total (m3): 225 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:26	2:35	2:42	3:00	3:29	3:38	3:54	4:00	4:15						

Despachado Por: Oscar Mateo S / Adrian C

Ing. Frente:

2+160

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025441

Placa: S022611 : CU420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 2:22

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Rafael

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 2+190

2+160

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025442

Placa: S022611 : CJ420-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:28

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo s

Despachado Por: Rafael

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 2+190

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025443

Placa: S022611 : C0422.005 Capacidad: 25 Fecha: 23/03/26

Marca: Sturman Telefono: 809-2535448 Hora: 2:38

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Rafael

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 2+190

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025444

Placa: S022611: CJ420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:51

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Rafael Adrian G Recibido Por:

Estacion: 27 de Mayo

2+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025445

Placa: S022671 CU420-005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253548 Hora: 3:24

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Adrian G

Estacion: 2+190

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025446

Placa: S022611 : C0420-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2535448 Hora: 3:33

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
-							

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: [illegible] Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 27+190

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025447

Placa: S02261 : CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 3:42

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Rafael Adrian S Recibido Por:

Estacion: 2+170

27170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025448

Placa: S02 2611:005 CV
Capacidad: 25 M3
Fecha: 23/03/26
Marca: Shacman
Telefono: 809-253 5448
Hora: 3:55
Propietario: I.C.I
Chofer: Oscar mateo
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
-							

Chofer: Oscar mateos
Despachado Por: Rafael
Recibido Por: Adrian G
Estacion: 2+190

2 + 170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025449

Placa: SO2611: CU420.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 23/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora: 4:06

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateo s

Despachado Por: Rafael

Adhan C

Recibido Por:

Estacion: 2 + 190

CONDUCE 1012405 · 2026-03-23 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,037.50

Relleno Para cancelo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012405

Placa: S022609 / L420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.80

Propietario: ICI Chofer: Ramón Pantaleón Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+710 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.54+3=10.54 km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.10	2.10													

Ramón Pantaleón

Despachado Por: Ing. Frente:

14+170 JESÚS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025956

Placa: S022609 : CU420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/3/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 11:27

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portoreal Estacion: 21+670

Despachado Por: Jovanni Ruiz Recibido Por:

CONDUCE 1012366 · 2026-03-24 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012366

Placa: S022611 Capacidad: 25 Fecha: 24-3-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+850 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 1.32+3 = 4.32Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:00	11:05													

Despachado Por: Adrian Oscar mateos

Ing. Frente:

despacho 2018611 - viaje 1 de 2 del conduce 1012366 · 2026-03-24 · 14170 -> 12890 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170 Base Zarandeada 1407

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018611

Placa: S0226 11 Capacidad: 25m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 4748 Hora: 9:40

Propietario: I C J Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos -

Despachado Por: José Mat López

Recibido Por:

Estacion: 12+890

despacho 2025978 - viaje 2 de 2 del conduce 1012366 · 2026-03-24 · 14170 -> 12860 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zorra decida Nº4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025978

Placa: S022611: CUH20.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-883-5418 Hora: 10:410

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordanis

Recibido Por:

Estacion: 874-888

CONDUCE 1012370 · 2026-03-24 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012370

Placa: S023034 CU420-00 Capacidad: 25 Fecha: 24-3-26

Marca: S Hacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+840 Dist. Eje 3 Kms

Distancia Pago (Km): 1.33 +3 = 4.33 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:00	11:30													

Despachado Por: Pascual Adrian G

Ing. Frente:

Baré Zarandeada 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018608

Placa: S0230038 S02 [illegible] C u420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:23

Propietario: ICI Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Ant Lopez Adrian G Estacion: 12+870

Recibido Por:

despacho 2018616 - viaje 2 de 2 del conduce 1012370 · 2026-03-24 · 14170 -> 12840 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Jose Zorrilla de NCV 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018616

Placa: S023034 - CV4W008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 11.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Vda Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Martinez

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 12+840

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012371

Placa: S022609 CH120-007 Capacidad: 25 Fecha: 24-3-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+820 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 1.35+3 = 4.35 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:26	10:36													

Despachado Por: Adrian Ramón Portorreal

Ing. Frente:

Basé Zarzandeada 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018606

Placa: S02260 9Ca420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8.51

Propietario: ILI Chofer: Ramon Rodriguez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Rodriguez

Despachado Por: Jose Antigua

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 12+820

despacho 2025975 - viaje 2 de 2 del conduce 1012371 · 2026-03-24 · 14170 -> 12820 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zarza-Loma Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025975

Placa: S022609 - ; CAH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:06

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polo Paul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Reinaldo Polanco

Despachado Por: [illegible]

Adrian 6

Estacion: 12450

Recibido Por:

CONDUCE 1012372 · 2026-03-24 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012372

Placa: S022587 CMZO.002 Capacidad: 25 Fecha: 24-3-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+790 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 1.38+3=4.38Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30	10:50													

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Adrian C

Ing. Frente:

Base Zarandeada 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018604

Placa: S022587 GW420.00 2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Sinotruk Telefono: 8294257509 Hora: 9.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓			✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 12+810

Base Zarandeada 14+170 Nor

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018614

Placa: S022587 CU420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 10-25

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Antlopez

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 12+790

CONDUCE 1012408 · 2026-03-24 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,892.00

Relleno Para concreto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012408

Placa: S023034 (V420.008) Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 500

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+600 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.43+3 = 10.43 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	2:30	3:40												

Pascual

Despachado Por: Darío

Ing. Frente:

Josu 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018605

Placa: S02 3034 · C4420 · 008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7.54

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			x				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Josi Ant 6pcz

Recibido Por:

Estacion: 21+600

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025984

Placa: S023034 ; Cuu20-008 Capacidad: 25 Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 1:55

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Daniel Cruz

Recibido Por: Danny O

Estacion: 21+500

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025988

Placa: S0230341 : GOH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 2:55

Propietario: I.C.I Chofer: Reisevo Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Domingo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21420

CONDUCE 1012409 · 2026-03-24 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,010.50

Relleno Para Canalete

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012409

Placa: S022611 (V420-005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 253 5448 | Hora: 5.00

Propietario: ICI | Chofer: Oscar Mateo | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 21+616 | Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.44+3=10.44 Km | Cantidad Viaje: 1 | Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10														

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025973

Placa: S022611 : GU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:05

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Jordanis M.

Estacion: 21+610

Recibido Por:

CONDUCE 1012410 · 2026-03-24 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,004.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012410

Placa: S022587 CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4508 Hora: 5.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+690 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.52+3=10.52 km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:25	11:40	2:20												

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025971

Placa: S022587 / CVH120-02 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4189 Hora: 7:44

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Daniel

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21+580

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025980

Placa: S022587 : CUH20:002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-4125-4159 Hora: 11:17

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Polanco

Despachado Por: Jordani M.

Recibido Por:

Estacion: 21+690

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025983

Placa: S022587 Camion-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:32

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Ant.

Recibido Por: Darwin

Estacion: 21500

CONDUCE 1012412 · 2026-03-24 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,806.50

Relleno para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012412

Placa: S022609 / 420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.40.

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portaneal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+480 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 7.31+3=10.31 km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00	2.52	4:20												

Ramon ant Portanera

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

Jesu 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018618

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:10

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Ramón Antonio Portorreal

Despachado Por: Josi Antigua

Recibido Por:

Estacion: 21+410

Jose 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018624

Placa: S02 2609. G4420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2-3

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pastoral Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon at Pastoral Ramon O

Despachado Por: Jose Antonio Recibido Por:

Estacion: 21+480

Jeso 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018629

Placa: S022609 Camion-007 | Capacidad: 25M³ | Fecha: 24/3/26

Marca: Sherman | Telefono: | Hora: 3:43

Propietario: ICI | Chofer: Ramon Portorreal | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Josi Antigua

Recibido Por: Darwin

Estacion: 21+440

CONDUCE 1011479 · 2026-03-25 · S022609 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 24,319.00

Relleno para carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011479

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-288-0178 Hora: 4:00

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+300 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 7.13+3=10.13 Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:24	11:05	12:16	2:45	3:40										

Despachado Por: Ramon Portorreal Rafael

Ing. Frente:

Jose 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018643

Placa: S022609-CU420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:56

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon altagracia

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 21280

Jesus 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018645

Placa: S02Z609 · L420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3.20

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorcal Rafael

Despachado Por: Jose Antonio Estacion: 21+200

Recibido Por:

despacho 2025851 - viaje 3 de 5 del conduce 1011479 · 2026-03-25 · 14170 -> 21200 · 25 m³ · RD$ 4,826.00

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025851

Placa: S022609 - CU12000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:46

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Polanco

Despachado Por:

Recibido Por: Rafael

Estacion: 21 200

1011479 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025858

Placa: S022609: CU4120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 1 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 2:15

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polo Rod Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: Jordani Pol

Recibido Por:

Estacion: 21360

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025995

Placa: S022608 CU1120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:53

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Yordanis Peña

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 21380

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012376

Placa: S024103 CU420-009 Capacidad: 25 Fecha: 25-3-26

Marca: S Hacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 11:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+580 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.21+3: 10.21 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:55	10:40	12:00	3:30											

Despachado Por: Joan Jimenez Adriana

Ing. Frente:

despacho 2018642 - viaje 1 de 4 del conduce 1012376 · 2026-03-25 · 14170 -> 21410 · 25 m³ · RD$ 4,920.50

JCSV 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018642

Placa: G014103 - CMU20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 11:15

Propietario: JCI Chofer: Yoan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Yoan Jimenez

Despachado Por: Josi Antonio Lopez

Recibido Por: Adrian S

Estacion: 21+410

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025860

Placa: S0241103 : JCU420-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:47

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Victoriano

Admiana S

Recibido Por:

Estacion: 21385

ICH 178 JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025992

Placa: S02H1103 : C0H120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-340-3548 Hora: 8:08

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani Rosa Adrian S Estacion: 21380

Recibido Por:

despacho 2025999 - viaje 4 de 4 del conduce 1012376 · 2026-03-25 · 14170 -> 21410 · 25 m³ · RD$ 4,920.50

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025999

Placa: S02H103 ; CU4120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-340-3543 Hora: 10:12

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Tom Jimenez

Despachado Por: Jordani

Adriana S

Recibido Por:

Estacion: 21+410

CONDUCE 1012416 · 2026-03-25 · S023034 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 24,206.00

Relleno Para Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012416

Placa: S023034 / L420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+480 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.31+3=10.31 km Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:31	9:37	11:05	11:58	12:00										

Despachado Por: Pascual Darino

Ing. Frente:

Jose 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018639

Placa: SO23034 - Cw420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 10:30

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+190

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025855

Placa: S023034, CUH20-00 Capacidad: 25 m3 Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1691 Hora: 11:35

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordani Ramirez

Recibido Por:

Estacion: 21+160

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025859

Placa: S0230341 y C0420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1974 Hora: 2:24

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Yordanni Perez

Recibido Por:

Estacion: 21140

ICIT 17.0

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025991

Placa: S023034 / GU120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 7:54

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Yorlenni M.d

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21+480

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025996

Placa: S623034 : C0412000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 9:10

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jovanni

Recibido Por:

Estacion: 21+200

CONDUCE 1012417 · 2026-03-25 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,558.12

Relleno [illegible] Canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012417

Placa: S022611 C/V 420-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+460 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.293 = 10.29 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40	10:44	12:00												

Despachado Por: Oscar Mateo S Darin O

Ing. Frente:

despacho 2018631 - viaje 1 de 3 del conduce 1012417 · 2026-03-25 · 14170 -> 21460 · 25 m³ · RD$ 4,943.00

Josu 14+170

NSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL

No. 2018631

Placa: S0226MG420-00 Capacidad: 25 M³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092555448 Hora: 8:00

Propietario: I C I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Josi Ant Cruz

Recibido Por:

Estacion: 21+460

despacho 2018638 - viaje 2 de 3 del conduce 1012417 · 2026-03-25 · 14170 -> 21220 · 25 m³ · RD$ 4,835.00

Jesu 14+170

...SORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018638

Placa: S0226LL, Camion 005 Capacidad: 25M³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535408 Hora: 10:18

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 21+220

despacho 2025854 - viaje 3 de 3 del conduce 1012417 · 2026-03-25 · 14170 -> 21100 · 25 m³ · RD$ 4,780.12

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025854

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 11:28

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordani Perez

Recibido Por:

Estacion: 21+100

CONDUCE 1012430 · 2026-03-25 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,829.00

Relleno Para Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012430

Placa: S022587 L/420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+500 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.33+3 = 10.33 km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6.10	2.20	3.30												

Despachado Por: Felipe Anti Guerrero Ing. Frente:

Josu 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018625

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 2:03

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+480

14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025857

Placa: S022587: Cu420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809 4125 4509 Hora: 2:48

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+400

14+170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025990

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/03/20

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4809 Hora: 7:38

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anty Guerrero

Despachado Por: Yordanna Rosario

Recibido Por: Dario

Estacion: 21+500

CONDUCE 1011481 · 2026-03-26 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,024.60

Relleno para completar

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011481

Placa: S022609 : C0420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829.288 0178 Hora: 2:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+530 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km) 7.36+3=10.36 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:05	10:50													

Despachado Por: Ramon Portorreal

Ing. Frente:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025863

Placa: S022609 : C0420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/20

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:42

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Portorreal

Despachado Por: Jordani Ruiz

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 21698

Salen 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026053

Placa: S02260 G.C4420-07 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:28

Propietario: ICT Chofer: Ramon Portoral Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: José Antonio Rafael Ramírez Estacion: 21+530

Recibido Por:

CONDUCE 1012378 · 2026-03-26 · S024103 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,991.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012378

Placa: S024103 CV420-009 Capacidad: 25 Fecha: 26-3-26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+700 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.53+3=10.53Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:36	9:40	11:30												

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian

Ing. Frente:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025862

Placa: S02211037 C0H20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-3210-3548 Hora: 8:06

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jonathan Ortiz Adriana S

Estacion: 21+700

Recibido Por:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025865

Placa: S02 411103 : GU1120-0099 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:15

Propietario: I·C·I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrian

Estacion: 21+500

Recibido Por:

Joan 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026054

Placa: So34103 (W420.009) Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493405548 Hora: 10.46

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antunez

Recibido Por: adhan

Estacion: 21+540

CONDUCE 1012420 · 2026-03-26 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,937.00

Relleno Para Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012420

Placa: S023034 C/V420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+640 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.47+3=10.47 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6.53	9.47	10.56												

Despachado Por: Pascual Darlin O

Ing. Frente:

despacho 2018646 - viaje 1 de 3 del conduce 1012420 · 2026-03-26 · 14170 -> 21640 · 25 m³ · RD$ 5,024.00

Jesu 14/17

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018646

Placa: S0230341 CW20008 Capacidad: 25M³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 7:58

Propietario: J C I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 21+640

despacho 2018649 - viaje 2 de 3 del conduce 1012420 · 2026-03-26 · 14170 -> 21500 · 25 m³ · RD$ 4,961.00

Fuente 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018649

Placa: S023034-CW20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 9:6

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valle Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: José Antonio Perez

Recibido Por:

Estacion: 21+500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026052

Jean 14/1/26

Placa: S02 3034 · GWZ0 · 008 Capacidad: 25 M³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297671694 Hora: 10.10

Propietario: JCI Chofer: Pascual valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antepo

Recibido Por:

Estacion: 21+480

CONDUCE 1012421 · 2026-03-26 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 20,073.50

Relleno para canaleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012421

Placa: S022587 CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 426 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonios Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+670 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.5+3=10.5 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6.58	9.24	10.18	12.00											

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

despacho 2018648 - viaje 1 de 4 del conduce 1012421 · 2026-03-26 · 14170 -> 21500 · 25 m³ · RD$ 4,961.00

Jean 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018648

Placa: S022587 Camion 002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4508 Hora: 853

Propietario: JCJ Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por: Darío

Estacion: 21+500

Ictavio

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025861

Placa: S022587 / CU1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:52

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Arias

Recibido Por:

Estacion: 21670

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025872

Placa: 5022587 ; Cuizo-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4599 Hora: 11:09

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Cuevas

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+740

Jose 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026051

Placa: S022587-CW420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 9-54

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+600

CONDUCE 1012422 · 2026-03-26 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,871.00

Relleno Para completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012422

Placa: S022611 CV420.00 Capacidad: 25m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+600 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.43+3=10.43 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:10	10:20	11:09	2:20											

Despachado Por: Oscar matos

Ing. Frente:

Salida 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DEPACHO DE MATERIAL No. 2018647

Placa: S02261 Camion Capacidad: 25m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 8:13

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		1						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			1				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 21 + 600

14+770 JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025866

Placa: S022611 : CU420. 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:26

Propietario: I.C.I Chofer: oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Dario

Estacion: 21+520

Recibido Por:

14170 Hato

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025870

Placa: S022611 · GVH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 10:42

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+440

Jesus 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026057

Placa: S02261.CW420-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 26/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 1.30

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21+430

Relleno Para Comunes

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012429

Placa: S022587 / U420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+420 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.25+3=10.25 km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m²

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	9:00	10:54	12:30	4:00										

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Darlin

Ing. Frente:

Hato

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025875

Placa: S022587 ; CUH120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:17

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Fernandez

Despachado Por: Jordani Ferreira

Recibido Por: Dauni O

Estacion: 21+300

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025883

Placa: S022587 ; CV01200002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5450 Hora: 9:28

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Hn Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Bautista Contrero

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por:

Estacion: 21+426

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025889

Placa: G0225877 Cou120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4159 Hora: 10:24

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: ~~Felipe Anth Guerrero~~

Despachado Por: ~~Yoel Cruz Gil~~ Danni

Estacion: 21+380

Recibido Por:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025901

Placa: S022537 : L04120-002 Capacidad: 25 Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:28

Propietario: E.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Estacion: 21190

Recibido Por:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025905

Placa: S022587 : CV4120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4599 Hora: 8:40

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antt Guerrero

Despachado Por: Yovanni Rosa

Recibido Por:

Estacion: 21360

CONDUCE 1012426 · 2026-03-30 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,519.38

Relleno Para canuelas

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012426

Placa: S022611 CV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+420 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.25+3=10.25 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:35	9:31	10:41	12:00											

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Danilo Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025881

Placa: S022611 : CUV120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:07

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 21+420

despacho 2025888 - viaje 2 de 4 del conduce 1012426 · 2026-03-30 · 14170 -> 21120 · 25 m³ · RD$ 4,789.38

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025888

Placa: S022C11 : CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 10:13

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Luis Ruiz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21120

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025894

Placa: S022611 CU420.005
Capacidad: 25 m³
Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman
Telefono: 809-253-5448
Hora: 11:36

Propietario: I.C.I
Chofer: OSCAR MATEO
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+340

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025904

Placa: S022611: CUH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 8:07

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos.

Despachado Por: Dr Dani

Recibido Por:

Estacion: 21+400

CONDUCE 1012427 · 2026-03-30 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,497.50

Relleno Parte completo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012427

Placa: S024103 CV420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+390 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.220 + 3 = 10.22 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.30	9.25	10.36	12.10											

Despachado Por: Joan Jimenez

Ing. Frente:

despacho 2025880 - viaje 1 de 4 del conduce 1012427 · 2026-03-30 · 14170 -> 21350 · 25 m³ · RD$ 4,893.50

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025880

Placa: S02L1103 : G0412000 9 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3523 Hora: 9:03

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 247350

Km 170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025887

Placa: S024103 : CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:08

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 214-390

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025896

Placa: S024103 : CV420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:43

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21300

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025903

Placa: S024103 : GU4120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-3210-3548 Hora: 8:02

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Yadani M-R

Recibido Por:

Estacion: 21180

CONDUCE 1012428 · 2026-03-30 · S023034 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 29,307.00

Relleno Para carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012428

Placa: S023034 C/V420008 Capacidad: 25 Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+440 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.2773=10.27 Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:28	9:23	10:15	11:17	12:16	3:30									

Despachado Por: Pascual

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025879

Placa: S023034 : C0+120.00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 8:58

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+280

despacho 2025884 - viaje 2 de 6 del conduce 1012428 · 2026-03-30 · 14170 -> 21410 · 25 m³ · RD$ 4,920.50

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025884

Placa: S02 20871 Cou120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809- Hora: 9:57

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+410

14+170

Josés

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025890

Placa: S023034: CU420.008
Capacidad: 25 m³
Fecha: 30/3/26

Marca: shacman
Telefono: 829-763-1694
Hora: 10:43

Propietario: E.C.I
Chofer: Pascual valdez
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Dominic

Recibido Por:

Estacion: 21+370

141+170

CESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025899

Placa: S023034 : CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/20

Marca: Shacman Telefono: 829-463-1614 Hora: 1:23

Propietario: I.C.I Chofer: Roscual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Roscual

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+310

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025902

Placa: S02303+1: GVH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 7:57

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 21+440

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025910

Placa: S023034 ; CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1914 Hora: 2:32

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible]

Ramón O

Recibido Por:

Estacion: 21170

Relleno Para canaleto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012432

Placa: S022609 C V420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: LCL Chofer: Ramon Ponte Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+310 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.14+3=10.14 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00	2.40	4.00												

Ramon Ant Pantaleon

Despachado Por: Darien Ing. Frente:

despacho 2025893 - viaje 1 de 3 del conduce 1012432 · 2026-03-30 · 14170 -> 21220 · 25 m³ · RD$ 4,835.00

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025893

Placa: S02 2609 : CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:02

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal Ramon O

Despachado Por: Estacion: 21 + 220

Recibido Por:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025907

Placa: S022609 : CYH20-007 Capacidad: 25 Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:55

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco Perez

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por:

Estacion: 21+370

jal 170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025913

Placa: S022609 ; CUH20-067 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:18

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por: Darwin O

Estacion: 21+290

Recibido Por:

CONDUCE 1012437 · 2026-03-30 · S022611 · 7 viaje(s) · 175 m³ · RD$ 33,690.12

Relleno Pond concreto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012437

Placa: S022611CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535418 Hora: 4.00

Propietario: LCC Chofer: Orson Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 21+250

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.08+3=10.08 Km

Cantidad Viaje: 7

Vol. Total (m3): 175 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:26	9:40	10:59	12:40	1:59	2:50	3:40								

Despachado Por: Orson Mateos

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025908

Placa: S022611 ; Cont20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5419 18 Hora: 1:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 21+250

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025911

Placa: 302611: CU420.005
Capacidad: 25 m³
Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman
Telefono: 809-253-5448
Hora: 2:51

Propietario: I.C.I
Chofer: Oscar Mateo
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+170

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2025915

Placa: S022601 : C01120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 7:48

Propietario: I.C.T Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+190

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025926

Placa: S022611 ; CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5[illegible] Hora: 8:48

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+140

14170 Relleno Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025927

Placa: S022611 : CUH20-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:27

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21120

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025934

Placa: S022611; C0H120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 11:40

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+100

14+170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025936

Placa: S022611 CU 420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:13

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓	✓					

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar matos S.

Despachado Por: Ramon O

Estacion: 21+230

Recibido Por:

CONDUCE 1012439 · 2026-03-30 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,611.12

Relleno Para conclusto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012439

Placa: S022587 C/V 420.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+170 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7+3=10 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3.10	4.00													

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Darwin

Ing. Frente:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025900

Placa: S022587. CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 30/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809-4125-4509 Hora: 12:10

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Brito

Ramón O

Recibido Por:

Estacion: 21+170

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025906

Placa: S022587 / C04120002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 30/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:50

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 21140

CONDUCE 1012434 · 2026-03-31 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,592.63

Relleno Para carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012434

Placa: S022609 C/420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Parra Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
		✓					

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+150 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.98+3=9.98 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.59	9.50													

Despachado Por: Ramón Parra

Ing. Frente:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025917

Placa: S022609; CUH20.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:37

Propietario: I.C.I Chofer: Roman Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Roman Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+120

14+170

Jesús

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025922

Placa: S022609; CU420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 31/3/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 9:35

Propietario: I·C·I Chofer: Ramón Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portoreal

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+150

CONDUCE 1012438 · 2026-03-31 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 23,896.00

Relleno Para Conuleta

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012438

Placa: S022587 LV420.002 Capacidad: 25 Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: IC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+140 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.97+3=9.97 Kms Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:05	9.00	10.05	11.10	12.20	2:00									

Despachado Por: Felipe Anti Guerrero Ramón

Ing. Frente:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025914

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5450 Hora: 7:40

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Jose Daniel Vega

Recibido Por: Danny O

Estacion: 21+100

despacho 2025918 - viaje 2 de 5 del conduce 1012438 · 2026-03-31 · 14170 -> 21120 · 25 m³ · RD$ 4,789.38

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025918

Placa: S822587 / CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4503 Hora: 8:50

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Cuevas

Despachado Por: Darwin O

Estacion: 21+120

Recibido Por:

14+170

JG343

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025923

Placa: S022587, CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:43

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 214050

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025928

Placa: S022587 / C0L120-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 31/03/26

Marca: Shacman Telefono: 809-4125-4150 Hora: 10:35

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+140

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025938

Placa: S022587, CU420.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 31/3/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:18

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓		X				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Oscar Ramirez

Recibido Por:

Estacion: 21+080