EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
ABRIL 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 91 conduce(s), 352 despacho(s), 8,800 m³, RD$ 1,099,817.89.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011510	2026-04-07	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,604.00
1011511	2026-04-07	S022587	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,452.50
1011512	2026-04-07	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,862.00
1011513	2026-04-07	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,572.50
1011516	2026-04-09	S022587	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,452.12
1011517	2026-04-09	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,441.75
1011518	2026-04-09	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,451.00
1011519	2026-04-09	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,455.50
1011521	2026-04-09	S024103	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,437.12
1012380	2026-04-10	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,747.75
1012381	2026-04-10	S022587	Mina Pacheco	Roca	9	225	RD$ 26,775.00
1012442	2026-04-10	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,308.00
1012443	2026-04-10	S022588	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 19,004.88
1012445	2026-04-10	S022609	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 14,206.24
1012447	2026-04-10	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,537.13
1011487	2026-04-11	S023034	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 18,764.36
1011488	2026-04-11	S022588	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 9,389.13
1011489	2026-04-11	S022609	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 18,787.50
1011490	2026-04-11	S022587	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 18,792.12
1012383	2026-04-11	S022587	Mat Exc	Bote	5	125	RD$ 12,500.00
1012384	2026-04-11	S023034	Mat Exc	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1011491	2026-04-13	S022588	Mat Exc	Bote	7	175	RD$ 17,500.00
1011493	2026-04-13	S023034	Mat Exc	Bote	5	125	RD$ 12,500.00
1011496	2026-04-14	S022588	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 15,055.50
1011499	2026-04-14	S023034	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 10,013.88
1011500	2026-04-14	S022587	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 12,578.62
1011525	2026-04-14	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011526	2026-04-14	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011528	2026-04-14	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,000.00
1011529	2026-04-14	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,500.00
1011535	2026-04-14	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012388	2026-04-14	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012391	2026-04-14	S022611	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 15,009.25
1012398	2026-04-14	S024103	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 7,640.60
1012514	2026-04-14	S024103	Mina Pacheco	Roca	5	125	—
1012451	2026-04-15	S022588	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 18,246.37
1012455	2026-04-15	S024103	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,118.50
1012460	2026-04-15	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 13,651.25
1012501	2026-04-15	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1012551	2026-04-15	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 5,223.85
1012552	2026-04-15	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,560.12
1012553	2026-04-15	S024103	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,532.38
1012508	2026-04-16	S023034	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 13,869.00
1012558	2026-04-16	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 8,017.99
1012516	2026-04-17	S022587	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,613.62
1012517	2026-04-20	S022587	Mina Pacheco	Relleno	6	150	RD$ 26,705.88
1012518	2026-04-20	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 13,378.38
1012519	2026-04-20	S022609	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 17,839.37
1012520	2026-04-20	S023034	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 13,387.63
1012521	2026-04-20	S024103	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 17,742.24
1012522	2026-04-20	S022588	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,474.88
1012527	2026-04-20	S022609	Mina Pacheco	Base	10	250	RD$ 27,650.12
1012526	2026-04-21	S023034	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 22,141.37
1012530	2026-04-21	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 8,480.49
1012563	2026-04-21	S024103	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 16,658.06
1012531	2026-04-22	S023034	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 23,431.77
1012532	2026-04-22	S022588	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 18,672.25
1012533	2026-04-22	S022611	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 23,607.48
1012534	2026-04-22	S022609	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 17,548.37
1012536	2026-04-22	S024103	Mina Pacheco	—	5	125	RD$ 14,733.88
1012572	2026-04-22	S022587	Mat Exc	—	2	50	RD$ 7,747.24
1012469	2026-04-23	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 13,008.37
1012472	2026-04-23	S024103	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 8,663.00
1012474	2026-04-23	S023034	—	Relleno	3	75	RD$ 12,985.25
1012475	2026-04-23	S022587	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 8,667.63
1012479	2026-04-23	S022611	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 12,989.87
1012544	2026-04-23	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 9,350.00
1012575	2026-04-23	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 9,442.50
1012578	2026-04-23	S024103	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 9,428.62
1012579	2026-04-23	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 6,082.24
1012481	2026-04-24	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 12,966.75
1012482	2026-04-24	S023034	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 8,676.87
1012484	2026-04-24	S022611	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 8,639.87
1011538	2026-04-25	S022611	Mina Pacheco	Roca	5	125	—
1012493	2026-04-25	S022588	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 12,966.75
1012584	2026-04-25	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 13,075.61

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012601	2026-04-25	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 16,213.88
1012602	2026-04-25	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 12,862.88
1012603	2026-04-25	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 6,410.63
1012494	2026-04-27	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 16,963.11
1012497	2026-04-27	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,318.62
1012589	2026-04-27	S024103	Mat Exc	Bote	9	225	RD$ 22,500.00
1012590	2026-04-27	S022611	Mat Exc	Bote	11	275	RD$ 27,500.00
1012607	2026-04-27	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 13,510.38
1012608	2026-04-27	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 10,224.12
1012610	2026-04-28	S024103	Mina Pacheco	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1012611	2026-04-28	S022611	—	Bote	9	225	RD$ 22,500.00
1012612	2026-04-29	S022587	Mat Exc	Bote	5	125	RD$ 12,500.00
1011539	2026-04-30	S023034	Mina Pacheco	Roca	6	150	—
1011540	2026-04-30	S022611	Mina Pacheco	Roca	4	100	—
1012613	2026-04-30	S024103	Mina Pacheco	Roca	7	175	—

CONDUCE 1011510 · 2026-04-07 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,604.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011510

Placa: S022588 (W420-001) Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 4:05

Propietario: JCJ Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 24+300 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 7.13/5=10.13 km EST 24+300 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	10:10	12:10												

Despachado Por: Diomedes Sanz José Antonio Lopez Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025943

Placa: S022588 : CU1120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Sinotruk Telefono: 829-672-5491 Hora: 8:18

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani M.

Josi Ant Lopez Estacion: 21300

Recibido Por:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025947

Placa: S022588 : CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-Jusi Hora: 9:32

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordami Vidal

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21300

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026152

Placa: S02588 : CUH20-001 Capacidad: 25m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 10:38

Propietario: F.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: D. Reyes

Despachado Por: Jose Luis

Jose Antonio Diaz

Recibido Por:

Estacion: 21280

CONDUCE 1011511 · 2026-04-07 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,452.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011511

Placa: S022587. Cuño. 002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+300 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 7.13 Km + 10.13 Km Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 m³

Est 21+300

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:51	10:12	11:12	12:00											

Felipe AW + Cuerron

Despachado Por: Jose Antlopez Ing. Frente:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025944

Placa: S022587; CU1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4159 Hora: 8:25

Propietario: I.C.T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordan Ford

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 21+300

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025948

Placa: S022587 / C0H120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4502 Hora: 9:38

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Figueroa

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21270

despacho 2026154 - viaje 3 de 4 del conduce 1011511 · 2026-04-07 · 14170 -> 21270 · 25 m³ · RD$ 4,857.50

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026154

Placa: S022587 y C0U720-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5502 Hora: 10:418

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANTonio

Despachado Por: Jose Ant. Gpez

Recibido Por:

Estacion: 21+270

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026158

Placa: S022587 / L041200002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5459 Hora: 11:42

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21690

CONDUCE 1011512 · 2026-04-07 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,862.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011512

Placa: S0226 II. C442005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/4/26

Marca: Sharman Telefono: 8092535445 Hora: 4.00

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+280 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 7.11+3=10.11 Km Est 21+280 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.00	10.16	11.14												

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Ant Lopez Ing. Frente:

14170 Jesus
14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025945

Placa: S022611 / CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26
Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 8:34
Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo Sr.
Despachado Por: [illegible] Jose Antonio Lopez
Estacion: 21+280
Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011513

Placa: S023034. CN420008 Capacidad: 25m³ Fecha: 7/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 12+170 Distancia Destino (Est): 21+270 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 21+3=10.1 Km Est 21+270 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	✓ 10:19	✓ 10:24	✓ 11:08												

Despachado Por: Pascual José Antiguo

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025946

Placa: S023034: C0H120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:42

Propietario: I.C.T Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible] Jose Antonio Perez Estacion: 21270

Recibido Por:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026151

Placa: S023034 : CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:00

Propietario: I.C.I Chofer: Pasqual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 21+280

Recibido Por:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026156

Placa: S02303HJ; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:03

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓		✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordanis Perez Jose Antonio Lopez Estacion: 21+260

Recibido Por:

CONDUCE 1011516 · 2026-04-09 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,452.12

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011516

Placa: S022587-L0472000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: 6094254504 Hora: 4.00

Propietario: I C I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+200 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.03+3=10.03km Esf 21+200 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.22	9.20	10-16	11.21											

Felipe Antevarro

Despachado Por: José Ant Lopez Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026161

Placa: S022507; CU-120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Silverado Telefono: 809-425-4950 Hora: 7:17

Propietario: L.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Estacion: 21200

Recibido Por:

14170

Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026166

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:43

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21190

14+170 Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026174

Placa: S022587 | CU 420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:48

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

José [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 21+600

despacho 2026183 - viaje 4 de 4 del conduce 1011516 · 2026-04-09 · 14170 -> 21140 · 25 m³ · RD$ 4,798.62

14+170

Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026183

Placa: S022587 : CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:52

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por:

José Alt. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+140

CONDUCE 1011517 · 2026-04-09 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,441.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011517

Placa: S023034-Cuyo20-08 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: JCL Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+190 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 7.023-10.02 km Est 14+190 Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	✓ 8:32	9.44	11.00												

Despachado Por: Pascual José Ant Lopez

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026162

Placa: S02303HI; LUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:55

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 21190

Recibido Por:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026171

Placa: S023034 ; C0420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Stacman Telefono: Hora: 9:22

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: José Ant Lopez Estacion: 21180

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026180

Placa: S023034 : CU420.008 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 10:35

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por:

José Antonio López

Recibido Por:

Estacion: 21+150

CONDUCE 1011518 · 2026-04-09 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,451.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011518

Placa: S022611-CW420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809 255 5428 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		X						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 12+170 Distancia Destino (Est): 21+190 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.023=10.02km EST 21+190 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:36	9:11	10:42												

Oscar mateos.

Despachado Por: José Antonio Ing. Frente:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026160

Placa: S02261I.CU4120.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 09/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:38

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordanis Jose Ant. Lpez

Estacion: 21/190

Recibido Por:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026165

Placa: S022611 CU 420.005 | Capacidad: 25m³ | Fecha: 9/4/26

Marca: shacman | Telefono: | Hora: 8:46

Propietario: I.C.I | Chofer: Oscar Mateo | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

José Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+180

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026177

Placa: S022611 : CU 420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:18

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos S.

Despachado Por:

José Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+170

CONDUCE 1011519 · 2026-04-09 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,455.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011519

Placa: S02 25888 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+190 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 7.02+3 = 10.02km Est 21+190 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:16	9:33	10:50												

Despachado Por: Diomedes J Reyes Jose Antapa

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026163

Placa: S022587 ; Cuyo-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 7:57

Propietario: F.C.I Chofer: Dionnedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionnedo Reyes

Despachado Por: [signature] Josi Antlopez Estacion: 21+190

Recibido Por:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026168

Placa: S022588 : CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora:

Propietario: I.C.T Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: [signature] Jose Ant Diaz

Estacion: 21+180

Recibido Por:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026178

Placa: S022588 : CU420.001 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:25

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por:

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+160

CONDUCE 1011521 · 2026-04-09 · S024103 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,437.12

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011521

Placa: S024103-(W420.009 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Sharman Telefono: 8249340654 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176

Distancia Destino (Est): 21+190

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 7.02+3.10.02km 21+190

Cantidad Viaje 3

Vol. Total (m3) 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:20	9:57	11:5												

Despachado Por: Juan Jimenez Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026159

Placa: S02-11103, CU-120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 7:32

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Abel Ortiz Estacion: 21180

Recibido Por:

despacho 2026170 - viaje 2 de 3 del conduce 1011521 · 2026-04-09 · 14170 -> 21190 · 25 m³ · RD$ 4,821.50

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026170

Placa: S02H103 ; L04120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/04/26

Marca: SLacaoa Telefono: 829-340-6548 Hora: 7:30

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Abel Lopez Estacion: 21190

Recibido Por:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026181

Placa: S024103 : CU420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/4/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:44

Propietario: J.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Josi Rafael Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21+140

CONDUCE 1012380 · 2026-04-10 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,747.75

Relleno Para carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012380

Placa: S022587 CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: LCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+030 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.86+3=9.86 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.50														

Despachado Por: Felipe Anti Guerrero

Ing. Frente:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026192

Placa: S022587 / C0412000 2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4508 Hora: 8:50

Propietario: I.C.E Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+030

CONDUCE 1012381 · 2026-04-10 · S022587 · 9 viaje(s) · 225 m³ · RD$ 26,775.00

Empieza de mine

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012381

Placa: S022587 (V420002) Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+170 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.150 Km Cantidad Viaje: 9 Vol. Total (m3): 225 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.05	10.25	10.35	10.50	11.05	11.18	11.30	11.45	12.00						

Despachado Por: Felipe Anti Guerrero

Ing. Frente:

Limpieza En Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026201

Placa: S022587 : CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 9:58

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Recibido Por: Damian O

Estacion: 14+170

14+170 Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026205

Placa: S022587 : CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:19

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordanis

Darlin

Recibido Por:

Estacion: 14+170

Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026208

Placa: S022587 / CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 10:31

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	X							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 14170

Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026210

Placa: S022587/CU470.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 10:45

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 14170

Limpieza de Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026212

Placa: S022587 / CU420.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:58

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: [illegible]

Estacion: 14+170

Limpieza de Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026215

Placa: S022597 : CU410.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:12

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 14170

Limpieza de Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026217

Placa: 902587 : CU 420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:24

Propietario: I. C. I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Recibido Por:

Estacion: 14+170

Limpieza de Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026220

Placa: S022587: CU4120.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:36

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 14+170

Limpieza de Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026224

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:53

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Recibido Por: Ramon

Estacion: 14+170

CONDUCE 1012442 · 2026-04-10 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,308.00

Relleno Para carretera

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012442

Placa: S023034 : L/420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+100 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.93+3 = 8.93Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6:54	10:17	12:00												

Despachado Por: Pascual Darlin O

Ing. Frente:

despacho 2026191 - viaje 1 de 3 del conduce 1012442 · 2026-04-10 · 14170 -> 21100 · 25 m³ · RD$ 4,780.12

Hato

0503

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026191

Placa: S02303 / C441200-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:24

Propietario: J.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordani

Recibido Por:

Estacion: 21+100

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026200

Placa: S023034 : CU420-005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 9:46

Propietario: J.C.I | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		r						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Pascual

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+050

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026219

Placa: S023034 : CV420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:30

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		r						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Pascual

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+080

CONDUCE 1012443 · 2026-04-10 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,004.88

Relleno Para canaleto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012443

Placa: S022588 C/420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+120 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.95+3=9.95 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:15	10:20	12:00	2:00											

Despachado Por: Diomedes Reyes Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026190

Placa: S022588 ; Con20-052 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 8:18

Propietario: I.C.F Chofer: Dionedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedes Reyes

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21/120

14170 JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026199

Placa: S022588. CU420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 9:41

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21060

14/170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026211

Placa: 9022584 : CU470.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:57

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Tejada

Recibido Por:

Estacion: 20+970

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026226

Placa: S022588; L04120001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-664-3132 Hora: 1:32

Propietario: I-C-I Chofer: Agustin Matias Ced.:

Duncan

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ronald D Rosario

Despachado Por: Jose Ramirez

Recibido Por:

Estacion: 21+000

CONDUCE 1012445 · 2026-04-10 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 14,206.24

Relleno para canalet

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012445

Placa: S022609 : LV420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+70 Distancia Destino (Est): 21+020 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.85+3 = 9.85 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.25	11.00	12.30												

Ramón Portorreal

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

14+170

SOSUA

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026194

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:01

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: Jordani

Recibido Por:

Estacion: 21+020

despacho 2026206 - viaje 2 de 3 del conduce 1012445 · 2026-04-10 · 14170 -> 21010 · 25 m³ · RD$ 4,738.50

LH/170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026206

Placa: S022609; CU420-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:18

Propietario: I-C-J Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Antonio Vdl

Recibido Por:

Estacion: 21010

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026223

Placa: S022609; CU420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:47

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Jordani Tejada

Ramón O

Recibido Por:

Estacion: 20+980

CONDUCE 1012447 · 2026-04-10 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,537.13

Relleno Para Conuleta

CARRETERA - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012447

24103 (V420.008 — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 10/4/26

Marca: Sherwin — Telefono: 849 340 3548 — Hora: 4:00

Propietario: ICI — Chofer: Joan Jimenez — Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 — Distancia Destino (Est): 21+080 — Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.91+3=9.91 Km — Cantidad Viaje: 2 — Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:39	11:40													

Por: Joan Jimenez Relleno

Ing. Frente:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026198

Placa: S024103:CU420.009

Capacidad: 25 m³

Fecha: 10/4/26

Marca:

Telefono: 849-340-3548

Hora: 9:27

Propietario:

Chofer: Joan Jimenez

Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 21+070

14170 JESUS

IO CARRETERA
YOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026209

1103. CU 420.009 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 10:44

Propietario: J.C.I Chofer: Joan J. Menor Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer:

Despachado Por: Yoi Santana

Recibido Por:

Estacion: 21080

Relleno para cant

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011487

Placa: S023034 : CU420.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 12:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+900 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 6.73+3=9.73 Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:18	9:13	10:10	11:16											

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026228

Placa: S02303MI CUH20-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 7:52

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 20+900

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026232

Placa: S02303M: CU420-008 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 8:48

Propietario: I.C.I | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordani M.L

Rafael Santos

Recibido Por:

Estacion: 20 / 890

14/170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026237

Placa: S023034 : CU420.008 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 9:44

Propietario: I.C.I | Chofer: Pascual Valdes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		r						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 20+900

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026242

Placa: S02Z034 L0414 20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:45

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael Antonio Rosa

Recibido Por:

Estacion: 20+940

CONDUCE 1011488 · 2026-04-11 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,389.13

"Relleno para conalita"

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

FCV420 001

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011488

Placa: S022588 | Capacidad: 25 M3 | Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman | Telefono: 809-672-9451 | Hora: 11:35

Propietario: ICI | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 20+910

Dist. Eje: 3KM

Distancia Pago (Km): 6.74+3=9.74

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:25	9:27													

Despachado Por: Diomedes A Reyes

Ing. Frente:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026229

Placa: S022588 : C0412000 1 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Stacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 8:00

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Estefani Ferreira

Rafael Jimenez

Recibido Por:

Estacion: 20+910

14170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026233

Placa: S022588 : CU420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por:

Recibido Por: Rafael Ant

Estacion: 20/920

CONDUCE 1011489 · 2026-04-11 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 18,787.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011489

Placa: S022609 : CU420007 Capacidad: 25 MJ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:50

Propietario: ICI Chofer: Ramón Portoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+950 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.78+3=9.78 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 MJ

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:55	9:38	10:37	11:36											

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026230

Placa: S022609 - C0H20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:30

Propietario: F-C-F Chofer: Ramon Porfirio Rod Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porfirio Rodriguez

Despachado Por: Jose Luis Rosario Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 20+900

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026235

Placa: S022609, CU470.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 9:16

Propietario: I.C.J Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 20+920

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026239

Placa: 5022609:CU420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 18:16

Propietario: J-C-J Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		r						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 20+950

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026243

Placa: S022609; Cuatro-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:18

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Cabrera

Despachado Por: Yordani Perez Rafael Antonio Estacion: 20910

Recibido Por:

CONDUCE 1011490 · 2026-04-11 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 18,792.12

Relleno para cunetas

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO F420.002 **CONDUCE ACARREO DE MATERIALES** No. 1011490

Placa: S022587 Capacidad: 25 M3 Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 11:58

Propietario: ICI Chofer: Felipe Ant Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+930 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.76+3=9.76 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:16	10:13	10:59	11:44											

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026234

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:54

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por: Rafael Arias

Estacion: 20+940

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026238

Placa: S022587:CU420.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:50

Propietario: J.C.J Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 20+890

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026241

Placa: S022587 : C0220.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5252 Hora: 10:40

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anto. Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 20+930

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026244

Placa: S022587 (CUMZ0002) Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-1509 Hora: 11:25

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: ~~Felipe Antonio Guerrero~~

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Rafael [illegible] Estacion: 20/930

CONDUCE 1012383 · 2026-04-11 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 12,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012383

Placa: S022587 Capacidad: 25 Fecha: 11-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:06

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 7+850 Distancia Destino (Est): 9+420 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 1.57 km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:25	1:57	2:10	2:20	2:40										

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

Botadero 9/420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026653

Placa: Cr420.002 Sol 2587 Capacidad: 25 m Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:08

Propietario: VC1 Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz Adrian C

Estacion: 9+420

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026656

Placa: Cv420.002 · G022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:45

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz

Recibido Por:

Estacion: 9420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026657

Placa: Cv420.002 S022587 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:03

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Anto. Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz Adrian S Estacion: 9+420

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026658

Placa: Cv420.002 S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:15

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 9+420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026659

Placa: Cr420 .002 S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:25

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz Adrian S

Estacion: 9+420

Recibido Por:

CONDUCE 1012384 · 2026-04-11 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012384

Placa: S023034 CUH20.008 Capacidad: 25 Fecha: 11-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:06

Propietario: IG Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 7+850 Distancia Destino (Est): 9+420 Dist. Eje V/A

Distancia Pago (Km): 1.57 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:46	2:00	2:30	2:55											

Despachado Por: Pascual Adrian G

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026654

Placa: Cv420.008 / 3023034 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:23

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
√								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
√							

Chofer: Parcual

Despachado Por: Carlos R Diaz Adhoim G Estacion: 9+420

Recibido Por:

despacho 2026660 - viaje 2 de 4 del conduce 1012384 · 2026-04-11 · 7850 -> 9420 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026660

Placa: Cr420.003 G023034 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/25

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:50

Propietario: ICI Chofer: Pasqual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
x							

Chofer: Dardeval

Despachado Por: Carlos R Diaz

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 9+420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026661

Placa: Cv420.008 ; S023034 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:08

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Porcual

Despachado Por: Carlos R Diaz

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 9+420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026662

Placa: Cv420 008 : S028034 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:40

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Carlos R Diaz

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 9+420

CONDUCE 1011491 · 2026-04-13 · S022588 · 7 viaje(s) · 175 m³ · RD$ 17,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011491

Placa: S022588 : CU420.001 Capacidad: 25 M³ Fecha: 13/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 3:47

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+850 Distancia Destino (Est): 9+480 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 1.63 KM Cantidad Viaje: 7 Vol. Total (m3): 175 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:03	10:27	10:53	11:30	1:59	2:51	3:22								

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

7+850

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026663

Placa: S022588 CU420-001 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 9:50

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Adrian

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9+480

7+850

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026664

Placa: S022588 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 10:16

Propietario: ECI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diomedes S Reyes

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9+480

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026666

Placa: S022588 CUKO-00 Capacidad: 25 Fecha:

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 10:41

Propietario: ICI Chofer: Dromedez Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Dromedez S Reyes

Despachado Por: Adrian G

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9/480

7+850

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026670

Placa: S0225 88 CU420 001 Capacidad: 25 Fecha: 13 - 4 - 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:20

Propietario: ICI Chofer: Diómedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diómedes S Reyes

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9 / 480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026677

Placa: S022588 CU420.001 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:50

Propietario: LCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diomedes S Reyes

Despachado Por: Adrian S

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9 / 480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026680

Placa: S022588 CU420 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: GHACMAN Telefono: Hora: 2:40

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Adrian B

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9/480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026683

Placa: S0225 88 CU420-001 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:11

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por: Rafael

Estacion: 9 L 480

CONDUCE 1011493 · 2026-04-13 · S023034 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 12,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

FCU420 005

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011493

Placa: S023034 | Capacidad: 25 M3 | Fecha: 13/04/26

Marca: Shacman | Telefono: 829-763-1694 | Hora: 3:31

Propietario: I·E·I | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+850 | Distancia Destino (Est): 9+480 | Dist. Eje: N/A

Distancia Pago (Km): 1.63 KM | Cantidad Viaje: 5 | Vol. Total (m3): 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:36	10:58	12:09	2:35	3:07										

Despachado Por: Pascual Rafael Arias

Ing. Frente:

despacho 2026665 - viaje 1 de 5 del conduce 1011493 · 2026-04-13 · 7850 -> 9480 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

7850

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026665

Placa: S023034 CV4208 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:29

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 9 7 480

7+856

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026668

Placa: S023034 CV1480.08 Capacidad: 25 Fecha: 13-11-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 10:35

Propietario: ICI Chofer: PASCUAL Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 9+480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026674

Placa: S023034 CV4Z0-008 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 12:00

Propietario: ICI Chofer: pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian O

Recibido Por: Rafael

Estacion: 9/480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026679

Placa: S02 3034 CV420-008 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:28

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9+480

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026682

Placa: S0230 34 CU420.008 Capacidad: 25 Fecha: 13-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Pascual

Despachado Por: Adrian C

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9 to 480

CONDUCE 1011496 · 2026-04-14 · S022588 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 15,055.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011496

Placa: S022588 : CU420001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672 9451 Hora: 5:10

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 12+050

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 2.12+3=5.12

Cantidad Viaje: 6

Vol. Total (m3): 150 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:42	10:33	11:30	2:42	3:36	4:50									

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Zona derecha Nc4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026514

Placa: S02 2588 : G4420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9151 Hora: 9:20

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo A Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 12/630

despacho 2026529 - viaje 2 de 6 del conduce 1011496 · 2026-04-14 · 14170 -> 12530 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zona de la Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026529

Placa: S02258 8; CUM20-00 Capacidad: 25 m3 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 10:13

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jorge Luis

Recibido Por: Rafael

Estacion: 12/530

14170 Zarcir deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026544

Placa: S0225 88 : Camion 05 | Capacidad: 25 m3 | Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman | Telefono: 829-677-9151 | Hora: 11:10

Propietario: I.C.I | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Rafael Ferreras

Estacion: 12 / 460

14170 Zaranderia Nex

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026573

Placa: S022588 CUH20-ar Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-692-3151 Hora: 2:17

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: D. Tomás A. Reyes

Despachado Por: [signature]

Rafael [signature]

Recibido Por:

Estacion: 12+630

despacho 2026588 - viaje 5 de 6 del conduce 1011496 · 2026-04-14 · 14170 -> 12500 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Rafita Zaraza deuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026588

Placa: S022588: COMZO-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 3:11

Propietario: I.C.E Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por:

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 12+500

14170 Rafiri - Zorra deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026603

Placa: S022588 / CU1120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 11:28

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Yoel Jiménez

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 12050

CONDUCE 1011499 · 2026-04-14 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,013.88

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

FCU420.001

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011499

Placa: S07-30 34 | Capacidad: 25 M3 | Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman | Telefono: 829-763 1694 | Hora: 5:12

Propietario: ICI | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 12+140

Dist. Eje: 3KM

Distancia Pago (Km): 2.03+3=5.03

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:43	2:49	4:13	5:08											

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

14+170 Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026545

Placa: S0230341: Cu420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:15

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 12+400

14170 Zarzuela Nev

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026574

Placa: S02Z303 Hj. Cam20-008 Capacidad: 25 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:18

Propietario: I-C-F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael Antonio Perez

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 12+140

14170 Rafita: Zaran Lecheo Neg

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026582

Placa: S02303LL: CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Stochman Telefono: 8 Hora: 3:50

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Estacion: 12570

Recibido Por:

14170 Rafiva Zarandeada Neg

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026608

Placa: S0230341 Cor120.08 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:44

Propietario: F.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 12+340

CONDUCE 1011500 · 2026-04-14 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 12,578.62

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO FCU420-002

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011500

Placa: S022587 Capacidad: 25 M3 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 5:25

Propietario: IGI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+000 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 2.17+3 = 5.17KM Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:47	2:38	3:24	4:14	5:10										

Felipe Mnt. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Zona Deuda No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026556

Placa: So22587; CU1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-9902 Hora: 11:56

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Rafael

Recibido Por:

Estacion: 12+220

despacho 2026572 - viaje 2 de 5 del conduce 1011500 · 2026-04-14 · 14170 -> 12650 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zorao-Los Lu Ne 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026572

Placa: S022587 / C0H720-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14 / 04 / 26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4609 Hora: 2:16

Propietario: F-C-F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 12+650

14170 Rafael Zorrondeda N24

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026587

Placa: S022587; Cyu120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 3:04

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por: Rafael

Estacion: 12/520

14170 Rafira zarandeada → vertedero

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026596

Placa: S022587; CU420.002 Capacidad: 25m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:54

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe anti Guerrero

Despachado Por: [signature] Recibido Por: [signature] Estacion: 12/470

despacho 2026610 - viaje 5 de 5 del conduce 1011500 · 2026-04-14 · 14170 -> 12000 · 25 m³ · RD$ 2,578.62

14170 Rafita Zona deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026610

Placa: S022587: EUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475-4150 Hora: 11:50

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antt Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible] Estacion: 12000

Recibido Por:

CONDUCE 1011525 · 2026-04-14 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011525

Placa: S022611-C1420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535448 Hora: 2.00

Propietario: ICT Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+310 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.14+3-4.14 Km Est 15+200 15+310 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.54	8.50	9.52												

Oscar Mateos

Despachado Por: Josè Ant Lopez Ing. Frente:

despacho 2026167 - viaje 1 de 3 del conduce 1011525 · 2026-04-14 · 14170 -> 15310 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zorandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026167

Placa: S022611: G04220-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5443 Hora: 8:30

Propietario: I.C.E Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓			✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [signature] Jose Ant Lopez Estacion: 15310

Recibido Por:

14170 Zarandeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026245

Placa: S022611 : CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 7:37

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo C.

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant. lopez

Recibido Por:

Estacion: 15+200

despacho 2026511 - viaje 3 de 3 del conduce 1011525 · 2026-04-14 · 14170 -> 15220 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zorra doble No 4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026511

Placa: Sozz611: CUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-8448 Hora: 9:10

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Josi Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 15/220

CONDUCE 1011526 · 2026-04-14 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011526

Placa: S022588.C1420001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Dionicio de Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+310 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.14+324.14km Est 15+230 15+310 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:20	8:55													

Despachado Por: Dionicio de Reyes Soci Aut bpc2

Ing. Frente:

despacho 2026246 - viaje 1 de 2 del conduce 1011526 · 2026-04-14 · 14170 -> 15230 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zorandeudo Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026246

Placa: S022588 : CUH120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Stocmon Telefono: 809-677-4151 Hora: 7:40

Propietario: F.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 15230

Hato Zaranda de Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026502

Placa: S022588 : C0112000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9151 Hora: 8:35

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: [illegible]

José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 15+310

CONDUCE 1011528 · 2026-04-14 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011528

Placa: S024103-GW20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8493405548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+300 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 1.13+3=4.13 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Est 15+300

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6:40	10:20													

Joan Jimenez

Despachado Por: José Antigua

Ing. Frente:

despacho 2026247 - viaje 1 de 2 del conduce 1011528 · 2026-04-14 · 14170 -> 15300 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Licito Zorandeadu Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026247

Placa: Soz 411033 : G041206 · 007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Stocmovin Telefono: 849-346-3548 Hora: 7:47

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

José Ant. Lopez

Recibido Por:

Estacion: 15+300

14170 Zorandeda ~~NEY~~ Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026528

Placa: S02H103 : G077Z0-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:08

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani Ind

Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 15+310

CONDUCE 1011529 · 2026-04-14 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011529

Placa: S023034-Cuando08 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+270 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 1.1+3=4.1 Km Est 15+270 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.22	9.59	10.49												

Despachado Por: Pascual José Antiopez

Ing. Frente:

despacho 2026248 - viaje 1 de 3 del conduce 1011529 · 2026-04-14 · 14170 -> 15270 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Zoran deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026248

Placa: S02303H: CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:52

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.: ~

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Estacion: 15270

Recibido Por:

14170 Zarzuela Alto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026508

Placa: S02B03H. Camion 018 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:06

Propietario: F.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 15220

14170 Zoraudeu Miguel

RCIO CARRETERA MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026532

Placa: J0230341; C0112000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:27

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [signature]

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 15315

CONDUCE 1011535 · 2026-04-14 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011535

Placa: S022609 Camión Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: TCI Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 15+315 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 1.145+3=4.145km Est 15+315 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	✓ 9:10														

Despachado Por: Ramón Ant Portorreal José Antlopez

Ing. Frente:

despacho 2026503 - viaje 1 de 1 del conduce 1011535 · 2026-04-14 · 14170 -> 15315 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

relleno Zona de la Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026503

Placa: S022609 : CU1120-00 Capacidad: 25 m3 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:45

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Yordani Jose Ant Lopez Estacion: 15/315

Recibido Por:

CONDUCE 1012388 · 2026-04-14 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012388

Placa: S022609 CU420.007 Capacidad: 25 Fecha: 14-4-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 5:06

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+550 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 1.62+3=4.62Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:50														

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

14170 Comandeada Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026516

Placa: S022609 - CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:34

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porfirio Read Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					X			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Porfirio Read

Despachado Por: Jordani Vil Adrian S

Estacion: 12+556

Recibido Por:

CONDUCE 1012391 · 2026-04-14 · S022611 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 15,009.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012391

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 14-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-253-5448 Hora: 6:00

Propietario: ECI Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+150 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 2.02+355.02Km 12+150 Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:36	12:05	2:00	3:25	4:30	5:25									

Despachado Por: Adrian B Oscar Mateo S

Ing. Frente:

Relleno Zona de la Nez

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026530

Placa: S022611 : Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 10:18

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature] Adrian B. Estacion: 12+500

Recibido Por:

14170 Zona deuda N24

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026546

Placa: S022611: Camion 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5493 Hora: 11:18

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 12+450

14+170 Zona de cuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026566

Placa: S022611 ; CUH120005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 1:38

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por:

Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 12+206

Relleno Materia: Zarandeada NC4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026584

Placa: S022611 CUERPO 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 2:52

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan Pena Adrian C

Estacion: 12+306

Recibido Por:

14170 Rafira zarandeada → UBX

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026597

Placa: S022611 : CV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/4/26

Marca: shacman Telefono: 809-553-5458 Hora: 4:00

Propietario: J.C.J Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 12+155

despacho 2026611 - viaje 6 de 6 del conduce 1012391 · 2026-04-14 · 14170 -> 12306 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Ultimo Rotura Zarandeado Voy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026611

Placa: S02 2677 ; CUT120005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-54218 Hora: 11:55

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Adrian S

Estacion: 12 +306

CONDUCE 1012398 · 2026-04-14 · S024103 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,640.60

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012398

Placa: S024103 CU420-009 Capacidad: 25 Fecha: 14-4-26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+010 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 2·16 + 3 = 5·16 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 7.5 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:25	2:25	3:20												

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian G

Ing. Frente:

14170 Carretera Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026567

Placa: S02H103 : L0H120.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 1:44

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani Ynoa Adrian S Estacion: 12+016

Recibido Por:

despacho 2026583 - viaje 2 de 3 del conduce 1012398 · 2026-04-14 · 14170 -> 12020 · 25 m³ · RD$ 2,569.38

14+170 Rafiri: Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026583

Placa: S02H103 : G0H20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 2:54

Propietario: I.C.F Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Adrián G

Estacion: 12+020

Recibido Por:

CU#170 Pafira — Zarandeada → VER

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026598

Placa: S024103:CU420.009 — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 14/4/26

Marca: Shacman — Telefono: 849-340-3548 — Hora: 4:10

Propietario: I-C-T — Chofer: Joan Jimenez — Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Adriana O

Recibido Por:

Estacion: 12+256

CONDUCE 1012514 · 2026-04-14 · S024103 · 5 viaje(s) · 125 m³ · no facturado

Limpieza en mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO "Interno"

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012514

Placa: S024103 : CW420.009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): (100 MT) Distancia Destino (Est): 100 MT Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): (100 MT) Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:47	9:03	9:13	9:33	9:46										

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael Ramos

Ing. Frente:

despacho 2026504 - viaje 1 de 5 del conduce 1012514 · 2026-04-14 · 100 -> 100 · 25 m³ · RD$ 0.00

Limpieza Entrada Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026504

Placa: S0241103 : CUH20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-8548 Hora: 8:45

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: [illegible] Estacion: 100 MT

despacho 2026505 - viaje 2 de 5 del conduce 1012514 · 2026-04-14 · 14170 -> 100 · 25 m³ · RD$ 0.00

14170 Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026505

Placa: S0241103 : GWL20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:00

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan JIMENEZ

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 100 MT

Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026512

Placa: S02H103; CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3518 Hora: 9:10

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	X							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 100 MT

Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026515

Placa: S0241103 - CON20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:30

Propietario: F.C.F Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Estacion: 100 MT

Recibido Por:

despacho 2026518 - viaje 5 de 5 del conduce 1012514 · 2026-04-14 · 100 -> 100 · 25 m³ · RD$ 0.00

Limpieza en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026518

Placa: S02H103 : C0H120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-310-3548 Hora: 9:44

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 100 MT

CONDUCE 1012451 · 2026-04-15 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 18,246.37

Relleno Para Carretera

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012451

Placa: S022588 (V420.001 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 672 9451 | Hora: 608

Propietario: ICI | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 20+880

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.71+3=9.71 Km

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.18	10.05	11.04	12.20											

Despachado Por: Damián O

Ing. Frente:

14+170 Relleno ~~Base Estandarda~~ de Tosa

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026067

Placa: S022588-CV420001 Capacidad: 25m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 50967294.51 Hora: 8:52

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 20+630

Relleno Jose

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026077

Placa: S022588 Camion Capacidad: 25M³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 9:51

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20+500

Relleno Josu 14/4/26

ONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026089

Placa: S022548-Cuyo-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Sharman Telefono: 8096729451 Hora: 10:41

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 20+680

despacho 2026103 - viaje 4 de 4 del conduce 1012451 · 2026-04-15 · 14170 -> 20700 · 25 m³ · RD$ 4,595.12

Relleno Jesu 14+70

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026103

Placa: S022588 CW420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 11:31

Propietario: JCJ Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

r: Diomedes D Reyes

o Por: Jose Ant Lopez

Dalino

Recibido Por:

Estacion: 20+700

CONDUCE 1012455 · 2026-04-15 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,118.50

Relleno Parte cancelata

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012455

Placa: S024103 C1420.009 Capacidad: 25 Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+850 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.6873 = 10.68 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.20														

Despachado Por: Joan Jimenez Ing. Frente:

despacho 2026104 - viaje 1 de 1 del conduce 1012455 · 2026-04-15 · 14170 -> 21850 · 25 m³ · RD$ 5,118.50

Relleno Jose 14+17

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026104

Placa: So7 2410 3-Cvv 20.009 Capacidad: 25 M³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:38

Propietario: JCI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 21+850

CONDUCE 1012460 · 2026-04-15 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,651.25

Relleno Para [redacted]

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012460

Placa: S023034 CV420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 6.00

Propietario: ICC Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+680 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.51+3=9.51 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.46	3.58	4.50												

Despachado Por: Pascual Darin

Ing. Frente:

Relleno Jose 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026125

Placa: S02 3934. C4420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 2:14

Propietario: JCJ Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20 + 630

Relleno Jesu 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026134

Placa: S023934 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8097631694 Hora: 3-36

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20+680

Relleno Josu Mateo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026141

Placa: S02J30J4-CU4Z0-0008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.43

Propietario: J-CI Chofer: Pascual Verde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Josi Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 20+500

CONDUCE 1012501 · 2026-04-15 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012501

Placa: S022588 : CV420.001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 15/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672 9451 Hora: 12:00

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+330 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 1.84+3 = 4.84 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:26														

Despachado Por: Diomedes S Reyes Rafael

Ing. Frente:

Base Estandard NCV

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026061

Placa: S022584 · Capacidad: 25m³ · Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman · Telefono: 50967294S1 · Hora: 8.7

Propietario: J C J · Chofer: Diomedes Reyes · Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Josi Antiquez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 12/330

CONDUCE 1012551 · 2026-04-15 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,223.85

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012551

Placa: S023034 CU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 15-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-763-1694 Hora: 4:00

Propietario: ECI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 11+850 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 2.32+3=5.32Km 11+850 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:50	11:52													

Despachado Por: Adrian G Pascual

Ing. Frente:

Base Zoranderada Nex 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026083

Placa: S023934-C4420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Sharcman Telefono: 829-763-1694 Hora: 10:17

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Josi Antlopez

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 11+850

[redacted] Base Comunidad Miguel 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026096

Placa: SO23034-CW420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 11:9

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antepar

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 12+006

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012552

Placa: S022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 15-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-425-4509 Hora: 4.08

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+040 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 2.13+3=5.13Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:3														

Despachado Por: Felipe ANT Guerrero Adrian G

Ing. Frente:

Base Zanfonica

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 202610

Placa: S02 2587 Camion-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11.40

Propietario: ICT Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio

Adriana O

Recibido Por:

Estacion: 12/040

CONDUCE 1012553 · 2026-04-15 · S024103 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,532.38

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012553

Placa: S024163 CU420008 Capacidad: 25 Fecha: 15-4-26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 4:00

Propietario: Ici Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 12+100 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 2.07+3=5.07 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:45														

Despachado Por: Joan Jimenez Adrian G

Ing. Frente:

Base Terminada Neiv 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026059

Placa: S02410B Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/4/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 7-05-Am

Propietario: JCI Chofer: Yoan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Yoan Jimenez

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Adrián G

Recibido Por:

Estacion: 12 + 100

CONDUCE 1012508 · 2026-04-16 · S023034 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 13,869.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012508

Placa: S07 3034 : CU420.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 16/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 1:18

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 11+670 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 2.5+3=5.5 KM Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 M3

Estación 11+690-11+670-11+850-10+830-11+830

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:30	9:17	10:10	10:56	11:49										

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

despacho 2026142 - viaje 1 de 5 del conduce 1012508 · 2026-04-16 · 14170 -> 11690 · 25 m³ · RD$ 2,722.00

Rafita Base Zoromdeada 14+70

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026142

Placa: S023034-Cu420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8299763694 Hora: 8:00

Propietario: ICJ Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: José Antlopez

Rafael Arnaud Estacion: 11 + 690

Recibido Por:

Rafira Baez Zarzuela NEX 14+70

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026148

Placa: S023034-CM20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 8:54

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 11+670

Rafita Base Zarandeada Km 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026305

Placa: S623034 - Camion 07 | Capacidad: 25 M³ | Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman | Telefono: 829763/694 | Hora: 9.41

Propietario: ICI | Chofer: Pascual Valde | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio

Rafael Antonio

Estacion: 11 + 850

Recibido Por:

Base Zarandeada Nex 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026311

Placa: S023034 - CH420-208 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 10:41

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Abt Lopez

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 10 + 850

Base Zarandeada 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026319

Placa: S02S034.C/420-008 Capacidad: 25 M³ Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8294763694 Hora: 11:26

Propietario: ICJ Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: pascual

Despachado Por: Jose Batista

Rafael Arias

Recibido Por:

Estacion: 11 + 830

CONDUCE 1012558 · 2026-04-16 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 8,017.99

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012558

Placa: S022587 CUU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 16-4-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-425-4502 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 11+750 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 2.42+3=5.42Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:35	9:25	10:16												

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Adrian B.

Ing. Frente:

Rafita Basi Zoramdeado 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026143

Placa: S022587 Camion 02 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman | Telefono: 8094254509 | Hora: 8.1

Propietario: JCI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 11+800

Rafita Base Zaramdeada Ner 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026149

Placa: S022587 Camion02 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 9.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Jose Martinez

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 11+750

Rapira Base Zaramdenda Ner 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026306

Placa: Se22587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/4/26

Marca: Sherman Telefono: 8094257509 Hora: 9:49

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Antlopez

Adriana G

Recibido Por:

Estacion: 11840

CONDUCE 1012516 · 2026-04-17 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,613.62

"Relleno para cavalete"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012516

Placa: S022587 : W420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:11

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+740 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.573=9.57KM Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:59														

Felipe Anth. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14+170

JESUS

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026623

Placa: S022587, CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 17/4/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:28

Propietario: J.C.J Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Recibido Por:

Estacion: 20+740

CONDUCE 1012517 · 2026-04-20 · S022587 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 26,705.88

"Relleno para canaleta"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012517

Placa: S022587-L0420002 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:42

Propietario: I-CI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+220 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.05+3=9.05 Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:25	11:23	12:00	1:38	2:27	3:28									

Felipe ANT. Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026453

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2125-4509 Hora: 3:08

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 20/22d

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026629

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5445-09 Hora: 13:06

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 20/720

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026633

Placa: S022587 - CUH20.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5409 Hora: 10:52

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Jordani Paz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 20/450

14+170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026638

Placa: S022587 : COH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Stacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:42

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe parta Guerrero

Despachado Por: Jordan Tell

Rafael Arroyo

Recibido Por:

Estacion: 20+400

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026642

Placa: S022587 / C0220032 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809 742 5941502 Hora: 1:17

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 20+320

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026649

Placa: S022587 Cek120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4502 Hora: 2:07

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jordani Cruz Recibido Por: Rafael

Estacion: 20/220

CONDUCE 1012518 · 2026-04-20 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,378.38

"Relleno forza completo"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012518

Placa: S022588-EV420-001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 3:31

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+250 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.08+3=9.08 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:30	2:05	3:12												

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Jesu 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026326

Placa: S022588 CW420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729431 Hora: 9:57

Propietario: FCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Jose Antlopa

Recibido Por:

Estacion: 20/690

Jesu 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026329

Placa: S022588-CV420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/4/26

Marca: Shacman Telefono: 8098729451 Hora: 2.42

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jose Antigua

Rafael Ramos

Recibido Por:

Estacion: 20+250

despacho 2026645 - viaje 3 de 3 del conduce 1012518 · 2026-04-20 · 14170 -> 20280 · 25 m³ · RD$ 4,400.88

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026645

Placa: S022588 : C0R120-00 Capacidad: 25 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 1:35

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan

Recibido Por: Rafael

Estacion: 20 / 280

"Relleno para canaleta"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012519

Placa: S022609 : CV420.007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 3:25

Propietario: ICI Chofer: Ramón Antonio Ped Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			—				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+260 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.09+3=9.09 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:36	11:37	2:18	3:08											

Romero at Bolarte

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Jose 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026327

Placa: SO22609 Cuy 20007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829-9880178 Hora: 10.9

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Bonifacio Polanco

Despachado Por: Jose Antonio

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20/700

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026635

Placa: S022609 / CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:18

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portes Raul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portes Raul

Despachado Por: Jordan Diaz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 20+430

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026647

Placa: S022609 / C0420-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 1:54

Propietario: I.C.F Chofer: Roman Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 20/240

despacho 2026650 - viaje 4 de 4 del conduce 1012519 · 2026-04-20 · 14170 -> 20260 · 25 m³ · RD$ 4,391.62

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026650

Placa: S822609 : C0H120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:48

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Jordan Sánchez

Recibido Por: Rafael Aquino

Estacion: 20+260

CONDUCE 1012520 · 2026-04-20 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,387.63

"Relleno para cunaleta"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012520

Placa: S023034 : CJH20008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 3:20

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+230 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km): 6.06+3=9.06 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:52	1:59	2:55												

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

Josu 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026328

Placa: S02 3034 Cuy 20.00.5 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/4/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 7:28

Propietario: JCI Chofer: Pascual Vare Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: José Antonio

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 20/7/30

despacho 2026630 - viaje 2 de 3 del conduce 1012520 · 2026-04-20 · 14170 -> 20730 · 25 m³ · RD$ 4,609.00

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026630

Placa: S023034 ; CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 10:25

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordan Peña

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20/730

despacho 2026644 - viaje 3 de 3 del conduce 1012520 · 2026-04-20 · 14170 -> 20280 · 25 m³ · RD$ 4,400.88

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026644

Placa: S023034 / Cuf120-068 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 1:35

Propietario: F.C.F Chofer: Pascua / Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: [signature]

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 20/280

CONDUCE 1012521 · 2026-04-20 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 17,742.24

"Relleno para carretera"

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012521

Placa: S024103: CU420009 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3548 Hora: 3:45

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+200 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.03+3=9.03 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:04	11:47	1:52	3:39											

Despachado Por: Joan Jimenez Rafael

Ing. Frente:

Jesu 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026330

Placa: S024103 Capacidad: 25M³ Fecha: 20/4/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 2:53

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 20+200

14170 Todos

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026631

Placa: S022-1103 : GDU120-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:34

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Jordani Ml

Rafael Aquino Estacion: 20 / 500

Recibido Por:

14+170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026637

Placa: S02+1103 ; CU+20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 8+A-340-3548 Hora: 11:31

Propietario: F.C.F Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible]

Estacion: 20+420

Recibido Por:

despacho 2026643 - viaje 4 de 4 del conduce 1012521 · 2026-04-20 · 14170 -> 20300 · 25 m³ · RD$ 4,410.12

14170

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026643

Placa: S02H1103 : CUH2000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 1:25

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 20/300

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012522

Placa: S022588 : C0420001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2535448 Hora: 2:00

Propietario: I CI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+440 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 6.27+3=9.27 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:34														

Oscar mateos.

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026634

Placa: S022588: CQH20-001 Capacidad: 25 m3 Fecha: 20/04/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:11

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 20+440