EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
MAYO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 107 conduce(s), 304 despacho(s), 7,593 m³, RD$ 1,391,716.25.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012499	2026-05-05	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,076.63
1012616	2026-05-05	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,004.00
1012701	2026-05-05	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 10,598.75
1012702	2026-05-05	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 14,028.39
1012705	2026-05-05	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 14,871.97
1012598	2026-05-06	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,013.73
1012599	2026-05-06	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,494.38
1012600	2026-05-06	S022609	Mat Exc	Bote	3	75	RD$ 7,500.00
1012619	2026-05-06	S022587	—	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1012620	2026-05-06	S022611	—	Bote	1	25	RD$ 2,500.00
1012707	2026-05-06	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,220.00
1012708	2026-05-06	S022611	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 28,903.13
1012709	2026-05-06	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,619.25
1012710	2026-05-07	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,619.25
1012626	2026-05-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,716.38
1012633	2026-05-08	S023034	Mina Pacheco	—	4	100	RD$ 15,873.74
1012635	2026-05-08	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,734.88
1012627	2026-05-09	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,511.38
1012629	2026-05-09	S022611	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 30,438.62
1012634	2026-05-09	S022587	—	—	3	75	RD$ 11,898.36
1012714	2026-05-09	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 6,595.63
1012636	2026-05-10	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,932.24
1012639	2026-05-10	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,014.00
1012661	2026-05-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 11,812.35
1012640	2026-05-11	S022611	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 24,536.75
1012641	2026-05-11	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 16,308.52
1012666	2026-05-11	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,064.25
1012726	2026-05-11	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 8,237.50
1012727	2026-05-11	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,337.75
1012731	2026-05-11	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,217.50
1012646	2026-05-12	S022588	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 29,335.37
1012647	2026-05-12	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 21,079.36

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012670	2026-05-12	S022587	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 33,328.33
1012733	2026-05-12	S023034	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 33,732.55
1012734	2026-05-12	S022611	Mina Pacheco	Base	9	225	RD$ 38,009.50
1012648	2026-05-13	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,721.62
1012676	2026-05-13	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,684.00
1012751	2026-05-13	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,050.00
1012752	2026-05-13	S022609	Mina Pacheco	—	2	50	RD$ 8,746.26
1012757	2026-05-13	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,763.26
1012682	2026-05-14	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 18,745.59
1012683	2026-05-14	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,195.30
1012684	2026-05-14	S023034	—	—	4	100	RD$ 15,184.63
1012685	2026-05-14	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 16,975.49
1012739	2026-05-14	S022611	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 17,437.00
1012765	2026-05-14	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 8,681.50
1012766	2026-05-14	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,105.51
1012767	2026-05-14	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,059.25
1011541	2026-05-15	S022587	Mina Pacheco	Roca	12	300	—
1012746	2026-05-15	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,009.87
1012747	2026-05-15	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,437.88
1012748	2026-05-15	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,428.62
1012802	2026-05-15	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 20,404.50
1012803	2026-05-15	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,625.50
1012775	2026-05-16	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,549.00
1012776	2026-05-16	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,770.00
1012852	2026-05-16	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 20,233.50
1011543	2026-05-18	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,369.00
1012809	2026-05-18	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,333.00
1012814	2026-05-18	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,689.00
1012820	2026-05-19	S023034	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 38,932.50
1012821	2026-05-19	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,063.00
1012822	2026-05-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,531.50
1012906	2026-05-19	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,500.00
1012782	2026-05-20	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 25,329.50
1012785	2026-05-20	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 31,550.50
1012861	2026-05-20	S023034	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 38,005.50
1012866	2026-05-20	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,383.00
1012837	2026-05-21	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 18,376.80
1012840	2026-05-21	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,511.80
1012908	2026-05-21	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 19,005.00
1012909	2026-05-21	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,356.00
1012787	2026-05-22	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,457.37
1012790	2026-05-22	S018754	Mina Pacheco	Base	1	24	RD$ 3,319.08
1012875	2026-05-22	S018754	Mina Pacheco	Base	3	72	RD$ 16,171.20
1012878	2026-05-22	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,443.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012879	2026-05-22	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,169.00
1012883	2026-05-22	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,214.00
1012888	2026-05-22	S022587	Mat Exc	Bote	3	75	RD$ 7,500.00
1012889	2026-05-22	S022611	Mat Exc	Bote	1	25	RD$ 3,457.37
1012913	2026-05-23	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,484.00
1012914	2026-05-23	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,883.50
1012915	2026-05-23	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,362.50
1012919	2026-05-23	S018754	Mina Pacheco	Base	2	48	RD$ 11,032.80
1012844	2026-05-25	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1012887	2026-05-25	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,374.00
1012891	2026-05-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 12,793.00
1012892	2026-05-25	S018754	Mina Pacheco	Base	1	24	RD$ 6,097.44
1012895	2026-05-25	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 6,374.00
1012923	2026-05-25	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,780.00
1012931	2026-05-25	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,879.00
1012932	2026-05-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,834.00
1012933	2026-05-25	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,924.00
1012896	2026-05-26	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,687.62
1012935	2026-05-26	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,722.00
1012936	2026-05-26	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,924.00
1012937	2026-05-26	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,798.50
1012898	2026-05-27	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,449.50
1012940	2026-05-27	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,524.00
1012941	2026-05-27	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,183.55
1012944	2026-05-27	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,733.00
1012953	2026-05-27	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	5	125	RD$ 29,143.00
1012948	2026-05-28	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 16,854.00
1012961	2026-05-28	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,460.50
1012962	2026-05-28	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,746.50
1012964	2026-05-28	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 17,277.00
1012966	2026-05-28	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 16,755.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012499

Placa: S022588/L420.000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 5499 Hora: 6.00

Propietario: ICC Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+700 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.17	5.00													

Despachado Por: Diomedes Reyes

Ing. Frente:

14+170 zarandeada → Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026926

Placa: S022588 / CU420.001 Capacidad: 25m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-5194 Hora: 8:50

Propietario: J-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓			✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 10+150

Rafina Bosó Zorandeu Prado 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027060

Placa: GX22588 · C424W-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Spacmon Telefono: Hora: 4.12

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes J. Reyes

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9+700

CONDUCE 1012616 · 2026-05-05 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 7,004.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012616

Placa: S022609 · CU420007 Capacidad: 25m3 Fecha: 5/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:37

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+300 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 11.87+3=14.87 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:28														

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael Ing. Frente:

Relleno Congeso Rigoberto 14470

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027051

Placa: So22609 Cs420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 1 49

Propietario: ICI Chofer: ~~Ramon Portorreal~~ Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Josi Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 2 Jan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012701

Placa: S022609 C/V 420-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 600

Propietario: ICC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+700 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 4.473=7.47 Km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:28	11:20	3:42												

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

Borsc Zarandeado Fredy 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026885

Placa: S022609 / L442007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 9:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Josi Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 10+150

14+170 Zona de cuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026932

Placa: S022609 ; CUH20007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 10:20

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antº Guerrero

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 9+700

Rafita Base zaranda Prod. 14140

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027056

Placa: S02-2609 (Camion 007) Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:22

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 9+960

CONDUCE 1012702 · 2026-05-05 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 14,028.39

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012702

Placa: S022587 (V420.002) Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora:

Propietario: LCI Chofer: Ramon Pastoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 9+860 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1 ✓	2	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:21	11:40	3:00	4:10											

Ramon ant Pastoreal

Despachado Por: Ing. Frente:

Base Zarzuncleada Fecha 14/1/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026895

Placa: S022587 Camion 002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 287 0278 Hora: 11:06

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pastoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Antonio

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 9+860

14+170 zarandeada → Credi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026930

Placa: S022587 : CU420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:55

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darin O

Estacion: 10+060

despacho 2026943 - viaje 3 de 4 del conduce 1012702 · 2026-05-05 · 14170 -> 10120 · 25 m³ · RD$ 3,448.13

14170 Zaran Locida Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026943

Placa: S022587 : C0420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:10

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polo Red Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Benoni Portorreal

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 10120

despacho 2026947 - viaje 4 de 4 del conduce 1012702 · 2026-05-05 · 14170 -> 9930 · 25 m³ · RD$ 3,536.00

14170 Rafiro Zarza deuda fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026947

Placa: S022587 / C0112000 2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:33

Propietario: I-C-F Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Rosario Estacion: 9+930

Despachado Por: ~~Jordan Ruiz~~

Recibido Por:

CONDUCE 1012705 · 2026-05-05 · S024103 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 14,871.97

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012705

Placa: S024103 CV420.009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403540 Hora: 5.50

Propietario: LCI Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+710 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 4.46+3=7.46 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.49	11.34	1.53	3.00											

Despachado Por: Juan Jimenez

Ing. Frente:

Base Zarzuela Fredy 14/10

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026884

Placa: S022410 Capacidad: 25 M³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 8:53

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: José Antigua

Recibido Por:

Estacion: 8+790

Base Zarandeado Frodr 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026899

Placa: S02H103, Cvu 20009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 4493403548 Hora: 1.23

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 14 810

kit 770 Zona de la Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026934

Placa: S02H103 : Camion-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/05/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3518 Hora: 10:47

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por: Ordon Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 9+710

Bosc Zarandeada Fredy 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027053

Placa: S024105 Camion 09 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/5/26

Marca: Shacman Telefono: 849 3405548 Hora:

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antonio Recibido Por: Darwin O

Estacion: 9t836

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012598

Placa: S022588 CV420.00 Capacidad: 25 Fecha: 6-5-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+980 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.19+3=7.19Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:45	9:40													

Despachado Por: Diomedes Reyes Adrian C

Ing. Frente:

Kapira Base Zarzuela Fredy 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027063

Placa: S02588-CV420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 8:13

Propietario: ICI Chofer: Diomedez Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Adrian S

Estacion: 14+000

Recibido Por:

Kafira Basi Comandante Prod 14+1/2

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027067

Placa: S022588 Cvu 2xxxx Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:16

Propietario: ICI Chofer: Dionicio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionicio Arias

Despachado Por: Jose Antonio Adrian G Estacion: 9+986

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012599

Placa: S022587 CV420.00 Capacidad: 25 Fecha: 6-5-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 10+020 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.15+3=7.15 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:20														

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

despacho 2026953 - viaje 1 de 1 del conduce 1012599 · 2026-05-06 · 14170 -> 10020 · 25 m³ · RD$ 3,494.38

1ctro Rafiri Zarandeada Fedi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026953

Placa: S022587 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 8:55

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antº Contreras

Despachado Por: [signature] Adriana S Estacion: 10+020

Recibido Por:

CONDUCE 1012600 · 2026-05-06 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012600

Placa: S022609 c1u20·007 Capacidad: 25 Fecha: 6-5-26

Marca: Shacman Telefono: 829-288-0178 Hora: 4:06

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 2+190 Distancia Destino (Est): 1+700 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.49 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:15	11:25	11:35												

Despachado Por: Adrian Ramon apl Portorreal Ing. Frente:

despacho 2027178 - viaje 1 de 3 del conduce 1012600 · 2026-05-06 · 2190 -> 1700 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027178

Placa: S022609 / V420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 11.10

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: Darío

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 1+700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027179

Placa: S022609CV420 007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829288 0178 Hora: 11.20

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pantaleon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Ant Pantaleon

Despachado Por: Darwin

Adrian S

Estacion: 1700

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027180

Placa: S022609CU420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292480178 Hora: 11.30

Propietario: ICI Chofer: Ramon Perdomo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Ant Perdomo

Despachado Por: Darlin O

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 1+760

CONDUCE 1012619 · 2026-05-06 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012619

Placa: S022587 : C0420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 12:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 2+170 Distancia Destino (Est): 1+700 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.47 KM Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:33	10:48	10:57	11:08											

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027174

Placa: S022587 / L420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 10:30

Propietario: LCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓			✓				

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Darlin

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027175

Placa: S022587 C/V420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 10.49

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Damian O

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1 + 700

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027176

Placa: S022587(V420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 10.40

Propietario: LCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Darlin O

Recibido Por: Rafael

Estacion: 17700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027177

Placa: S022587CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 10.55

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant. Cuerero

Despachado Por: Darlin Q

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1 / 700

CONDUCE 1012620 · 2026-05-06 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012620

Placa: S022611 ; CV420.005 Capacidad: 25m3 Fecha: 6/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809.253 5448 Hora: 12:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Distancia Origen (Est): 2+180 Distancia Destino (Est): 1+700 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km) 0.48 KM Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:48														

Despachado Por: Oscar mateos Rafael

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027181

Placa: S022611 / V420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 11.45

Propietario: ICL Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Darwin O

Recibido Por: Rafael

Estacion: 1700

CONDUCE 1012707 · 2026-05-06 · S024103 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 7,220.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012707

Placa: S024103 : CV420-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8493403548 Hora: 5.50

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+700 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.47+3=7.47 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30	9:49													

Despachado Por: Joan Jimenes Darien C

Ing. Frente:

14170 Rafiri Zona de deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2026952

Placa: S02H1103 : CU1120-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:22

Propietario: I.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 9840

despacho 2026954 - viaje 2 de 2 del conduce 1012707 · 2026-05-06 · 14170 -> 9700 · 25 m³ · RD$ 3,642.38

14+170 Ra Fira Zona de da Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026954

Placa: S024103 ; CUH20-009 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3518 Hora: 9:25

Propietario: I.C.I Chofer: Joan J. Imenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 9+700

CONDUCE 1012708 · 2026-05-06 · S022611 · 8 viaje(s) · 200 m³ · RD$ 28,903.13

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012708

Placa: S022611 (V420-005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 253 5478 | Hora: 6.00

Propietario: ICC | Chofer: Oscar Matos | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 9+690 | Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 4.48+3 = 7.48 Km | Cantidad Viaje: 8 | Vol. Total (m3): 200 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.27	11:00	2.00	3.00	4.40	5.20	5.40	6.00							

Oscar Matos S.

Despachado Por: Darlin

Ing. Frente:

14170 Grueso Rigoberto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026955

Placa: S022611 ; CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 10:54

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Darlin O.

Estacion: 9+870

despacho 2026956 - viaje 2 de 8 del conduce 1012708 · 2026-05-06 · 14170 -> 9690 · 25 m³ · RD$ 3,647.00

Initio Rafita Corrección Net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026956

Placa: S022611 ; CU4120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5444 Hora: 1:38

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Por Domingo

Recibido Por:

Estacion: 9+690

14170 Rafirel Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026957

Placa: S022611 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:09

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo g.

Despachado Por: por dani

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 9 / 850

14170 Rafira Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026958

Placa: S022611 : FCUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5119 Hora: 5:40

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo Sr

Despachado Por: Jordan

Recibido Por:

Estacion: 9+700

Koflifer Base Zorandeado Fredy 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027064

Placa: S0226LL CU420005 Capacidad: 25 M³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092534448 Hora: 8:46

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9+790

Rafita Bosi Zarandeador Fredi 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027070

Placa: Se226ff. Cw420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 2:20

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Josi Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9+740

Bahia Base Zarandeo de Prod 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027071

Placa: S0226LL Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3.16

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 9/720

Rafira Base zarandeada Fecdi 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027072

Placa: S02261L Cva20.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.53

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9+750

CONDUCE 1012709 · 2026-05-06 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,619.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012709

Placa: S022609 C/V 420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pantaleon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+750 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 4.42+3=7.42 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.30														

Despachado Por: Ramón Ant Pantaleon

Ing. Frente:

Khafira Base Zarandeada Fredi 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027066

Placa: S022609, W120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 9.4

Propietario: ICT Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 9+758

CONDUCE 1012710 · 2026-05-07 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,619.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012710

Placa: S022611 C/420.005 Capacidad: 25m³ Fecha: 7/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+750 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 4.42+3=7.42Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:50														

Por: Oscar Matos S.

Ing. Frente:

1Litro Rafiva Zarandeu do Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026959

Placa: S022611 OVH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5414/8 Hora: 7:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar matos.

Despachado Por: Jordan Vda

Recibido Por:

Estacion: 9+750

CONDUCE 1012626 · 2026-05-08 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,716.38

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012626

Placa: S022609 : CU420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 08/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-288 0178 Hora: 5:00

Propietario: I.C.I Chofer: Ramón Arreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14 + 170

Distancia Destino (Est): 9 + 540

Dist. Eje 3

Distancia Pago (Km) 4.63 + 3 = 7.63

Cantidad Viaje 1

Vol. Total (m3) 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:33														

Despachado Por: Rafael Arias

Ing. Frente:

14170 Zaramella miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026984

Placa: S022609 ; CU120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/05/26

Marca: Sinotruk Telefono: Hora: 11:06

Propietario: I.C.E Chofer: Ramon Porto Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 9 de 540

CONDUCE 1012633 · 2026-05-08 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 15,873.74

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012633

Placa: S023034 : C0420.008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 9/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 5:50

Propietario: 1 C1 Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+870 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 5.3+3 = 8.3 KM Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:18	3:12	4:29	5:26											

Despachado Por: Pascual Valdez

Ing. Frente:

despacho 2027014 - viaje 1 de 4 del conduce 1012633 · 2026-05-08 · 14170 -> 8980 · 25 m³ · RD$ 3,975.37

14170 Zaran deu Nº 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027014

Placa: S02 3034 ; CUH 80-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:46

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon

Despachado Por: Jordani Tejada Rafael Arnaud Estacion: 8/980

Recibido Por:

14170 Zarandeada N07

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027020

Placa: S02303H: CUH20-008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:37

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Rafael

Estacion: 9030

Recibido Por:

Base Tamboril Nor 14/1/70

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027099

Placa: S02 3034 - C W120 008 Capacidad: 25 M³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 1:11

Propietario: I C F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio Diaz

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 9 + 100

Rafira Base Tarandeada Nex 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027113

Placa: S023034 · AW20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 5:2

Propietario: FCI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antigua

Rafael Antonio Recibido Por:

Estacion: 8 + 870

CONDUCE 1012635 · 2026-05-08 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,734.88

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012635

Placa: S022587 / C042000 Capacidad: 25 M3 Fecha: 08/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 5:10

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 9+508

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 4.67+3=7.67

Cantidad Viaje 1

Vol. Total (m3) 25 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:38														

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Intro Zorrilla Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026983

Placa: S022587; G882020.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 11:05

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antº Cuertero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 9+500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012627

Placa: S022609: CJ420.007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 9/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-288 0178 Hora: 400

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 9+360

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 4.81+3=7.81KM

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:40	10:17													

Despachado Por: Ramon portoreal Rafael

Ing. Frente:

Basé Zarandeado Nex 14+1

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027080

Placa: S022609 Camion 007 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman | Telefono: 8292880178 | Hora: 7:24

Propietario: I C I | Chofer: Ramon Pastorcal | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Pastorcal

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Rafael Arturo — Recibido Por:

Estacion: 9+550

Basic Zaramdada Nex 14+175

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027085

Placa: S022609 / G142007 Capacidad: 25 M³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shaeman Telefono: 829 288 0578 Hora: 9:57

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pastoral Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Pastoral

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Rafael Antonio Estacion: 9+360

Recibido Por:

CONDUCE 1012629 · 2026-05-09 · S022611 · 8 viaje(s) · 200 m³ · RD$ 30,438.62

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012629

Placa: S022611 C U 470-005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo santana Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+000 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 5.17+3=8.17 Cantidad Viaje 8 Vol. Total (m3) 200 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:30	8:19	9:13	10:01	10:55	11:34	1:00	3:22							

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

despacho 2026985 - viaje 1 de 8 del conduce 1012629 · 2026-05-09 · 14170 -> 9520 · 25 m³ · RD$ 3,725.62

14170 Zarandeada N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026985

Placa: S022611 : cup120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:09

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Rafael

Estacion: 9-520

14170 Zarzuela Norte

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026989

Placa: S022611: Cam20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 9:37

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S-

Despachado Por: Jordani Ruiz

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9+400

14170 Zarandeada No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026997

Placa: S022611 - CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:13

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por: Rafael

Estacion: 97340

14170 Zarandeada No 4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027002

Placa: S022611 : C04120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 12:06

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
1			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 9+200

Base Zarandeada Ner 14/14

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027081

Placa: S02261 (42005) Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 8:00

Propietario: JCJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: José Antonio Lopez

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 9/500

Basic Izamcado Ner 14/1X

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027082

Placa: S02261 Camion 05 Capacidad: 25 M³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 8.49

Propietario: JCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Josi Andujar

Recibido Por: Rafael

Estacion: 9 / 460

Basé rerandeado Ner 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027087

Placa: S22261L Camion 5 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8097535424 Hora: 10:23

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo s.

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9-370

Basc zaram donda Ncr 1441 Tu

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027105

Placa: So2-266 Camion 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 2:55

Propietario: JCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo Sj

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Rafael Jimenez

Estacion: 9+000

CONDUCE 1012634 · 2026-05-09 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 11,898.36

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012634

Placa: S022587 - CU 420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 9/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 5:33

Propietario: I C I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14 + 170

Distancia Destino (Est): 8 + 920

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 5.25 + 3 = 8.25

Cantidad Viaje 3

Vol. Total (m3) 75 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:25	4:18	5:02												

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

14170 Zarandeado Nov

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027017

Placa: S022587 : CUH20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:58

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Yordani Tirado

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 + 980

Entrada 2 avon deuda NO4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027023

Placa: S022587 : CON720-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 21:40

Propietario: T.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jordan

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8+920

despacho 2027100 - viaje 3 de 3 del conduce 1012634 · 2026-05-09 · 14170 -> 9100 · 25 m³ · RD$ 3,919.87

Base Zarzandoca Nor 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027100

Placa: S022587-CW420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Sherman Telefono: 8094254509 Hora: 1:56

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Rodriguez

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 9 / 100

CONDUCE 1012714 · 2026-05-09 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 6,595.63

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012714

Placa: S022609 / L420007 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 288 0178 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 10+940 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 3.23+3=6.23 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.40	4.39													

Despachado Por: Ramon Portorreal

Ing. Frente:

intro Gruesa Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2026986

Placa: S022609 / CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:30

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jordanis Perez

Recibido Por:

Estacion: 10+940

Relleno Cruceso Fredy 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027083

Placa: S02260 Camion Volteo
Marca: Shacman
Propietario: ICI

Capacidad: 25 m³
Telefono: 8292580278
Chofer: Ramon Portorreal

Fecha: 9/5/26
Hora: 9.19
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 9+950

CONDUCE 1012636 · 2026-05-10 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 7,932.24

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012636

Placa: S022587 C1420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 12:05

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+840 Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km): 5.33+3=8.33 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:49	9:48													

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Rafita BOSÓ Zaramdada NOY 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027114

Placa: S02258 7.(W420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094252509 Hora: 7.11

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Josi Antoper

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 9+160

Rapido Base Zarandeada Ner 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027121

Placa: SO22587 Camion 002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora:

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Felipe Ant: Contrero

Despachado Por: Jose Antigua

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 / 8 40

CONDUCE 1012639 · 2026-05-10 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 12,014.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012639

Placa: S022611 : CJ420005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:00

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+800 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:08	11:17	12:14												

Despachado Por: Oscar mateo S. Rafael

Ing. Frente:

Repetira Base Zarandeada NCY 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027122

Placa: S022611-CN42000S Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 755 3548 Hora: 9.42

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Antigua

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 / 800

Recibido: Bosci Tomas Jerada Mer 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027129

Placa: S02261 . GW420-005 Capacidad: 25 M³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora:

Propietario: JCJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Josi Hatfer

Recibido Por: Rafael

Estacion: 9 / 000

Rafaela Base Carretera Nov 14/1/26

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027135

Placa: S02261 Gen20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092533548 Hora: 11:48

Propietario: JCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos

Despachado Por: Jesse Batlle

Rafael Jaime

Recibido Por:

Estacion: 8 + 950

CONDUCE 1012661 · 2026-05-10 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 11,812.35

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012661

Placa: S023034 CVU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 10-5-26

Marca: S Hacman Telefono: 829-716-3169 Hora: 4:06

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+690 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 5.483 = 8.48Km 9+020 8+687 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	V 8:05	V 9:47	V 10:52												

PASCUAL

Despachado Por: Adrian C

Ing. Frente:

14+170 Rafira Zorrilla Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027034

Placa: S023034: CUH20-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:18

Propietario: I.C.I Chofer: Rascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Adrian

Estacion: 8+870

Rafita Base Zarandeada Ner 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027115

Placa: S02302M-Junio-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 7:30

Propietario: JCI Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio Adrian C

Estacion: 9 + 626

Recibido Por:

Rapidor Base recomendado NCX 14/1/20

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027127

Placa: S02Je34 - camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/5/20

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1644 Hora: 10:22

Propietario: IEI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: José Antonio Lopez

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 8690

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012640

Placa: S022611: CV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 54 48 Hora: 4:00

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 8+580

Dist. Eje 3 KM

Distancia Pago (Km) 5.59+3=8.59 KM

Cantidad Viaje 6

Vol. Total (m3) 150 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:10	9:22	10:54	12:02	2:05	3:11									

Despachado Por: Oscar mateo.s Rafael

Ing. Frente:

Rafita Base Zoomdeader Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027138

Placa: S02261 Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 7:44

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Josi

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 / 680

Base Zarandeado Nev 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027202

Placa: Se2261 L.Cw420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535428 Hora: 7:38

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8 / 800

14+170 Rafira Zarandeada → Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027303

Placa: S022611: C0470-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5118 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateos.

Despachado Por: Jordani Rosa

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8+650

14170 Zorandecida No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027308

Placa: S0226II - CUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:36

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8 + 860

Hato Zona deuda Nc4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027316

Placa: S022611: C04120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-506-5448 Hora: 2:45

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Yordani Pinda

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8/580

Base Corredor Miguel 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027144

Placa: S0226 H. C4420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535448 Hora: 10:41

Propietario: JCJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo 2.

Despachado Por: Josi Antigua

Rafael Jimenez

Recibido Por:

Estacion: 8+830

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012641

Placa: S022587 : CU420002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:50

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+740 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 5.43+3=8.43 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:55	11:50	2:20	3:22											

Felipe Antº Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Basi Zacarias Miguel 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027147

Placa: S02258 Camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 11:23

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guzman

Despachado Por: Jose Abel Lopez

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 8/820

Base Zaranderada NEV 14/7/17

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027203

Placa: S02 2587 Camion Capacidad: 25 M³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4507 Hora: 7:59

Propietario: JGI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Antonio

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8 / 660

14170 [redacted] Zoraida Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027302

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 T 4125 7 4509 Hora: 9:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [redacted]

Recibido Por: [redacted]

Estacion: 8 / 820

14 frente Zona decida N°9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027318

Placa: S022587 / CU120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4589 Hora: 3:00

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contreras

Despachado Por: Antonio Ford

Recibido Por: Rafael Arias

Estacion: 87740

CONDUCE 1012666 · 2026-05-11 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,064.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012666

Placa: S022588 CV420 cool Capacidad: 25 Fecha: 11-5-26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 4:0

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 10+950 Dist. Eje 3Kms

Distancia Pago (Km): 3·22+3=6·22Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:20														

Despachado Por: Adman

Ing. Frente:

14+170 Zaranzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027306

Placa: S622588 · CU1120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 10:54

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo A Reyes

Despachado Por: Adriana C Estacion: 10+950

Recibido Por:

CONDUCE 1012726 · 2026-05-11 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 8,237.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012726

Placa: S023034 (V420.068) Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 400

Propietario: ICI Chofer: Pascual valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
		~	✓				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 8+650 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 5.52+3=8.52Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.25	9.41	~												

Despachado Por: PASCUAL Damian

Ing. Frente:

Rogelia Basé Zorrondo Miguel 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027141

Placa: SO2304 Camion 8 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 9.87

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8+650

Icitro Rafira Zaranda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027301

Placa: S0230341: CUH120·008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 7:55

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Recibido Por:

Estacion: 87690

CONDUCE 1012727 · 2026-05-11 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 12,337.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012727

Placa: S022587 C/V420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+630 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.543 = 8.54 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6.30	7.45	9.00												

Despachado Por: Diomedes Reyes

Ing. Frente:

Rafito Base Zarandeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027139

Placa: S022587-Camioneta | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 11/5/26
Marca: Shacman | Telefono: 8096729451 | Hora: 8:4
Propietario: ICT | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8+680

despacho 2027304 - viaje 2 de 3 del conduce 1012727 · 2026-05-11 · 14170 -> 8630 · 25 m³ · RD$ 4,137.25

Interno Rafael Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027304

Placa: S022588 · CUH120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-678-9151 Hora: 9:22

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jorge Vda

Recibido Por:

Estacion: Stb 30

14170 Zaran Leuda N84

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027319

Placa: S022588 ; CUH200 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-872-9451 Hora: 3:02

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Despachado Por: Recibido Por: Estacion: 8+740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012731

Placa: S023034 L/420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 4.06

Propietario: ICI Chofer: Pascual valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+690 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.48+3=8.48 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00	9.59	7.59												

Despachado Por: PASCUAL Ramirez

Ing. Frente:

Basé zorandeado Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027146

Placa: S02J034-Cun20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 11:11

Propietario: ICI Chofer: Pascual valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Josi

Recibido Por: Damian O

Estacion: St 830

Base Zorandecado NEY 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027206

Placa: S02 30 34 - L442000 8 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 16 94 Hora: 2.37

Propietario: JCI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: José Antonio

Recibido Por:

Estacion: 84690

despacho 2027311 - viaje 3 de 3 del conduce 1012731 · 2026-05-11 · 14170 -> 8790 · 25 m³ · RD$ 4,063.25

14+170 Zona Deuda No9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027311

Placa: S0230344 FUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 1:32

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordani Ferd

Recibido Por: Darlin C

Estacion: 14+790

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 101

Placa: S022588 : CU420.001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672 9451 Hora: 5:20

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+290 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 5.88+3=8.88 Cantidad Viaje: 7 Vol. Total (m3): 175 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:12	9:10	10:39	1:54	3:01	4:03	5:00								

Despachado Por: Diomedes Reyes Rafael

Ing. Frente:

Rafita Base Zarandeada Fondo 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027226

Placa: SO22588 Camion 01 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 7:25

Propietario: JCJ Chofer: Dionedez Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedez Reyes

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8+600

Refinería Bosc Zarandeado Prodx 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027232

Placa: S022588 · CW420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 677 9451 Hora: 4:35

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Josi Antopa

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8+290

14+770 Zaran deuda NC 4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027321

Placa: S022588 : CU4120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 7:45

Propietario: I-C-I Chofer: Dionne de Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionne de Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8+670

Letrero Zaran deudo Neg

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027323

Placa: S022588: C0H120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-Jusi Hora: 8:42

Propietario: I-C-I Chofer: Disnedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Disnedo A Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Rafael Estacion: 8+650

14+170

zarandeada → UBR

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027328

Placa: S022588 : CU 420.001
Capacidad: 25 m³
Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman
Telefono: 809-672-9451
Hora: 10:04

Propietario: J.C.T
Chofer: Diomedes Reyes
Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Ruiz

Rafael

Estacion: 8+590

Recibido Por:

14+170 Rafira Zanadeudo

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027341

Placa: S022588 : C0112000 2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/20

Marca: Shacman Telefono: 829 672-9451 Hora: 2:21

Propietario: I·C·I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jordani Lora

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8+450

despacho 2027349 - viaje 7 de 7 del conduce 1012646 · 2026-05-12 · 14170 -> 8350 · 25 m³ · RD$ 4,266.75

Hato Rafira Zamudecido NO4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027349

Placa: S022588 / C0420-OA Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-7451 Hora: 3:40

Propietario: I.C.I Chofer: Dionicio Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionicio Reyes

Despachado Por: Jose Luis Rosa

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8+350

CONDUCE 1012647 · 2026-05-12 · S022609 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 21,079.36

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012647

Placa: S022609: CU420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-2880178 Hora: 5:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon fortoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+320 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 5.85+3=8.85 Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:10	11:46	2:41	4:00	4:53										

Despachado Por: Ramón ant Rafael

Ing. Frente:

Base Zamandoca Prodr 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027216

Placa: S022609.Cu420.007 Capacidad: 25 M³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 288 0178 Hora: 9-41

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Josi Lopez

Rafael

Recibido Por:

Estacion: 8 + 600

Base recondo · Facdr 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027221

Placa: S02 2609 GW420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 11:04

Propietario: ICI Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: Jesus Martinez

Recibido Por:

Estacion: 8 ≠ 670

14170 Ratira Zorandeado No9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027338

Placa: S022609 : GUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:44

Propietario: F.C.F Chofer: Ramon Rafo Leal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Rafo Leal

Despachado Por: Estacion: 8 / 360

Recibido Por:

Hato Rafina Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027348

Placa: So22609 : COH120-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:33

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Rafael Antonio Ney

Recibido Por: Rafael

Estacion: Rafael 8-7-350

despacho 2027352 - viaje 5 de 5 del conduce 1012647 · 2026-05-12 · 14170 -> 8320 · 25 m³ · RD$ 4,280.62

1414170 Rafirra Zona deuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027352

Placa: S022609 ; C0H20-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 21:30

Propietario: E.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 8-1320

CONDUCE 1012670 · 2026-05-12 · S022587 · 8 viaje(s) · 200 m³ · RD$ 33,328.33

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012670

Placa: S022587 CU420.00 Capacidad: 25 Fecha: 12-5-26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 6:00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+590 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.58+3=8.58 Km 8+650 8+590 Cantidad Viaje: 8 Vol. Total (m3): 200 m³

Descpacho	V	V	V	V	V	V	V	V	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:20	6.14	11:20	1:50	2:45	3:40	4:30	5:15							

Felipe Ant Cuchero

Despachado Por: Adrian C Ing. Frente:

Bosé Zamandeada Fredy 14/5/26

CONSORCIO CARRETERA
PUERTO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027214

Placa: S022587 Camion 02 Capacidad: 25M³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094265407 Hora: 8:53

Propietario: ICJ Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose M. Lopez Adrian C Recibido Por:

Estacion: 8656

Base Zarandeada Fecha 14/5/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027220

Placa: S022587-C4720-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254504 Hora: 10:50

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contreras

Despachado Por: José Ant Lopez

Adriana C

Recibido Por:

Estacion: 8+610

14+170 Zarandeada → Ver

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027327

Placa: S022587; CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:50

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anty Cabrera

Despachado Por: [illegible] Adrian C

Estacion: 8590

Recibido Por:

Initio - Rafiri Zarza deuda No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027336

Placa: S022587 : C01120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:20

Propietario: I. C. I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Adrian Estacion: 84490

Recibido Por:

14170 Rafina Zona Franca No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027340

Placa: S022587 : CUH20002 Capacidad: 25 Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-222-4908 Hora: 2:15

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ~~Prado Guerrero~~

Despachado Por: ~~Jordani Prado~~ Adrian S Estacion: 8610

Recibido Por:

Contrato - Refinería Comunidad del Rey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027346

Placa: 502587; C04120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-7150 Hora: 3:10

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [illegible] Adrian S Estacion: 8+340

Recibido Por:

14170 Rafirel Zorrendeuda No9

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027351

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4598 Hora: 11:02

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antt. Guerrero

Despachado Por: Jonathan Vasquez Adriana G Estacion: 8596

Recibido Por:

14170 Rafiru Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027353

Placa: S022587 / CU-120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:18

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Adrian Estacion: 8+650

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012733

Placa: S023034 : CV420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829763 1684 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+280 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 5.893 = 8.84 Km Cantidad Viaje: 8 Vol. Total (m3): 200 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:40	8:20	10:40	11:49	2:10	3:24	4:25	5:50							

PASCUAL

Despachado Por: Darino

Ing. Frente:

Base Zamandeca de Prod 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027215

Placa: S02303H4W42000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8297637694 Hora: 9:20

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: José Antonio Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 8+600

Base Zarandeada Fredy 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027218

Placa: S02305H-CM20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 10:14

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: José Antonio Recibido Por: Danilo

Estacion: 8+500

Rafinor Boso Zammdeada Ftedi 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027227

Placa: SO23034 Camaco Capacidad: 25 M³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 763 1674 Hora: 7.36

Propietario: JCJ Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Mat Lopez

Recibido Por:

Estacion: 8+400

Rafita Basc Zarandeo de Fredy Tinto

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027233

Placa: S0230541 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 765 1694 Hora:

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8+280

1 carro 2 con deuda NCY

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027322

Placa: S023034 / COH20-088 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:02

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Ruiz

Darlin

Recibido Por:

Estacion: 8+650

Ruta 76 Rafita Zona deuda Hoy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027332

Placa: S02303H : G0H120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/20

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 11:05

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 8478

14170 Rafiro Zarandeada No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027343

Placa: S0230341 / GUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:42

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darin O

Estacion: 8+420

Retiro Rafirel Zarzuela Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027350

Placa: S023034; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:18

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8+340

CONDUCE 1012734 · 2026-05-12 · S022611 · 9 viaje(s) · 225 m³ · RD$ 38,009.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012734

Placa: S022611 (V420.005) Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092575448 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+290 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 5.873-8.88Km Cantidad Viaje: 9 Vol. Total (m3): 225 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:10	8:57	9:51	10:20	12:20	1:54	2:49	3:47	6:00						

Despachado Por: Oscar Mateo S. Ing. Frente:

Base Zarandeada Fredy 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027210

Placa: S02261LL420CD5 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 7:36

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S-

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8+680

Basè Zarandeada Nex 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027213

Placa: S02261, G44720-005 Capacidad: 25 M³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 8:35

Propietario: J C I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 87620

despacho 2027222 - viaje 3 de 9 del conduce 1012734 · 2026-05-12 · 14170 -> 8450 · 25 m³ · RD$ 4,220.50

Base Zarzuela Sur Prod 14/1/70

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027222

Placa: S022611 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 11:23

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos.

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 87450

despacho 2027231 - viaje 4 de 9 del conduce 1012734 · 2026-05-12 · 14170 -> 8300 · 25 m³ · RD$ 4,289.88

Rapida Base Zarandeada 1/4 1/2 Polvo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027231

Placa: S02261 C04220-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.12

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 8+300

14170 Zaranderia Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027325

Placa: S022611 ; C0420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:28

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8+620

14+170

zarandeada → NOR

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027329

Placa: S022611 ; CU420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:25

Propietario: I.C.I Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8+296

despacho 2027337 - viaje 7 de 9 del conduce 1012734 · 2026-05-12 · 14170 -> 8340 · 25 m³ · RD$ 4,271.38

Hato Rafita Zarandeada Wey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027337

Placa: S022611 : G0r120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:32

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 87346

14170 Refina Carretera Nº9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027342

Placa: S022611 : C0412O-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5148 Hora: 2:30

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos C.

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 8+390

despacho 2027347 - viaje 9 de 9 del conduce 1012734 · 2026-05-12 · 14170 -> 8300 · 25 m³ · RD$ 4,289.88

Isifro Rafira Zarandeada Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027347

Placa: S022611: CUH120005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5448 Hora: 3:28

Propietario: I.C.E Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan Mena

Recibido Por:

Estacion: 8+300

CONDUCE 1012648 · 2026-05-13 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 12,721.62

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012648

Placa: S02 30 34 : C0420-008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 12:00

Propietario: TCI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+130 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.04+3=9.04 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:08	9:45	11:16												

Despachado Por: Pascual Rafael

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027355

Placa: S02303H; CU4200-08 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:37

Propietario: I.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 8 + 810

14170 Zarandeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027360

Placa: S02303 H: CU1120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:12

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Rodriguez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Rafael [signature]

Estacion: 8-280

14170 Zona Franca Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027368

Placa: S023034 ; C0420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:37

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Rafael [signature]

Estacion: 8 1/30

CONDUCE 1012676 · 2026-05-13 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,684.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012676

Placa: S022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 13-5-26

Marca: Shacman Telefono: 829-425-4569 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+660 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 4.56+3=7.56km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1:38														

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Ing. Frente:

14170 Rafina Zarandeada Wey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027376

Placa: S022587 / Furro-002 Capacidad: @ 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-485-4508 Hora: 1:06

Propietario: F-C-F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [signature]

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 9610

CONDUCE 1012751 · 2026-05-13 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,050.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012751

Placa: S022588: C0420.001 Capacidad: 25M3 Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 3:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+066 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.11+3=9.11 KM Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:37	10:35	11:39												

Despachado Por: Diomedes Reyes Rafael

Ing. Frente:

Intro Zona de cuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027357

Placa: S022587: CULTRO001 Capacidad: 25m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-1451 Hora: 8:10

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Yoel Ramirez

Recibido Por: Rafael Arroyo

Estacion: 8-280

14+170 Carretera Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027364

Placa: 9022588 : C0112O-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 7:57

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jordani Polanco

Recibido Por:

Estacion: 8+170

despacho 2027371 - viaje 3 de 3 del conduce 1012751 · 2026-05-13 · 14170 -> 8060 · 25 m³ · RD$ 4,400.88

Hato Rafita Zaza deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027371

Placa: S022588 : Cu-120-od Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 11:05

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 8+060

CONDUCE 1012752 · 2026-05-13 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 8,746.26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012752

Placa: S022609 : C0420.007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-288,0178 Hora: 1:20

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ant Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+980 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.19+3 = 9.19 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:55	10:33													

Ramón ant Portorreal

Despachado Por: Rafael Antonio Ing. Frente:

despacho 2027358 - viaje 1 de 2 del conduce 1012752 · 2026-05-13 · 14170 -> 8260 · 25 m³ · RD$ 4,308.38

1c1f170 Zoraida Lourdes Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027358

Placa: S022609 ; CU12000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:27

Propietario: F.C.I Chofer: Ramon Porto Red Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Santana

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 8 1/2 60

14170 Zoran deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027365

Placa: S022609 : CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:12

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Contreras

Despachado Por: Jordani Pena

Recibido Por: Rafael

Estacion: 7+980

CONDUCE 1012757 · 2026-05-13 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 12,763.26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012757

Placa: S022611 : C0420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:31

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+100 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.07+3=9.07 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:17	10:00	11:25												

Despachado Por: Oscar mateo S. Rafael

Ing. Frente:

Refina Base zona dorada Ford 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027249

Placa: S022611 C112005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 3448 Hora: 10:41

Propietario: FCI Chofer: Oscar Matco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jersi Hnt Lopez

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 + 100

14170 Zarzuela de Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027356

Placa: S022611 : CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 7:53

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible] Estacion: 8/780

Recibido Por: [illegible]

despacho 2027362 - viaje 3 de 3 del conduce 1012757 · 2026-05-13 · 14170 -> 8250 · 25 m³ · RD$ 4,313.00

Ic1f770 Zorrandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027362

Placa: S022611; CUH20005 Capacidad: 25m³ Fecha: 13/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:34

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Rafael

Estacion: 8-250

Recibido Por:

CONDUCE 1012682 · 2026-05-14 · S022611 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 18,745.59

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012682

Placa: S022611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 14-5-26

Marca: Sitocman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+250 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.92+3=7.92km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00	10:50	11:53	1:30	2:25										

Oscar mateo S.

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

Base zarandeada Nex 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027260

Placa: S022611-GW420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 8:34

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: José Antonio Lopez

Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 9+650

Base zarandeada Ner 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027266

Placa: 502261 Camiones Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 10:22

Propietario: J CI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo J.

Despachado Por: Jose Antigua

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 9+600

Basic Zoroindeado Ner 14/1/26

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027275

Placa: 502261 Gv420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092555448 Hora: 1:56

Propietario: ICI Chofer: Oscar Pequero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo Jr.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 9250

14+170 Zarandeada → Nor

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027393

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/2026

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:21

Propietario: J.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 9+570

despacho 2027396 - viaje 5 de 5 del conduce 1012682 · 2026-05-14 · 14170 -> 9276 · 25 m³ · RD$ 3,838.47

14170 Rafiru Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027396

Placa: S022611 : CUH20-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5114 Hora: 1:08

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Gordon

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: Itabo

CONDUCE 1012683 · 2026-05-14 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 12,195.30

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012683

Placa: S022609 CUH20-007 Capacidad: 25 Fecha: 14-5-26

Marca: Shacma Telefono: 829-288-0178 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+300 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.87+3=7.87Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:32	10:40	2:39												

Despachado Por: Adrian G Ramonant Portorreal Ing. Frente:

Base Zorandeada Fecha 14/5/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027262

Placa: S022609 Cv420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880778 Hora: 9:44

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: José Antonio Lopez Adrian O

Estacion: 9+400

Recibido Por:

despacho 2027277 - viaje 2 de 3 del conduce 1012683 · 2026-05-14 · 14170 -> 9450 · 25 m³ · RD$ 3,758.00

Replica Base Zarandeada Nev 14/5/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027277

Placa: 5072699 Camion 07 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8292880178 Hora: 2:12

Propietario: J L I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Jose Hatlepz Recibido Por: Adrian O

Estacion: 9+450

despacho 2027389 - viaje 3 de 3 del conduce 1012683 · 2026-05-14 · 14170 -> 7508 · 25 m³ · RD$ 4,656.18

14+770 Zamur Deuda Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027389

Placa: S022607 ; CUH120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:15

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portalatin Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Ant Portalatin

Despachado Por: Jordani Cruz

Recibido Por: Adrian S

Estacion: 7+508

CONDUCE 1012684 · 2026-05-14 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 15,184.63

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012684

Placa: S023034 CUH20.008 Capacidad: 25 Fecha: 14-5-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+306 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.87+3=7.87Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:20	10:30	11:42	2:10											

PASCUAL

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

Base Zanmderda Nex 14/1/0

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027269

Placa: Sa23034, Cu42e0e8 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 11:12

Propietario: I CJ Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 9+350

Basic zonmackadu Nex 14/1/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027274

Placa: G02-3034 Cuv20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8299763/1624 Hora: 9.41

Propietario: I C I Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Josi Antonio Lopez Adrian S

Estacion: 9+300

Recibido Por:

14170 Zarza deudo Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027384

Placa: S023034 / C0M20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:57

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Vid Adrian C Estacion: 9740

Recibido Por:

despacho 2027388 - viaje 4 de 4 del conduce 1012684 · 2026-05-14 · 14170 -> 9410 · 25 m³ · RD$ 3,776.50

14170 Zona de Vigé

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027388

Placa: S02303H: CUH120-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Ruiz Adrian S Estacion: 9410

Recibido Por:

CONDUCE 1012685 · 2026-05-14 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 16,975.49

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012685

Placa: S022588 CV42000 Capacidad: 25 Fecha: 14-5-26

Marca: SHacma Telefono: 829-672-9451 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 9+270 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 4.9+3=7.9Km 9+600 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	V		V	V											
Hora	9:00	10:05	11:40	2:00											

Despachado Por: Diomed A Reyes Adrian G

Ing. Frente:

Basè Zarandeada Nex 14/1/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027264

Placa: S022584-Cam2000L Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 9:44

Propietario: TCT Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: José Antonio Adriano Estacion: 9/646

Recibido Por:

14+170 Zorra doble Frodi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027383

Placa: S022588 : CU120'00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:38

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Rosario Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Rosario

Despachado Por: Jordanni Ruiz

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 4+660

Zarandeada → VBY

CARRETERA AL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027392

Camión: 588; CU 420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/2026

Marca: shacman Telefono: Hora: 11:05

Propietario: J-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Yon Acevedo

Recibido Por: Adrian

Estacion: 9630

Hato Rafire Zaraudeuda

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027400

Placa: 5022588 : CU420001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/2026

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 1:37

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Adrian G Estacion: 9+600

Recibido Por:

CONDUCE 1012739 · 2026-05-14 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 17,437.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012739

Placa: S022611 / L420005 Capacidad: 25m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+050 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 6.12+3=9.12 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100m³

Descpacho	1	2	13	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:39	3:20	4:00	5:40											

Despachado Por: Oscar matos Domingo

Ing. Frente:

Base. Zoraidado Nel 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027263

Placa: S0226 / L-anexos Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535448 Hora: 9.33

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jose Hall

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 8+200

Base Zarandeada Fredy 14/170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027288

Placa: S02761 Camion 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:36

Propietario: IES Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 8+050

14+170 zaranda — SUB

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027407

Placa: S022611.CU420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 2:50

Propietario: I.C.I Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8+180

14170 Rafirul Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027410

Placa: S022611 / CUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 3:37

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 8t 170

CONDUCE 1012765 · 2026-05-14 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 8,681.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012765

Placa: S022609:CU420007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-958-0778 Hora: 5:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+130 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 6.04+3=9.04 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M3

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:10	4:21													

Ramón and Portoreal

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Rafita Base Zarandeado Ney 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027284

Placa: S02 2609 · C4720-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3.45

Propietario: JCI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					1			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			1				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jose Antonio

Estacion: 8+130

Recibido Por:

14170 Zaranbada → Nor

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027394

Placa: S022609: CU 420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shaeman Telefono: Hora: 11:49

Propietario: I. C. I Chofer: Ramón Portoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 8+250

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012766

Placa: S022588 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672 9451 Hora: 5:25

Propietario: I-G-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+060 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.11+3 = 9.11 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:00	4:33	5:21												

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

Hato Mayor Rafina Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027405

Placa: S022588 : CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 2:30

Propietario: I·C·I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Rafael [illegible]

Estacion: 8+190

14+170 Rafira Zarandeada Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027412

Placa: S022588 : CU4120-604 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: SLacmon Telefono: 829-672-Juis Hora: 11:08

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Feliz

Rafael Hernandez Estacion: 8+140

Recibido Por:

despacho 2027415 - viaje 3 de 3 del conduce 1012766 · 2026-05-14 · 14170 -> 8060 · 25 m³ · RD$ 4,400.88

14+170 Zona derecha Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027415

Placa: S022588 : C0412000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-2451 Hora: 11:58

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Rosario

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 8+060

CONDUCE 1012767 · 2026-05-14 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 13,059.25

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012767

Placa: S023034 : C0420008 Capacidad: 25 M3 Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 5:00

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 8+120

Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 6.05+3=9.05

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:04	3:58	4:50												

Despachado Por: PASCUAL Rafael

Ing. Frente:

despacho 2027279 - viaje 1 de 3 del conduce 1012767 · 2026-05-14 · 14170 -> 8180 · 25 m³ · RD$ 4,345.38

Rafa Bosi Tarandeda Ner 14/5/26

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027279

Placa: S02.3034.Cu420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 2:35

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: José Antonio

Rafael Jiménez Estacion: 8 / 180

Recibido Por:

Rafi for Base Zaramdeado Nov 14/26

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027283

Placa: S02J034 Camion 8 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 14/5/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 3:32

Propietario: J C | Chofer: Pascual Valde | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 8 / 190

14170 Rolfires Zarandeada Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027413

Placa: S023031: CU1120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 14/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:24

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Rafael

Estacion: 8 / 120

CONDUCE 1011541 · 2026-05-15 · S022587 · 12 viaje(s) · 300 m³ · no facturado

Limpieza Interna en mina Pacheco 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011541

Placa: S022587 Camion 02 Capacidad: 25 M³ Fecha: 15/5/26

Marca: Sherman Telefono: 8094254509 Hora: 6.00

Propietario: ICT Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 50 Metro

Dist. Eje: acopio de Roca en mina Pacheco

Distancia Pago (Km): 50 metro

Cantidad Viaje: 12

Vol. Total (m3): 300 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3.27	3.32	3.40	4.27	4.34	4.43	4.44	4.56	5.9	5.20	5.31	5.34			

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Ing. Frente: Vinicio M

Bote interno · 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027445

Placa: S022587 ; CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:22

Propietario: J. C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [illegible] José Ant Lopez Estacion: 30 Metro

Recibido Por:

Bote interno 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027446

Placa: S022587 : C0420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/2026

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jordano Paul

Recibido Por: Jose Ant Lopez

Estacion: 30 metro

Bote Interno 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027447

Placa: S02287, C0420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 3:38

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Guerrero Estacion: 30 Metro

Recibido Por:

Bote interno 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027448

Placa: S022587; CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: shacman Telefono: Hora: 3:47

Propietario: J.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	r							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			r				

Chofer: Felipe Ant Cuevas

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: Cerrito

Recibido Por:

Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027453

Placa: 5022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4909 Hora: 4:25

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

N/C

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant Cuevas

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 50 Metro

Retiro Limpieza en Piedra en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027454

Placa: S022587: CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/20

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 50 m³

Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027455

Placa: S022587: CUL120-003 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:40

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [illegible] Jesé Ant Lopez Estacion: 50 Metro

Recibido Por:

Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027456

Placa: S622587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4509 Hora: 11:45

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 50 metro

Limpieza Interna en Minas

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027457

Placa: S022587: Cuerpo-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4509 Hora: 11:50

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio

Despachado Por: José Antonio Lopez Estacion: 56 metros

Recibido Por:

Limpieza Interna de mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027458

Placa: S022587 : C0212-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 5:06

Propietario: I-CI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Lopez

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 30 metro

11 Limpieza Interna con Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027459

Placa: S022587 : CUH20-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Stocaran Telefono: 809-425-4509 Hora: 5:15

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: [signature]

José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 30 Mata

Limpieza Informa en Mina

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027460

Placa: S022587: CU1120-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4507 Hora: 5:30

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Gonzalez

Despachado Por: Jordan Rosa

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 30 Metro