EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
MAYO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 107 conduce(s), 304 despacho(s), 7,593 m³, RD$ 1,391,716.25.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012499	2026-05-05	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,076.63
1012616	2026-05-05	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 7,004.00
1012701	2026-05-05	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 10,598.75
1012702	2026-05-05	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 14,028.39
1012705	2026-05-05	S024103	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 14,871.97
1012598	2026-05-06	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,013.73
1012599	2026-05-06	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,494.38
1012600	2026-05-06	S022609	Mat Exc	Bote	3	75	RD$ 7,500.00
1012619	2026-05-06	S022587	—	Bote	4	100	RD$ 10,000.00
1012620	2026-05-06	S022611	—	Bote	1	25	RD$ 2,500.00
1012707	2026-05-06	S024103	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,220.00
1012708	2026-05-06	S022611	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 28,903.13
1012709	2026-05-06	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,619.25
1012710	2026-05-07	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,619.25
1012626	2026-05-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,716.38
1012633	2026-05-08	S023034	Mina Pacheco	—	4	100	RD$ 15,873.74
1012635	2026-05-08	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,734.88
1012627	2026-05-09	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,511.38
1012629	2026-05-09	S022611	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 30,438.62
1012634	2026-05-09	S022587	—	—	3	75	RD$ 11,898.36
1012714	2026-05-09	S022609	Mina Pacheco	Relleno	2	50	RD$ 6,595.63
1012636	2026-05-10	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 7,932.24
1012639	2026-05-10	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,014.00
1012661	2026-05-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 11,812.35
1012640	2026-05-11	S022611	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 24,536.75
1012641	2026-05-11	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 16,308.52
1012666	2026-05-11	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,064.25
1012726	2026-05-11	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 8,237.50
1012727	2026-05-11	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,337.75
1012731	2026-05-11	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,217.50
1012646	2026-05-12	S022588	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 29,335.37
1012647	2026-05-12	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 21,079.36

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012670	2026-05-12	S022587	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 33,328.33
1012733	2026-05-12	S023034	Mina Pacheco	Base	8	200	RD$ 33,732.55
1012734	2026-05-12	S022611	Mina Pacheco	Base	9	225	RD$ 38,009.50
1012648	2026-05-13	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,721.62
1012676	2026-05-13	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,684.00
1012751	2026-05-13	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,050.00
1012752	2026-05-13	S022609	Mina Pacheco	—	2	50	RD$ 8,746.26
1012757	2026-05-13	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,763.26
1012682	2026-05-14	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 18,745.59
1012683	2026-05-14	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 12,195.30
1012684	2026-05-14	S023034	—	—	4	100	RD$ 15,184.63
1012685	2026-05-14	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 16,975.49
1012739	2026-05-14	S022611	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 17,437.00
1012765	2026-05-14	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 8,681.50
1012766	2026-05-14	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,105.51
1012767	2026-05-14	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 13,059.25
1011541	2026-05-15	S022587	Mina Pacheco	Roca	12	300	—
1012746	2026-05-15	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,009.87
1012747	2026-05-15	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,437.88
1012748	2026-05-15	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,428.62
1012802	2026-05-15	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 20,404.50
1012803	2026-05-15	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,625.50
1012775	2026-05-16	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,549.00
1012776	2026-05-16	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,770.00
1012852	2026-05-16	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 20,233.50
1011543	2026-05-18	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,369.00
1012809	2026-05-18	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,333.00
1012814	2026-05-18	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,689.00
1012820	2026-05-19	S023034	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 38,932.50
1012821	2026-05-19	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 13,063.00
1012822	2026-05-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,531.50
1012906	2026-05-19	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,500.00
1012782	2026-05-20	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 25,329.50
1012785	2026-05-20	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 31,550.50
1012861	2026-05-20	S023034	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 38,005.50
1012866	2026-05-20	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,383.00
1012837	2026-05-21	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 18,376.80
1012840	2026-05-21	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,511.80
1012908	2026-05-21	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 19,005.00
1012909	2026-05-21	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,356.00
1012787	2026-05-22	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 3,457.37
1012790	2026-05-22	S018754	Mina Pacheco	Base	1	24	RD$ 3,319.08
1012875	2026-05-22	S018754	Mina Pacheco	Base	3	72	RD$ 16,171.20
1012878	2026-05-22	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,443.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012879	2026-05-22	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,169.00
1012883	2026-05-22	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,214.00
1012888	2026-05-22	S022587	Mat Exc	Bote	3	75	RD$ 7,500.00
1012889	2026-05-22	S022611	Mat Exc	Bote	1	25	RD$ 3,457.37
1012913	2026-05-23	S022609	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,484.00
1012914	2026-05-23	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,883.50
1012915	2026-05-23	S022611	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,362.50
1012919	2026-05-23	S018754	Mina Pacheco	Base	2	48	RD$ 11,032.80
1012844	2026-05-25	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1012887	2026-05-25	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 6,374.00
1012891	2026-05-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 12,793.00
1012892	2026-05-25	S018754	Mina Pacheco	Base	1	24	RD$ 6,097.44
1012895	2026-05-25	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 6,374.00
1012923	2026-05-25	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,780.00
1012931	2026-05-25	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,879.00
1012932	2026-05-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,834.00
1012933	2026-05-25	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,924.00
1012896	2026-05-26	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,687.62
1012935	2026-05-26	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,722.00
1012936	2026-05-26	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,924.00
1012937	2026-05-26	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,798.50
1012898	2026-05-27	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,449.50
1012940	2026-05-27	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 11,524.00
1012941	2026-05-27	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,183.55
1012944	2026-05-27	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,733.00
1012953	2026-05-27	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	5	125	RD$ 29,143.00
1012948	2026-05-28	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 16,854.00
1012961	2026-05-28	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,460.50
1012962	2026-05-28	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 22,746.50
1012964	2026-05-28	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 17,277.00
1012966	2026-05-28	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 16,755.00

CONDUCE 1012746 · 2026-05-15 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,009.87

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012746

Placa: S022611 (W420.005) Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Oscar matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+870 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 6.3+3=9.3 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:20	10:00													

Despachado Por: Oscar matos S

Ing. Frente:

Rafitza Base Zona descarga Nex 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027298

Placa: S0226LL Capacidad: 25m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9.41

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Josi Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+870

1ct+17a Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027417

Placa: S022611; CU4120-00 Capacidad: 25m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:55

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7+800

CONDUCE 1012747 · 2026-05-15 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,437.88

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012747

Placa: S023034 (V420008) Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICL Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+980 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.19+3=9.19 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30														

Despachado Por: PASCUAL

Ing. Frente:

14170 Rafael Corcuera Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027420

Placa: S023031 ; C04120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:50

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 7 7980

CONDUCE 1012748 · 2026-05-15 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,428.62

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012748

Placa: S022609 (L420007) Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Ramon Carlos Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 8+000 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 6.173 = 7.17 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:10														

Despachado Por: Ramon Carlos Real Darlin O

Ing. Frente:

14170 Ramirez Carretera Los Frailes

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027418

Placa: S022609 / W120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:12

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Portes Read Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portes Read

Despachado Por: Jordan Polanco

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 8+000

CONDUCE 1012802 · 2026-05-15 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 20,404.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012802

Placa: S023034 CV420-08 Capacidad: 25 Fecha: 15-5-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: JCI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+780 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 11.39+3=14.39Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:52	3:20	4:20												

PASCUAL

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

14170 Zona de cruda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027426

Placa: S023034; CUH20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:15

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Adriana C

Estacion: 2+700

Recibido Por:

despacho 2027440 - viaje 2 de 3 del conduce 1012802 · 2026-05-15 · 14170 -> 2780 · 25 m³ · RD$ 6,788.00

14+170 Zarandeada → Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027440

Placa: 5023034 : CU420.006 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:30

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordanny M.L Recibido Por: Adrián S Estacion: 2+780

Hato — Zoraimdeado Frodi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027450

Placa: S023031H:GUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:08

Propietario: I.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Adrian S

Estacion: 2770

CONDUCE 1012803 · 2026-05-15 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,625.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012803

Placa: S022611 CV420.605 Capacidad: 25 Fecha: 15-5-26

Marca: SHACMAN Telefono: 809-253-5448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+690 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 11.48+3=14.48Km Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:35	5:02													

Despachado Por: Oscar mateo S. Adhan

Ing. Frente:

despacho 2027512 - viaje 1 de 2 del conduce 1012803 · 2026-05-15 · 14170 -> 2760 · 25 m³ · RD$ 6,797.00

Base Demandada Prod 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027512

Placa: 502261 / L420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 7.58

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jose Abad Lopez

Recibido Por: Adriana G

Estacion: 2+760

Base Zona de Prod 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027518

Placa: S0226LL Camion 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535448 Hora: 4.15

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Pagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jose Montalvo

Recibido Por: Adrian C

Estacion: 2+690

CONDUCE 1012775 · 2026-05-16 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,549.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012775

Placa: S022611: CV420.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 16/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253 5448 Hora:

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+050 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:25	10:57													

Despachado Por: Rafael Ing. Frente:

14170 Rafita Zarzuela Arodi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027354

Placa: S022611 : Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-541418 Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jonathan Rosa

Recibido Por: Rafael Arroyo

Estacion: 2 / 570

Base Zarandeada Prod. 14/16

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027530

Placa: S022611, Camion-005 Capacidad: 25 M³ Fecha: 16/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 10:30

Propietario: ICJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo 3

Despachado Por: José Antigua

Rafael Antigua Recibido Por:

Estacion: 3+050

CONDUCE 1012776 · 2026-05-16 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,770.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012776

Placa: S022588: C0420001 Capacidad: 25 m3 Fecha: 16/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672 9451 Hora: 7:00

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+820 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 11.35+3=14.35KM Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:49														

Despachado Por: Diomedes S Reyes Rafael

Ing. Frente:

Rafita Base zarandeada Prod: 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027523

Placa: S022586 Cu 420.00 L Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 8:11

Propietario: ICT Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jesse Arriaga

Recibido Por: Rafael

Estacion: 2+820

CONDUCE 1012852 · 2026-05-16 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 20,233.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012852

Placa: S023034 (V420-008) Capacidad: 25m³ Fecha: 16/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 4.00

Propietario: ICC Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+830 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 11.34+3 = 14.34 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.55	9.40	11.20												

Despachado Por: PASCUAL Darío

Ing. Frente:

14170 Zona descida Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027469

Placa: S023034 : CUH20-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 16/05/2026

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:40

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Cruz

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 2+900

Rafiso Basc Zoraimdeada Fredx 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027521

Placa: S02 3034 - G142 0008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8297631694 Hora: 7.29

Propietario: IGJ Chofer: Pascual Valde Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Hdez

Recibido Por:

Estacion: 2+830

despacho 2027525 - viaje 3 de 3 del conduce 1012852 · 2026-05-16 · 14170 -> 2900 · 25 m³ · RD$ 6,734.00

Rafita Base Zaramdeando Prod 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027525

Placa: S023034 Camion 08 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 763 1694 Hora: 9:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 2+990

CONDUCE 1011543 · 2026-05-18 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,369.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011543

Placa: S022588 Cuarzo01 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 6-00

Propietario: FCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 37000 Dist. Eje 5Km

Distancia Pago (Km) 11.173 + 14.17Km Est 37+020 / 37+000 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 50 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:42	9:55													

Despachado Por: Diomedes Reyes Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027475

Placa: S022588; CU-120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:55

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Lopez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 3020

Recibido Por:

despacho 2027486 - viaje 2 de 2 del conduce 1011543 · 2026-05-18 · 14170 -> 3000 · 25 m³ · RD$ 6,689.00

icitro Zavar decida Fradi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027486

Placa: S022588 : G04120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 9:18

Propietario: F.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede S Reyes

Despachado Por: Jordani Polanco

José Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 3/000

CONDUCE 1012809 · 2026-05-18 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,333.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012809

Placa: S023034 CU420-008 Capacidad: 25 Fecha: 18-5-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 3+006 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 11.17+3=14.17Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:36	10:36													

Despachado Por: PASCUAL Adrian

Ing. Frente:

14170 Zona deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027479

Placa: S023031: Con20-008 Capacidad: 25m³ Fecha: 18/05/20

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:52

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Adrian

Estacion: 3+100

Recibido Por:

reinfo Zarandeada Frodi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027490

Placa: S023034 : GOH20:008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 18/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:00

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Peña

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 3 taos

CONDUCE 1012814 · 2026-05-18 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,689.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012814

Placa: S022587 CU1120-002 Capacidad: 25 Fecha: 18-5-26

Marca: S Hacman Telefono: 829-425-4509 Hora: 6:00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+000 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 11.17+3=14.17Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:20														

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

Relleno Rafiri Zona deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027633

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-425-4509 Hora: 11:210

Propietario: I-C-E Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Jordani Ruiz Adrian G Estacion: 3000

Recibido Por:

CONDUCE 1012820 · 2026-05-19 · S023034 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 38,932.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012820

Placa: S023034 CU420008 Capacidad: 25 Fecha: 19-5-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+280 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 16.89+3 = 13.89 Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	11:20	12:30	2:22	3:30	4:53									

PASCUAL

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

14170 Rafiri Zarzuela Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027645

Placa: S02303H: CU-120008 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman | Telefono: 8 | Hora: 8:08

Propietario: I.C.I | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible] | Recibido Por: Adrian C

Estacion: 3+280

Hato Rafira Comunidad Pedro

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027660

Placa: S023034 ; CUT120008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: 849 Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Ruiz

Adriana C

Recibido Por:

Estacion: 3 + 406

Hato Zaranda Fadi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027675

Placa: So3 3031 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 10:44

Propietario: F.C.I | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Adrian [signature]

Recibido Por:

Estacion: 3+450

despacho 2027697 - viaje 4 de 6 del conduce 1012820 · 2026-05-19 · 14170 -> 3380 · 25 m³ · RD$ 6,518.00

Hato Rafina Zona verde Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027697

Placa: S023034 : CUH20.008 Capacidad: 25m3 Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:40

Propietario: I.C.I Chofer: Reinaldo Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por: ADRIAN S Estacion: 3+380

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027713

Placa: S023034 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:00

Propietario: I.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Adrian S

Estacion: 3500

Recibido Por:

Ignacio Rafina Fernandez Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027727

Placa: S023034 Camion008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:22

Propietario: IDI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Adrian

Recibido Por:

Estacion: 3+660

CONDUCE 1012821 · 2026-05-19 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 13,063.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012821

Placa: S022587 CUU20-002 Capacidad: 25 Fecha: 19-5-26

Marca: SHACMA Telefono: 809-425-4502 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+300 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 10.87+3=13.87Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:00	4:45													

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

14170 Rafiri Zarzuela Frodo

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027705

Placa: S622587 : CON20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/25

Marca: Sinotruk Telefono: 809-425-4508 Hora: 2:28

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Adrian Estacion: 3+300

Recibido Por:

Hato Rafia Zarzuela Abajo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027725

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 4:11

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por:

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 3+400

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012822

Placa: S022587 CV4Z0.002 Capacidad: 25 Fecha: 19-5-26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5468 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+350 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 10.82+3=13.82Km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00														

Oscar Mateo S.

Despachado Por: Adrian C

Ing. Frente:

ultimo Rafiru Zarandeado Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027649

Placa: S022587; CUH20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:28

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 3+350

CONDUCE 1012906 · 2026-05-19 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012906

Placa: S022588 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8296729451 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Dionicio Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 3+420

Dist. Eje 5 Km

Distancia Pago (Km): 10.570 - 13.75 Km Est 3+420

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:53														

Despachado Por: Jose Antigua

Ing. Frente:

Icitto Doraneudo Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027703

Placa: S022588 : CUH120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 2:08

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por:

Jose Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 3+420

CONDUCE 1012782 · 2026-05-20 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 25,329.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012782

Placa: S022588 / CU420-007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 5:20

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 3+850 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 10.32+3=13.32 Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 M3

Estacion 3+680-3+790-3+900-3+880

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:50	2:44	H:00	5:03											

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

nitro Zarandeado Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027738

Placa: 5022587 : CU1120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/20

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:10

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jordani Rosa

Recibido Por: Rafael Sanz

Estacion: 3+680

Hato Zarandado Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027772

Placa: S02 2587 : C0420-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:17

Propietario: I-C-F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Neto Guerrero

Despachado Por: Jose Luis Cruz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 3 / 740

Hato Zona Sur Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027779

Placa: S022587 : CU1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 3:20

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 3790

14170 Comunidad Fuedi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027782

Placa: S022587 : CUH20 Capacidad: 25 m3 Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:27

Propietario: F.C.E Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 3 / 850

CONDUCE 1012785 · 2026-05-20 · S022611 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 31,550.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012785

Placa: S022611 : CV420005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 20/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 5:25

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+840 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 10.33+3=13.33 Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 M3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:48	2:00	3:20	4:18	5:12										

Despachado Por: Oscar mateo s. Rafael

Ing. Frente:

14170 Zona dura Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027761

Placa: S022611; CUH20-065 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Stacmar Telefono: 809-253-5414 18 Hora: 11:10

Propietario: I-CI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo.

Despachado Por: Rafael Lamp

Recibido Por:

Estacion: 3+790

despacho 2027768 - viaje 2 de 5 del conduce 1012785 · 2026-05-20 · 14170 -> 3780 · 25 m³ · RD$ 6,338.00

14170 Carretera Fradi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027768

Placa: S022611 : C0112000S Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5H48 Hora: 1:22

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 3 1780

14170 Zona Franca Fadi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027776

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 2:47

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan Tejada

Rafael Antonio

Recibido Por:

Estacion: 3-940

despacho 2027780 - viaje 4 de 5 del conduce 1012785 · 2026-05-20 · 14170 -> 3860 · 25 m³ · RD$ 6,302.00

Yutmo Thomas Deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027780

Placa: S022611 : G0U20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5418 Hora: 3:45

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordano

Recibido Por:

Estacion: 3860

14170 Zarandeado Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027783

Placa: S022611; C0112000S5 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 11:50

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Yoelvin Peña

Recibido Por: Rafael Antonio

Estacion: 3840

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012861

Placa: S023034 (V420.008 — Capacidad: 25 — Fecha: 20/5/26

Marca: Shacman — Telefono: — Hora: 6.00

Propietario: LC — Chofer: Pascual Valdez — Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 — Distancia Destino (Est): 31670 — Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 10.5+3=13.5 km — Cantidad Viaje: 6 — Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.05	10.10	11.40	2.35	4.00	5.10									

PASCUAL

Despachado Por: Ramón

Ing. Frente:

14170 Corrondoda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027739

Placa: S0230341; CUH20008 Capacidad: 25m³ Fecha: 1 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:23

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 3+670

Hato Zarcar deuda Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027752

Placa: S02304 : C04420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:35

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 3+840

Hato Zaranderas Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027760

Placa: S62 3034 : C0H20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:57

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Ml

Recibido Por:

Estacion: 3+890

despacho 2027770 - viaje 4 de 6 del conduce 1012861 · 2026-05-20 · 14170 -> 3790 · 25 m³ · RD$ 6,333.50

Ilitro Zona de Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027770

Placa: S023034 y CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 80 Hora: 7:44

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Oficial Puerto

Recibido Por:

Estacion: 3 Ilitro

14+770 Carretera fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027778

Placa: S02 303H; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Stacman Telefono: 8 Hora: 8:04

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Diaz

Recibido Por: Darlin

Estacion: 3+690

14170 Zarandeado Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027781

Placa: S02303H: CUH120-003 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Freightliner Telefono: 8 Hora: 11:07

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 3/850

CONDUCE 1012866 · 2026-05-20 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,383.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012866

Placa: S022588 (V420.00) Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 144+70 Distancia Destino (Est): 3+680 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 10.49+3=13.49 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:20														

Diomedes Reyes

Ing. Frente:

Intro Variedades Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027775

Placa: S022588; Cou20001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 2:413

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordany Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 3680

CONDUCE 1012837 · 2026-05-21 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 18,376.80

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012837

Placa: S02 3034 CUU20.008 Capacidad: 25 Fecha: 21-5-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:06

Propietario: ICI Chofer: Pascual Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+200 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 9.97+3= 12.97Km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:40	1:47	4:16												

PASCUAL

Despachado Por: Adrian

Ing. Frente:

despacho 2027789 - viaje 1 de 3 del conduce 1012837 · 2026-05-21 · 14170 -> 4300 · 25 m³ · RD$ 6,104.00

14+770 Carga de la No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027789

Placa: S0230341: CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:10

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordany Ruiz

Recibido Por: Adrian G

Estacion: 4+300

Ultra Refina Zarandeada No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027812

Placa: S02 30341 Camion-008 Capacidad: 25 Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:16

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible] dominguez

Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 47200

Mitta Rafita Zorrandeuda Ne4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027829

Placa: S02304: CUH20-008 Capacidad: 25 Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 2 Hora: 3:48

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 4+256

CONDUCE 1012840 · 2026-05-21 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,511.80

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012840

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 21-5-26

Marca: Shacman Telefono: 809-953-5448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V	X			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 5+610 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 9.56+3=12.56km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:05														

Despachado Por: Adrian Oscar mateo S.

Ing. Frente:

Entrego Ratino - Zarandeada NO 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027838

Placa: S022611 · C0420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5478 Hora: 11:37

Propietario: I · C · I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+616

CONDUCE 1012908 · 2026-05-21 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 19,005.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012908

Placa: S0226 / G-CV420-05 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/5/26

Marca: Sherman Telefono: 809-253-9448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 1+1+70

Distancia Destino (Est): 3+720

Dist. Eje: 3km

Distancia Pago (Km): 10.45+3=13.45km

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³ 75 m³

Est 3+720 3+800 3+740 3+820

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:31	8:52	3:20	4:40											

Oscar Mateos.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

despacho 2027786 - viaje 1 de 3 del conduce 1012908 · 2026-05-21 · 14170 -> 3720 · 25 m³ · RD$ 6,365.00

14170 Zorandeada RD/C4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027786

Placa: S022611 : CUH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-9218 Hora: 7:35

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jasi Rodriguez Recibido Por:

Estacion: 3720

14170 Rafim Zanzandor de N°9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027813

Placa: S022C11 ; CUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5449 Hora: 1:24

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar matos S.

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Recibido Por:

Estacion: 3/800

Ultra Ratira Cuarenta y Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027827

Placa: S022611: GU120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 9:06

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 3 Toro

CONDUCE 1012909 · 2026-05-21 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,356.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012909

Placa: S022588 - camion | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 21/5/26

Marca: Shacman | Telefono: 8296729451 | Hora: 6:00

Propietario: ICI | Chofer: Diomedes Reyes | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 3+740

Dist. Eje: 3 Km

Distancia Pago (Km): 10.43 / 13.43 Km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:40														

Despachado Por: Diomedes Reyes / Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 Katira Cavadedor N°9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027826

Placa: S022588 Cuerpo-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 2:58

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: [signature]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 3740

CONDUCE 1012787 · 2026-05-22 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,457.37

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012787

Placa: S023034 : CV420.008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829-763-1694 Hora: 12:00

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 10+100 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km) 4.07+3=7.07 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:30														

Despachado Por: Pascual Valdez Rafael

Ing. Frente:

despacho 2027844 - viaje 1 de 1 del conduce 1012787 · 2026-05-22 · 14170 -> 10100 · 25 m³ · RD$ 3,457.37

metro Rafira Zona de do Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027844

Placa: S023034, CH20008 Capacidad: 25 Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora:

Propietario: F.C.I Chofer: Peiscual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Parcual

Despachado Por:

Recibido Por: Rafael

Estacion: 10 + 100

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012790

Placa: S01 87 54: CU480.003 Capacidad: 24 m3 Fecha: 22/5/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340 3548 Hora: 1:00

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 10+100 Dist. Eje 3KM

Distancia Pago (Km): 4.07+3=7.07KM Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 24 m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:35														

Joan Jimenez

Despachado Por: Rafael

Ing. Frente:

despacho 2027846 - viaje 1 de 1 del conduce 1012790 · 2026-05-22 · 14170 -> 10100 · 24 m³ · RD$ 3,319.08

14170 Rafita Zarza deuda

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027846

Placa: S01877SH : CU1120-003 Capacidad: 24 m3 Fecha: 22/05/26

Marca: Volvo Telefono: 849-3410-3548 Hora: 8:02

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 10+100

CONDUCE 1012875 · 2026-05-22 · S018754 · 3 viaje(s) · 72 m³ · RD$ 16,171.20

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012875

Placa: S018754 CU480003 | Capacidad: 24 m³ | Fecha: 22/5/26

Marca: Volvo | Telefono: 849 340 3548 | Hora: 4.00

Propietario: ICI | Chofer: Joan Jimenez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 5+070 | Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 9.1+3=12.1 | Cantidad Viaje: 3 | Vol. Total (m3): 72 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:30	11:22	3:00												

Despachado Por: Joan Jimenez

Ing. Frente:

14170 Rafita Carretera Via 24

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027856

Placa: S01875H; C041800-03 Capacidad: 24 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:20

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5070

170 . Rafirri Zorrendedo Noy

CARRETERA
YOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027866

1012754; Cuu20-003 Capacidad: 24m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Volvo Telefono: 829-320-3548 Hora: 10:55

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

[signature]

Estacion: 5+100

Recibido Por:

14+770 Refirra Corrimiento No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027882

Placa: S01874 Equipo 003 Capacidad: 24 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-8528 Hora: 2:00

Propietario: I.C.E Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 5+990

CONDUCE 1012878 · 2026-05-22 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,443.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012878

Placa: S022609 / L420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Parra Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+150 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.02+3=12.02 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.40	10:34													

Despachado Por: Raman art Parra Darlin O

Ing. Frente:

Entrada Rafina Zona de Hoy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027853

Placa: S022609 / CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:00

Propietario: F.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Portorreal

Estacion:

Recibido Por:

4170 Rafiu Zamudio Wey

O CARRETERA
OR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027861

22609: CV420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:00

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio Portorreal

Despachado Por: Jose Gerardo Ortiz

Recibido Por:

Estacion: 5+150

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012879

Placa: S022587 C/V 420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+800 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.37+3=12.37 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.20	10.40	2.20												

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Ing. Frente:

14170 Rafiri Comunidad de [illegible] W07

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027850

Placa: S022587 : CON120-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:35

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darwin

Estacion: 4+800

kilometro Refinería Carretera No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027863

Placa: S022587 : CUH21-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-9509 Hora: 10:13

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

5+130

Chofer: Felipe Antonio Concrero

Despachado Por: Jordani

Recibido Por:

Estacion: 5+130

Hato Nafira Zona de la vega

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027878

Placa: S022587 / CH120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Stacman Telefono: 809-412-5509 Hora: 1:24

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Antonio Vega

Recibido Por:

Estacion: 5+210

CONDUCE 1012883 · 2026-05-22 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 17,214.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012883

Placa: S023034 (V420-008) Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+870 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.3+3=12.3 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.40	12.20	3.30												

Despachado Por: Pascual Davilo

Ing. Frente:

Contrato Refina Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027860

Placa: S0230311 CUH20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:50

Propietario: I.C.I Chofer: Fiscua / Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Vdz

Estacion: 5+240

Recibido Por:

14170 Rafita Tovar dentro No4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027869

Placa: S023034: Camion-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:25

Propietario: I.C.F Chofer: Percival Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Percival

Despachado Por: Jordany Ruiz

Recibido Por: Danny O

Estacion: 4870

despacho 2027885 - viaje 3 de 3 del conduce 1012883 · 2026-05-22 · 14170 -> 5230 · 25 m³ · RD$ 5,685.50

Hato Mayor La Finca Carrandeudo Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027885

Placa: S623034 / CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:25

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Yordanna

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 5+230

CONDUCE 1012888 · 2026-05-22 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 7,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012888

Placa: S022587 / C/V420002 Capacidad: 25m³ Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Ant. Guerrero Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+740 Distancia Destino (Est): 7+800 Dist. Eje NA

Distancia Pago (Km): 0.06 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.30	9.35	10.00												

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Darin O

Ing. Frente:

7 + 780

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025450

Placa: S027587 CV420002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 9:48

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Darian O

Estacion: 7+800

7 + 780

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025601

Placa: S027587: C0420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475 4509 Hora: 9:39

Propietario: I.G.I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7+800

despacho 2025603 - viaje 3 de 3 del conduce 1012888 · 2026-05-22 · 7780 -> 7800 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

7+780

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025603

Placa: S022587:CU420.002 Capacidad: 25M3 Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 4254509 Hora: 9:15

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Ant Guerrero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Rafael Antonio

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7+800

CONDUCE 1012889 · 2026-05-22 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,457.37

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012889

Placa: S022611 (V420.005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 22/5/26

Marca: Shacman | Telefono: 8092535448 | Hora: 4.00

Propietario: ICI | Chofer: Oscar Matteo | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 14+176

Distancia Destino (Est): 10+100 (10+100)

Dist. Eje: 3 Km

Distancia Pago (Km): 4.07+3=7.07 km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.40														

Despachado Por: Oscar Matteo S. Dauni O

Ing. Frente:

14170 Zarramendo Wey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027872

Placa: S022611 ; CUH20 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:20

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 10+100

CONDUCE 1012913 · 2026-05-23 · S022609 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 17,484.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012913

Placa: S022609 C420-004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829 985 0775 Hora: 4-00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+600 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.37/3 = 12.37km Est 4+600 5+120 / 4+820 Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:10	9:49	10:45												

Despachado Por: Ramon Polanco Soto Ant Lopez Ing. Frente:

ictra Zona de Not

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027892

Placa: S022609: CUZ20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:37

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por:

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4+800

nitro Zona Franca No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027899

Placa: S022609 : CUU20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:00

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jordanis M

Jose Abel Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5+120

Hato Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027909

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: SHACMAN Telefono: 829-988 0178 Hora: 10:11

Propietario: ICI Chofer: Ramón Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Cardenas

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 4/8/20

CONDUCE 1012914 · 2026-05-23 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,883.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012914

Placa: S023034 LW420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 47+90 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km) 9.38/3=12.38 Km Est 47+90 Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:25														

Despachado Por: PASCUAL Jose Antiguo

Ing. Frente:

Invitro Zona deuda N°4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027893

Placa: S023031 / CU420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:14

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio Valdez

Recibido Por:

Estacion: 4790

CONDUCE 1012915 · 2026-05-23 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 17,362.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012915

Placa: S0226 11 Cuatro cinco | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 23/5/26

Marca: Shacman | Telefono: 829 253 5448 | Hora: 4.00

Propietario: I C I | Chofer: Oscar Mateo | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 4+880

Dist. Eje: 3 km

Distancia Pago (Km): 9.293 = 12.29 km
Est 5+230 / 4+900 4+880

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.15	10.15	12.00												

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antonio Diaz

Ing. Frente:

Contrato Zona de No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027898

Placa: S022611 Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:48 Am

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar matos

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5+230

despacho 2027906 - viaje 2 de 3 del conduce 1012915 · 2026-05-23 · 14170 -> 4900 · 25 m³ · RD$ 5,834.00

Intro Zaranderado N°7

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027906

Placa: S022611-CUI120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 9:418

Propietario: I-C-F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X	V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Jordan Jose Antonio Lopez Estacion: 4+900

Recibido Por:

Km 170 Zaranda Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027919

Placa: S022611 ; Cum20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:32

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X	V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Jose David Mdr

Jose Manuel Ortiz

Recibido Por:

Estacion: 4+850

CONDUCE 1012919 · 2026-05-23 · S018754 · 2 viaje(s) · 48 m³ · RD$ 11,032.80

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012919

Placa: S018754 G420-003 Capacidad: 24 m³ Fecha: 23/5/26

Marca: VOLVO Telefono: 8249340548 Hora: 4:00

Propietario: ICJ Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 47+870 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 93+3=12.3 km Est 5+220 / 47+870 Cantidad Viaje 2 Vol. Total (m3) 48 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:50	11:00													

Despachado Por: Joan Jimenez / José Antlopez

Ing. Frente:

14170 Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027890

Placa: S01875LI: C0118000 3 Capacidad: 24 m³ Fecha: 23/05/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3528 Hora: 7:30

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

Jose Montilla

Recibido Por:

Estacion: 5220

despacho 2027907 - viaje 2 de 2 del conduce 1012919 · 2026-05-23 · 14170 -> 4970 · 24 m³ · RD$ 5,570.40

14170 Zanudeado N04

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027907

Placa: S01875HJCU18-0003 Capacidad: 24 m3 Fecha: 23/05/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:53 Am

Propietario: F-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				A	V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Andujar Recibido Por:

Estacion: 4+975

CONDUCE 1012844 · 2026-05-25 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012844

Placa: S022609 C1420-007 Capacidad: 25 Fecha: 25-5-26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0178 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Ramon portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 7+740 Distancia Destino (Est): 7+560 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.18 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40	9:55													

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

7 / 740

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025618

Placa: 5022609 : CV420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 9:35

Propietario: ICI Chofer: Ramón Ant Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón Antonio Portorreal

Despachado Por: Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7560

7 + 740

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025619

Placa: S02 26,09! C0420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 829.9880178 Hora: 9:48

Propietario: ICI Chofer: Ramón Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón Portoreal

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Adrian S

Estacion: 7+560

CONDUCE 1012887 · 2026-05-25 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,374.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012887

Placa: S022611 / CV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Orcan mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 184170 Distancia Destino (Est): 3+700 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 10.47+3=13.47 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:30														

Despachado Por: Orcan mateo S Darwin O

Ing. Frente:

despacho 2027936 - viaje 1 de 1 del conduce 1012887 · 2026-05-25 · 14170 -> 3700 · 25 m³ · RD$ 6,374.00

14+770 Zarin deuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027936

Placa: S022611. CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:04

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Darin O

Estacion: 3+700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012891

Placa: S022587 : CV420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254508 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+600 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 10.57+3=13.57 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	11.20													

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Darlin O

Ing. Frente:

despacho 2027935 - viaje 1 de 2 del conduce 1012891 · 2026-05-25 · 14170 -> 3600 · 25 m³ · RD$ 6,419.00

Nitro Zairon deada Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027935

Placa: S022587 : CU4/20·002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:01

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 3 + 600

despacho 2027950 - viaje 2 de 2 del conduce 1012891 · 2026-05-25 · 14170 -> 3700 · 25 m³ · RD$ 6,374.00

14170 Carretera de Miches

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027950

Placa: S022587 / C1H20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/20

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 10:15

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordans Rosa

Recibido Por:

Estacion: 3t700

CONDUCE 1012892 · 2026-05-25 · S018754 · 1 viaje(s) · 24 m³ · RD$ 6,097.44

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012892

Placa: S018754 CV480.003 Capacidad: 24m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Volvo Telefono: 8493403548 Hora: 4.00

Propietario: ICC Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+750 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 10.42+3=13.42 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 24m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.55														

Despachado Por: Joan Jimenez

Ing. Frente:

14170 Torre deuda Negro

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027937

Placa: 50L875 Cpu 880003 Capacidad: 24 m³ Fecha: 25/05/20

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 8:10

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Damian O

Recibido Por:

Estacion: 3750

CONDUCE 1012895 · 2026-05-25 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 6,374.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012895

Placa: S022609 / V420067 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 3+700 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 10.47+3=13.47Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:40														

Despachado Por: Ramon ant Batista

Ing. Frente:

despacho 2027941 - viaje 1 de 1 del conduce 1012895 · 2026-05-25 · 14170 -> 3700 · 25 m³ · RD$ 6,374.00

mitto Zarandeado Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027941

Placa: S022609 : C0112000 7 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:46

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 3+700

CONDUCE 1012923 · 2026-05-25 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,780.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012923

Placa: S022611/GCM120-025 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Mack Telefono: 829 253 5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	X			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+020 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.15+3 = 12.15km Est 5+020 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:35														

Oscar mateo S.

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

nitro Carretera Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027942

Placa: S022611 : CUH20005 Capacidad: 25 Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-253-5478 Hora: 7:00

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 5020

CONDUCE 1012931 · 2026-05-25 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,879.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012931

Placa: S022588 Cuzco 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8296729451 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Dionicio Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 24+800 Dist. Eje 8km

Distancia Pago (Km): 9.37+3 = 12.37km (Es 24+800) Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.00														

Despachado Por: Dionicio Reyes Jose Antonio Ing. Frente:

Hitto Comededa No 9

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027940

Placa: S02588 - CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-1451 Hora: 8:35

Propietario: F.C.I Chofer: Dionade Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionade Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Jose Ant Lopez Estacion: 4+800

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012932

Placa: S022587.CU420022 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 24+900 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 9.273 = 12.27km Est 24+900 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:00														

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

Nuevo Zona de cambio · Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027960

Placa: S022587; L041220-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4598 Hora: 11:52

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4+900

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012933

Placa: S023034 Camion | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 25/5/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 4:00

Propietario: ICI | Chofer: Pascual Valdez | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			X				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 4+700

Dist. Eje: 5 Km

Distancia Pago (Km): 9.47/3=12.47km Est 14+700

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1.2														

Despachado Por: Pascual / Jose Matos

Ing. Frente:

despacho 2027954 - viaje 1 de 1 del conduce 1012933 · 2026-05-25 · 14170 -> 4700 · 25 m³ · RD$ 5,924.00

retiro Zamudeudo Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027954

Placa: S023041 : cuyzo Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/05/26

Marca: Shacman Telefono: 3 Hora: 10:50

Propietario: F.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible] Jose Antigua Estacion: Antigua

Recibido Por:

CONDUCE 1012896 · 2026-05-26 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,687.62

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012896

Placa: S023034 (V 420.00) Capacidad: 25m³ Fecha: 26/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+440 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.73+3=9.73 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00														

PASCUAL

Despachado Por: Ing. Frente:

Hato Grueso Constantino

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027968

Placa: S02303 H; CUH120-008 Capacidad: 2.5 m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:10

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 7+440

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012935

Placa: S022611 Cuatro ejes — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 26/5/25

Marca: Shacman — Telefono: 809 255 5448 — Hora: 4.00

Propietario: I C T — Chofer: Oscar Mateo — Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+00 — Distancia Destino (Est): 4+700 — Dist. Eje: 5km

Distancia Pago (Km): 9.4+3 = 12.4+km Est 14+800 - 4+700 — Cantidad Viaje: 2 — Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.00	2.14													

Oscar mateos.

Despachado Por: Jose Batista

Ing. Frente:

Contrato Zona donde voy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027969

Placa: S022611 - CUH20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5142 Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 4-4980

Recibido Por:

14170 Zarzar Deuda No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027972

Placa: S022611 : C0420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5414 18 Hora: 1:50

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos S

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14700

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012936

Placa: S023034-Cuy20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: I C I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 24+500

Dist. Eje 5 Km

Distancia Pago (Km) 9.447+3=12.447 Km Est 14+500

Cantidad Viaje 1

Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2P														

Despachado Por: Jose Antonio

Ing. Frente:

despacho 2027970 - viaje 1 de 1 del conduce 1012936 · 2026-05-26 · 14170 -> 4700 · 25 m³ · RD$ 5,924.00

14+700 Zarandeado Nog

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027970

Placa: S02303H : CUH20:008 Capacidad: 25m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:30

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Estacion: 14+700

Recibido Por:

CONDUCE 1012937 · 2026-05-26 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,798.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE / CARREO DE MATERIALES No. 1012937

Placa: S022587 Capacidad: 25 M³ Fecha: 26/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 925 9834 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 4+700

Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 9.4+3 = 9.47 km
Est 14+700 / 4+830

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.15	4.00													

Despachado Por: Felipe ANt Guerrero

Ing. Frente: Jasè Ant Lopez

despacho 2027971 - viaje 1 de 2 del conduce 1012937 · 2026-05-26 · 14170 -> 4700 · 25 m³ · RD$ 5,924.00

14170 Zamundeuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027971

Placa: S022587 / CVH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-925-9839 Hora: 1:37

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Quezada

Despachado Por: [signature] Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4700

1er Viaje Zarandeado No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027973

Placa: S022587 / C411220-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809 725-4509 Hora: 3:37

Propietario: I·C·I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Colchado

Despachado Por: el dominicano

Sosa Andres

Recibido Por:

Estacion: 4 / 810

CONDUCE 1012898 · 2026-05-27 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 22,449.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012898

Placa: S023034 (R420.008) Capacidad: 25 Fecha: 27/5/26

Marca: Shaman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+390 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 8.78+3=11.78 Km Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.05	10.20	2.40	5.00											

Despachado Por: PASCUAL Darlin O

Ing. Frente:

Ictfto Zona de cobro No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027977

Placa: S02303H; CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:32

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5+350

Hato Zorra deuda N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027983

Placa: S0230311 Cpu120-0078 Capacidad: 25m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:30

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 5+490

despacho 2028019 - viaje 3 de 4 del conduce 1012898 · 2026-05-27 · 14170 -> 5440 · 25 m³ · RD$ 5,591.00

14170 Zaren deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028019

Placa: S02303H: GW820-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:13

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordanna

Recibido Por: Darin O

Estacion: 5+440

despacho 2028032 - viaje 4 de 4 del conduce 1012898 · 2026-05-27 · 14170 -> 5340 · 25 m³ · RD$ 5,636.00

Hato Zona deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028032

Placa: S02303H; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:07

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por: Darién O

Estacion: 5+390

CONDUCE 1012940 · 2026-05-27 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,524.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012940

Placa: S02-2588-CW20001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/5/20

Marca: Shacman Telefono: 829 672.9451 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Diomede Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+840 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 9.333=12.33 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:14	10:53													

Despachado Por: Diomede S Reyes Jose Ant Lopez Ing. Frente:

Hato Zorandeado Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027978

Placa: S022588 : CYH20-004 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 7:38

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 5+280

14170 Zaragoza Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027994

Placa: S022583 : CU1120-00 Capacidad: ~~16~~ 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 7:48

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo A Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 4/8440

CONDUCE 1012941 · 2026-05-27 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 22,183.55

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012941

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6

Propietario: JCJ Chofer: Ramon Pastor Cal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+430 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.74+3=11.74 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Est 5+620 / 5+430 5+620 5+430

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:46	11:29	3:22												

Reunion art for lareed

Despachado Por: Jose Ant Lopez Ing. Frente:

14170 Zona Franca Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027986

Placa: S022609; CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Stacman Telefono: 8 Hora: 9:08

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Ant Portano

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Recibido Por:

Estacion: 5to20

14170 Zona deudo Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028000

Placa: S022609 ; CUH20·007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:40

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jordan Vasquez

Jose Abel Lopez Recibido Por:

Estacion: 5/430

14170 Zaron Lourdes Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028020

Placa: S022609 : G441208007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:48

Propietario: F.C.F Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Polanco

Despachado Por: Yordanis Cruz

Recibido Por: José Ant Lopez

Estacion: S1620

despacho 2028030 - viaje 4 de 4 del conduce 1012941 · 2026-05-27 · 14170 -> 5491 · 25 m³ · RD$ 5,568.05

14170 Zona de la Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028030

Placa: S022609 : C0112000 7 Capacidad: 25m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:57

Propietario: J.C.F Chofer: Porfirio Ceal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Jose Ant Lopez

Estacion: 57490

CONDUCE 1012944 · 2026-05-27 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 22,733.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012944

Placa: S022611-Camion05 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5428 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176

Distancia Destino (Est): 47900

Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 9.27+3 = 12.27 Km

Est 47900 5+450 5+350 5+450

Cantidad Viaje 4

Vol. Total (m3) 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:45	12:00	3:12	4:59											

Despachado Por: Oscar Mateo / Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 Zona deuda W09

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027991

Placa: S02 2611 · CWH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 9:37

Propietario: I·C·I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordan Mejia

Recibido Por: Jesus Martinez

Estacion: 2/4900

14170 Zaranda N89

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028006

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 11:11

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Sonia Antigua

Recibido Por:

Estacion: 5200

14170 Zona deudora N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028021

Placa: S022611 : GWH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 1:52

Propietario: I·C·I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo s

Despachado Por: Jordanis Ruiz

Sosi Abad Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5320

despacho 2028029 - viaje 4 de 4 del conduce 1012944 · 2026-05-27 · 14170 -> 5520 · 25 m³ · RD$ 5,555.00

Hato Carretera Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028029

Placa: S022611 : CH420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5413 Hora: 3:52

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Hpez

Recibido Por:

Estacion: 5520

CONDUCE 1012953 · 2026-05-27 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 29,143.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012953

Placa: S022587 (V420002 | Capacidad: 25m³ | Fecha: 27/5/26

Marca: Shacmen | Telefono: 8094254509 | Hora: 6.00

Propietario: ICL | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 | Distancia Destino (Est): 4+870 | Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.3+3=12.3 Km | Cantidad Viaje: 5 | Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:27	10:46	11:59	2:30	4:30										

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Domingo

14170 Zona deuda No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027984

Placa: S022587; CAMION-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:58

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 5+550

14+770 Zona desde No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027995

Placa: S022587 / CU420-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4809 Hora: 7:54

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Luis Guerrero

Despachado Por: Joel Lara

Recibido Por:

Estacion: 4+800

despacho 2028008 - viaje 3 de 5 del conduce 1012953 · 2026-05-27 · 14170 -> 4500 · 25 m³ · RD$ 6,014.00

1-1770 Zarandeada N27

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028008

Placa: S022587 ; Cuv120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:18

Propietario: F.C.D Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5T500

14170 Zona Franca Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028018

Placa: S022587 : FU420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-2190 Hora: 1:37

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Jordani Diaz

Recibido Por:

Estacion: 4+890

despacho 2028031 - viaje 5 de 5 del conduce 1012953 · 2026-05-27 · 14170 -> 4870 · 25 m³ · RD$ 5,847.50

14170 Zorin deudo Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028031

Placa: S022587 / C044200-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:02

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Contreras

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 4+870

CONDUCE 1012948 · 2026-05-28 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 16,854.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012948

Placa: S022588 (camion) Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Sherman Telefono: 8096729451 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 47+980

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.193 = 12.19km Est 5+540 2+480 5+600

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.20	9.44	11.20												

Despachado Por: Diomedes J Reyes Jose Antiper

Ing. Frente:

despacho 2028043 - viaje 1 de 3 del conduce 1012948 · 2026-05-28 · 14170 -> 5590 · 25 m³ · RD$ 5,523.50

14170 Zaranda No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028043

Placa: So22588 ; Cu120-001 Capacidad: 25m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-4151 Hora: 7:12

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Jordani Polanco

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5to90

14170 Zorandeuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028061

Placa: S022588; CUH120:00 Capacidad: 25m3 Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-2451 Hora: 9:17

Propietario: I-C-F Chofer: Diomedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedo A Reyes

Despachado Por: Yordani Cruz

José Antonio

Recibido Por:

Estacion: 4/950

Litro Zaranda No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028076

Placa: S022588 Camion Volteo Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 10:35

Propietario: F.C.F Chofer: Dioneda Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Dioneda A Reyes

Despachado Por: Jordanes Jose Abel Lora Recibido Por:

Estacion: 5ta600

CONDUCE 1012961 · 2026-05-28 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,460.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012961

Placa: S022609 C/V 420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+730 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.44+3=11.44 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.40														

Despachado Por: Ramon Porto Real Ing. Frente:

despacho 2028049 - viaje 1 de 1 del conduce 1012961 · 2026-05-28 · 14170 -> 5730 · 25 m³ · RD$ 5,460.50

nitro Zona de la Vez

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028049

Placa: S022609 ; CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:12

Propietario: I-C-F Chofer: Ramon Porto Red Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Ed Porto Red

Despachado Por: Yordanni Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+730

CONDUCE 1012962 · 2026-05-28 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 22,746.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012962

Placa: S022587 CV420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+800 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 9.37+3=12.37 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.44	10.00	11.08	2.30											

Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Darin O

Ing. Frente:

Subbase Zona Acceda Nave 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027569

Placa: S02258,7.Cu420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 1.17

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Anti Cuevas

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4+870

Cantidad No 4

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028047

Placa: S022687 : C0420 002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:04

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 5+640

despacho 2028065 - viaje 3 de 4 del conduce 1012962 · 2026-05-28 · 14170 -> 4800 · 25 m³ · RD$ 5,879.00

Hato Retardo de N°7

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028065

Placa: S022587 / CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:36

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Cabrera

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 4+800

14170 Comunidad Nº4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028080

Placa: S022587 / LUH20002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 10:40

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+600

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012964

Placa: S023034 (V420.008) Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+490 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.68+3=12.68 Km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.15	9.10	10.42												

Despachado Por: PASCUAL Damian

Ing. Frente:

14170 Tomar desde Hoy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028042

Placa: S0230341 ; CUL120008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:38

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: por Jerni Brk

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 5+710

despacho 2028056 - viaje 2 de 3 del conduce 1012964 · 2026-05-28 · 14170 -> 5000 · 25 m³ · RD$ 5,789.00

Ictito Zona de Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028056

Placa: S0230341 : CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:55

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Polo

Recibido Por: Darin O

Estacion: 5+010

Contrato Zona de Boca Nej

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028075

Placa: S023031 ; CUH120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:20

Propietario: Fac. I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Darlin O

Recibido Por:

Estacion: 4+490

CONDUCE 1012966 · 2026-05-28 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 16,755.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012966

Placa: S022611 L420-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+900 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.27+3=12.27km Cantidad Viaje: B Vol. Total (m3): 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.40	9.42	1.59												

Despachado Por: Oscar Mateo S. Darlin O

Ing. Frente:

Subbase Granular de Arena Nav 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027568

Placa: S0226HG4420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535428 Hora: 1.13

Propietario: I. CI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Oscar Matos

Despachado Por: Jose Martinez

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 5+740

Km 70 Zarandeada NC4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028046

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25m3 Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-283-5448 Hora: 7:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordani Mt

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 5+720

14+170 Zona deuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028062

Placa: S022611; CUMZO-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 28/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:22

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordan Jose

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 4+900