EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
JUNIO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 77 conduce(s), 239 despacho(s), 5,967 m³, RD$ 1,150,371.01.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012982	2026-06-02	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 31,678.50
1012984	2026-06-02	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 21,203.00
1013005	2026-06-02	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 33,357.00
1013009	2026-06-02	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 21,081.50
1012987	2026-06-03	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 32,038.50
1012988	2026-06-03	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	5	125	RD$ 26,924.50
1013012	2026-06-03	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,859.50
1013013	2026-06-03	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,666.00
1013016	2026-06-03	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,348.00
1013052	2026-06-03	S022611	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011562	2026-06-05	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1012999	2026-06-05	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 16,055.50
1011551	2026-06-06	S022611	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,766.50
1011552	2026-06-06	S022609	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,645.00
1011555	2026-06-06	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,622.50
1011556	2026-06-06	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 22,191.00
1011557	2026-06-06	S018754	Mina Pacheco	Base	2	48	RD$ 14,255.52
1011560	2026-06-06	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,377.50
1013031	2026-06-06	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,681.00
1011568	2026-06-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,305.50
1011579	2026-06-08	S022611	Mat Exc	Bote	10	250	RD$ 25,000.00
1013039	2026-06-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,355.00
1011573	2026-06-09	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 29,863.00
1011576	2026-06-09	S022587	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 41,495.00
1011578	2026-06-09	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 18,415.50
1013048	2026-06-09	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 29,323.00
1013049	2026-06-09	S022588	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 28,706.50
1011605	2026-06-10	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 19,846.00
1011606	2026-06-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,486.00
1011611	2026-06-10	S022587	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 24,899.50
1011612	2026-06-10	S022609	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 19,920.50
1011616	2026-06-10	S022611	Mat Exc	Bote	9	225	RD$ 22,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011635	2026-06-10	S023034	Mina Pacheco	Roca	1	25	—
1011619	2026-06-11	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,553.50
1011620	2026-06-11	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,965.50
1011621	2026-06-11	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,702.00
1011636	2026-06-11	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,163.50
1011627	2026-06-12	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,428.50
1011629	2026-06-12	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,446.50
1011630	2026-06-12	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,415.00
1011653	2026-06-13	S022588	Mina Morel	Roca	4	100	—
1011654	2026-06-13	S022021	Mina Pacheco	Roca	6	144	—
1011643	2026-06-15	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 23,673.50
1011595	2026-06-16	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,286.00
1011685	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,317.62
1011687	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,312.00
1011726	2026-06-18	S022609	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1011728	2026-06-18	S022587	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011729	2026-06-18	S022587	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1013068	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,572.00
1011699	2026-06-19	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 16,044.00
1011701	2026-06-19	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,925.00
1011704	2026-06-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,366.00
1013073	2026-06-19	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 18,648.75
1013080	2026-06-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,710.75
1013081	2026-06-19	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,319.74
1011727	2026-06-20	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1013089	2026-06-20	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,610.12
1013090	2026-06-20	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,752.38
1013091	2026-06-20	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,486.26
1013092	2026-06-20	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,587.75
1011711	2026-06-22	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,357.00
1011738	2026-06-22	S022609	—	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011756	2026-06-22	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,902.50
1011766	2026-06-22	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,868.00
1011769	2026-06-22	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,857.50
1011774	2026-06-23	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,416.00
1011775	2026-06-23	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 28,468.00
1011732	2026-06-24	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 3,031.88
1011736	2026-06-25	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,597.12
1011737	2026-06-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,597.12
1011791	2026-06-25	S022587	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 27,725.50
1011792	2026-06-25	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 27,766.00
1011793	2026-06-25	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 22,278.50
1011796	2026-06-26	S022587	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 30,310.50
1011797	2026-06-26	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,042.50

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011748	2026-06-29	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 5,000.00

CONDUCE 1012982 · 2026-06-02 · S022609 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 31,678.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012982

Placa: S022609 / V420007 Capacidad: 25 Fecha: 2/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ponte Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+670 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.5+3=11.5 Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Hora	10:20	11:20	1:00	3:01	4:20	5:40									

Despachado Por: Ramon at Ponte Real Darlin Q

Ing. Frente:

14170 Comunidad Nº9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028107

Placa: S022609 : Guarzo 07 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:28

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Johanni Jose

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 6f170

14170 Zarandeada No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028127

Placa: S022609 : GU120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:41

Propietario: F.C.F Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Damián O

Estacion: 6+300

14170 Zaragoza Way

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028145

Placa: S022608 : C441200-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02 / 06 / 26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:20

Propietario: F.C.I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 6400

ICHTTO Zaranda Lee N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028172

Placa: S022609 CUH20:00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:16

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				X				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Antonio

Despachado Por: Jordan Portorreal

Recibido Por:

Estacion: 6480

Contrato Zaranda de No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028187

Placa: S022609 : C0412000 7 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Skaner Telefono: Hora: 3:33

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portalatin Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Portalatin

Despachado Por: Jordan Jorge

Recibido Por:

Estacion: 5+770

Contrato . . Zaranda No 9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028309

Placa: S022609 : W120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 5:25

Propietario: F.C.F Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 54670

CONDUCE 1012984 · 2026-06-02 · S022587 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 21,203.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012984

Placa: S022587(V420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 2/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+600 Dist. Eje 3K

Distancia Pago (Km): 8.57+3=11.57 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.00	10.20	1.20	3.10											

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028171

Placa: S022587 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 2:12

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 6t 400

14170 Cerrandado Nex

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. **2028184**

Placa: S022587 Cuhzo-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-423-4509 Hora: 3:25

Propietario: FCT Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contrrero

Despachado Por: [illegible]

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 6+460

ultimo Zaranda Vez

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028197

Placa: S02 258 7: Camion 02 Capacidad: 25 3 Fecha: 02/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4598 Hora: 11:20

Propietario: F-C-F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordany Cruz

Recibido Por:

Estacion: 5+606

Nitro Zarandeado Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 20285

Placa: S022587: CUH20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475-4509 Hora: 5:20

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Jose Alcantara

Recibido Por:

Estacion: 5+880

CONDUCE 1013005 · 2026-06-02 · S022611 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 33,357.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013005

Placa: S022611-CUMU0005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 2/5/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535445 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176

Distancia Destino (Est): 5+890

Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.25+3=11.28 Km

Cantidad Viaje: 6

Vol. Total (m3): 150 m³

Est 6+040 2+240 6+370 6+200 6+390 5+890

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	10.29	11.31	12.10	3.31	4.42									

Oscar Mateo.

Despachado Por: Josè Ant Lopez

Ing. Frente:

1ro Zarandeado No4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028097

Placa: S0226BI; C0120005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/05/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5918 Hora: 8:22

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.: _____

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordani Luna

Sosi Martinez Recibido Por:

Estacion: 6to yo

Hato Zaragoza No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028115

Placa: S02 2670 ; CUH120-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 02/06/26

Marca: Hacmar Telefono: 809-253-5418 Hora: 9:38

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2+210

14170 Zarandeado N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028134

Placa: S022611: Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 10:58

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.: _____

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo SC

Despachado Por: Jordan Polanco

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 67350

ICITTO Zoran Leudo Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028151

Placa: S022611 ; COL-20-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 11:57

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 6t 200

Recibido Por:

14170 Zarandeada Wey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028166

Placa: S022611 y CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5178 Hora: 1:54

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 6/390

Letra Zaranda deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. **2028192**

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5444 Hora: 6:00

Propietario: F.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan Jose

Recibido Por: Jose Hot Lopez

Estacion: 5890

CONDUCE 1013009 · 2026-06-02 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 21,081.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013009

Placa: S023034 Capacidad: 25 m³ Fecha: 2/6/26

Marca: Sherman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+470 Distancia Destino (Est): 5+980 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 5.19+3=11.19 km Et 6+100 6+470 5+980 6+100 Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:2	2:57	4:00	5:20											

Despachado Por: PASCUAL Jose Antonio

Ing. Frente:

Intro Zorra doble N04

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028120

Placa: S023031; Contro 008 Capacidad: 25m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:05

Propietario: I.C.T Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Abat Lopez Estacion: 6t 430

Recibido Por:

Hato Mayor Carretera Nueva

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028169

Placa: S02303H : CUH20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:00

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio Recibido Por: Jose Antonio Estacion: 6to 100

Hato Cover deudo Nez

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028183

Placa: S023034 Camion 008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 3:22

Propietario: I C I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordanna Jose Antonio Valdez Estacion: 5980

Recibido Por:

14170 Zaramella Nov

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028198

Placa: S023034 ; CUC20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 02/06/26

Marca: Shacman Telefono: 3 Hora: 11:23

Propietario: I.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por:

Jose Abad Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6/100

CONDUCE 1012987 · 2026-06-03 · S022587 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 32,038.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012987

Placa: S022587 (U420-002) Capacidad: 25m³ Fecha: 3/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+640 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.53+3=11.53 Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:35	10:25	11:30	12:40	2:00	4:00									

Felipe Anti Cuevrero

Despachado Por: Darlin

Ing. Frente:

14170 Zarzuela Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028320

Placa: S02 2687; CUH20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809; 425-4959 Hora: 8:02

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Anto. Guerrero

Despachado Por: Jordanis Ant

Recibido Por: Darwin

Estacion: 5+650

14170 Carretera No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028335

Placa: S022587 ; CU420462 Capacidad: 25m3 Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 422 4928 Hora: 9:14

Propietario: I.C.E Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5 x 930

14170 Carretera Nov

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028346

Placa: S022587 : CUH20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 412 5571 4509 Hora: 10:48

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Jordan Cruz

Recibido Por:

Estacion: 6570

14170 Zona Sección Nor

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028358

Placa: S022587 / CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475-4509 Hora: 11:55

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jorge Luis

Recibido Por:

Estacion: 6 de 480

despacho 2028365 - viaje 5 de 6 del conduce 1012987 · 2026-06-03 · 14170 -> 5670 · 25 m³ · RD$ 5,487.50

14170 Zaranday Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028365

Placa: S022587 : C0420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 1:36

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5+670

Hato Corredor Nor

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028376

Placa: S022587 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 2:58

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Conexteco

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+640

CONDUCE 1012988 · 2026-06-03 · S022609 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 26,924.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1012988

Placa: S022609 : CV420-007 Capacidad: 25 Fecha: 3/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+460 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.71+3=11.71 km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30	10:30	1:20	2:40	4:20										

Despachado Por: Ramon Ant Portorreal Ramón O

Ing. Frente:

idtrto Zorandoda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028321

Placa: S022609 - CV2120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:06

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Damian Ortiz

Recibido Por: Damián O

Estacion: 5+620

Intra Zona Franca Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028330

Placa: S022609; C0122007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0178 Hora: 9:38

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Damián

Estacion: 5+460

14170 Ramón Acevedo Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028351

Placa: S022611 : CUH20-007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-0178 Hora: 11:10

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Peralta

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 6t420

14+170 Zona de la NO4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028368

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:58

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polte Ral Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon ant Polanco

Despachado Por: Jordan Ruiz

Estacion: 6+500

Recibido Por:

14170 Torrendeudo N04

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028378

Placa: S022609 - CU120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Stacman Telefono: 8p Hora: 3:13

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: Jose Luis Mejia

Recibido Por: Dauno

Estacion: 5490

CONDUCE 1013012 · 2026-06-03 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,859.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013012

Placa: S022611 Camiones — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 3/6/26

Marca: Shacman — Telefono: 8092535448 — Hora: 4:00

Propietario: ICI — Chofer: Oscar Mateo — Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176

Distancia Destino (Est): 5+630

Dist. Eje: 3 km

Distancia Pago (Km): 8.54 + 3 = 11.54 km — Est 64+400 6+320 5+630

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6:30	9:25	10:23												

Despachado Por: Oscar Mateo — Serc

Ing. Frente:

14170 Zaragoza Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028318

Placa: S022611 : C044720-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 03/06/26

Marca: Stacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 8:00

Propietario: F.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Estacion: 6ta400

Recibido Por:

ICITTO Carmendada Way

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028328

Placa: S022611 / CU420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:08

Propietario: F.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: Jose Ant Lopez Estacion: 6320

Recibido Por:

Mato Zorrardeuda Noy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028338

Placa: S022611: C0420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:55

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [signature] Jose [signature] Estacion: 5630

Recibido Por:

CONDUCE 1013013 · 2026-06-03 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,666.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013013

Placa: S023034-Cuzano Capacidad: 25 m³ Fecha: 3/6/26

Marca: Sherman Telefono: 8295631694 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 6+000 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.176+3=11.176km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75m³

Est 6+360 6+000 6+420

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:34	9:37	11.00												

PASCAL

Despachado Por: José Antonio Ing. Frente:

14170 Zona Franca Noy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028319

Placa: S023034 ; CUH20 0008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-563-1674 Hora: 8:01

Propietario: I-C-F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCAL

Despachado Por: [signature] Jose Antonio Recibido Por:

Estacion: 6360

despacho 2028329 - viaje 2 de 3 del conduce 1013013 · 2026-06-03 · 14170 -> 6000 · 25 m³ · RD$ 5,339.00

14170 Zanderdeu de Nov

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028329

Placa: S02303M: CWH20008 Capacidad: 25m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Stacman Telefono: 829-263-1994 Hora: 9:07

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCAL

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Recibido Por:

Estacion: 6to000

Ictfto Zarandado N24

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028342

Placa: S023034 : Cud20-008 Capacidad: 25 Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:33

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Luis Perez Recibido Por: Jose Luis Lopez

Estacion: 6+420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013016

Placa: S022588 Capacidad: 25m³ Fecha: 3/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+700

Distancia Destino (Est): 5+980

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.193 = 11.19Km 25+5+980

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40														

Despachado Por: Diomedes Reyes José Antonio

Ing. Frente:

14+170 Zarza deuda Neg

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028322

Placa: S022588 | LW120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-2451 Hora: 8:35

Propietario: F.C.F Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 5+980

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013052

Placa: S022611 CV420-006 Capacidad: 25 Fecha: 3-6-26

Marca: S Hacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: EC Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 7+560 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.2 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:10	3:40													

Oscar mateo S.

Despachado Por: Adrian G

Ing. Frente:

7 / 7760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025648

Placa: S022611 / CU420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 03/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8092574948 Hora: 2:05

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
–							

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Rafael

Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 7/560

7 / 760

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025649

Placa: S022611 : C0420.005 Capacidad: 25 M3 Fecha: 3/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 3:23

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Rafael

Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7 / 760

CONDUCE 1011562 · 2026-06-05 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011562

Placa: S022609 CV420.007 Capacidad: 25m³ Fecha: 5/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: LCI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+760 Distancia Destino (Est): 7+800 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 0.04 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 5.0 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:20	4:40													

Despachado Por: Ramon art Perl Ramon

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025783

Placa: 5022609 CVU20-007 Capacidad: 25 Fecha: 5-6-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 03:15

Propietario: ICI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Ramon Abel Rondon

Despachado Por: Adrian G

Recibido Por:

Estacion: 7+800

despacho 2025785 - viaje 2 de 2 del conduce 1011562 · 2026-06-05 · 7760 -> 7800 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

7760

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025785

Placa: S022609 CU420-007 Capacidad: 25 Fecha: 5-6-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 4:30

Propietario: IEI Chofer: Ramon Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Ramon Mat Pard

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+800

CONDUCE 1012999 · 2026-06-05 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 16,055.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1012999

Placa: S022587 : CV420002 Capacidad: 25m³ Fecha: 5/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 0+020 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 14.153 = 17.15 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.40	4.20													

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero Darwin O

Ing. Frente:

14170 Zona franca NEY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028410

Placa: S022587 ; C0420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 05/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-725-4509 Hora: 3:47

Propietario: F-C-F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antt Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 04030

despacho 2028563 - viaje 2 de 2 del conduce 1012999 · 2026-06-05 · 14170 -> 20 · 25 m³ · RD$ 8,030.00

14+170 Rafira

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028563

Placa: S02 2587 : CU420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 5/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 2:00 PM

Propietario: I C I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por: Rafael Aquino

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 0+020

CONDUCE 1011551 · 2026-06-06 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 29,766.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011551

Placa: S022611 (V420-005 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman | Telefono: 8092535448 | Hora: 6.00

Propietario: LCC | Chofer: Oscar Matos | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 144+70

Distancia Destino (Est): 1+280

Dist. Eje: 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.89+3=15.89 km

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.20	9.40	10.55	2.40											

Oscar Matos

Despachado Por: [signature]

Ing. Frente: [signature]

14170 Rotira Zaranderia Noy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028412

Placa: S022611 · C4120005 Capacidad: 25m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Stachman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:16

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo Si

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 14340

Victor Matias Zaramdeo WC4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028419

Placa: S022ET1 : CVH2000E Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 8:50

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 14280

despacho 2028434 - viaje 3 de 4 del conduce 1011551 · 2026-06-06 · 14170 -> 1370 · 25 m³ · RD$ 7,422.50

Ici Ito Refira Zapandeado Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028434

Placa: S022611: CON120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:30

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar matos

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: H 370

14+170 · Kafira · ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028577

Placa: S022611 : CUH20.005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/6/26

Marca: Straeman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:22

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar mateo santana Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo G.

Despachado Por: Rafael [illegible]

Darin O

Recibido Por:

Estacion: 1+320

CONDUCE 1011552 · 2026-06-06 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 29,645.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011552

Placa: S022609 : CV420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 948 0178 Hora: 6.00

Propietario: LCL Chofer: Ramon Pantaleon Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+270 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 12.973 = 15.9 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.20	10.05	2.50	4.20											

Ramón del Rosario

Despachado Por: Darwin

Ing. Frente:

14170

ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028570

Placa: S022609 : CUH20.007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-9889178 Hora: 7:47

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portoreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portoreal

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin

Estacion: 14270

14170 Rafina rey

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028574

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 9:36

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Stanley O

Estacion: 1+270

14170 Rafita Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028583

Placa: 502609 : CUH20.007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 2:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Fontanal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Fontanal

Despachado Por: Rafael Ney

Recibido Por: Darwin

Estacion: 1+470

14+170 nuy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028589

Placa: S072609 : CU420-007 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988 0178 Hora: 3:12

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón ant Portorreal

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 17560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011555

Placa: S022587 CV420-002 Capacidad: 25 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 6:00

Propietario: LCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+300 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 12.873 = 15.87 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40	11:20	2:40	4:00											

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero

Ing. Frente:

1ctmo Refinl. Zona Seca Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028415

Placa: S022587 / CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:35

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Cruz

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 1t 300

retiro 70 Rafina Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028422

Placa: S022687 cu1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-725-7509 Hora: 11:40

Propietario: F.C.E Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 1#370

14170 Rafa ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028582

Placa: S022587 : CU420.002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 1:54

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ant: Guerrero

Despachado Por: Rafael

Recibido Por: Darlin O

Estacion: H440

14170 ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028588

Placa: S02 25 87 : C0420.002 Capacidad: 25M3 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425 4509 Hora: 3:03

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Rafael [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 17520

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011556

Placa: S023034 (V420.008) Capacidad: 25 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: LCL Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+370 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.8+3=15.8 km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:30	2:20	3:40												

TASCAMO

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

1+170 Rotura Zarandeada. NO4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028413

Placa: S023034 : COM20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-563-1694 Hora: 7:30

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Dauri O

Estacion: 1+370

14170 Zarandeado No9

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028433

Placa: S023034: C0420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:24

Propietario: I.C.E Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 1500

despacho 2028439 - viaje 3 de 3 del conduce 1011556 · 2026-06-06 · 14170 -> 1410 · 25 m³ · RD$ 7,404.50

Ultimo Zarandeado N27

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028439

Placa: S023034 : CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Stacmaq Telefono: 8 Hora: 2:38

Propietario: F.C.F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 14 10

CONDUCE 1011557 · 2026-06-06 · S018754 · 2 viaje(s) · 48 m³ · RD$ 14,255.52

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011557

Placa: S018754 (V480.003) Capacidad: 24m³ Fecha: 6/6/26

Marca: Volvo Telefono: 8493403548 Hora: 5.00

Propietario: ICL Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+370 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 12.8+3=15.8 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 48m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.25	11.20													

Despachado Por: Joan Jimenez

Ing. Frente:

1+170 Rafira Zarandeada N04

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028418

Placa: SOL87541: CUL780-003 Capacidad: 24 m3 Fecha: 06/06/26

Marca: Volvo Telefono: 829-340-3548 Hora: 7:55

Propietario: F.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 1+360

Ultimo Nafira Zarandeado Hoy

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028424

Placa: SOL 875H: CUG80.003 Capacidad: 24m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:35

Propietario: F.C.E Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 1+370

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011560

Placa: S022588 C/420.00 Capacidad: 25 Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8296729454 Hora: 6.00

Propietario: LCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+70 Distancia Destino (Est): 1+470 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.7+3=15.7 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.00														

Diomedes Reyes

o Por: Damian

Ing. Frente:

14+170 Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028591

Placa: S022588: C0420.081 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672 9451 Hora: 3:39

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: [illegible]

Despachado Por: Rafael

Recibido Por:

Estacion: 14+170

CONDUCE 1013031 · 2026-06-06 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 29,681.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013031

Placa: S022588 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8096709451 Hora: 5:00

Propietario: ICI Chofer: Dionicio Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 1+280 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km) 12.893+25.894 Cantidad Viaje 4 Vol. Total (m3) 100 m³

Estimado 1+280 / 1+580 1+520

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:35	9:42	1:31	2:58											

Despachado Por: Ramón Reyes Jose Abel Lopez

Ing. Frente:

14170 Zaranda do N09

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028416

Placa: S022588; CAM20-001 Capacidad: 25m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-677-9151 Hora: 7:40

Propietario: I.C.I Chofer: Dionnedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionnedes Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: L1320

despacho 2028425 - viaje 2 de 4 del conduce 1013031 · 2026-06-06 · 14170 -> 1380 · 25 m³ · RD$ 7,418.00

14170 Zona Deuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028425

Placa: S02257 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 10:58

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Ml Perez

Recibido Por: Jose Ml Perez

Estacion: 14380

despacho 2028437 - viaje 3 de 4 del conduce 1013031 · 2026-06-06 · 14170 -> 1520 · 25 m³ · RD$ 7,355.00

14170 Refina Zarzadilla Nog

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028437

Placa: S022588 Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 06/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-7451 Hora: 2:22

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes De Los Reyes

Despachado Por: Jordani Pina

Recibido Por:

Estacion: 1520

14170 Rafina ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028573

Placa: S022588:CU420.001 Capacidad: 25 M3 Fecha: 06/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672 9451 Hora: 9:03

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Rafael [illegible] Recibido Por: Jose Batista

Estacion: 1280

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011568

Placa: S022609 LV420-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 8/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Roman Ponte Ruiz Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 1+470 Distancia Destino (Est): 1+620 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 12.55+3=15.55km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:25														

Despachado Por: Ramon Ant Ponte Ruiz Ing. Frente:

14170 Zona dedo Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028462

Placa: S022609 / CU120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:02

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 14630

CONDUCE 1011579 · 2026-06-08 · S022611 · 10 viaje(s) · 250 m³ · RD$ 25,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011579

Placa: S022611/L420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: LCI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+780 Distancia Destino (Est): 7+560 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.22 Km Cantidad Viaje: 10 Vol. Total (m3): 250 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11:15	11:54	12:20	1:20	1:55	2:10	2:40	3:00	3:38	4:35					

Despachado Por: Oscar mateos Darin

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025788

Placa: S02261 C1420-005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:4

Propietario: JCI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025789

Placa: S022611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 8 - 6 - 26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 11:17

Propietario: ICI Chofer: OSCar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+560

7+780

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025790

Placa: S022611 CH420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:59

Propietario: ICI Chofer: Oscar matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025791

Placa: So2261l CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 6-8-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:11

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mutes S

Despachado Por: Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025792

Placa: S022611 CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: S Hacmay Telefono: Hora: 1:45

Propietario: JCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025793

Placa: S022611 CU420 ·ddf Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Adrian C

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025794

Placa: G022611 CRUZO.006 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 2:22

Propietario: ICI Chofer: OSCAR MATEO Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025795

Placa: S022611 CU420-005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:30

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian S

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025796

Placa: S02Z611 CU420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: SHacman Telefono: Hora: 2:27

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adriana G

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2025797

Placa: 5022611 CU420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8-6-26

Marca: SHACMAN Telefono: Hora: 4:26

Propietario: JCI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Adrian O

Recibido Por:

Estacion: 7+560

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013039

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 6/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 988 0178 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pastoral Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 2+520

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 12.65+3=15.65km Est 2+520

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	850														

Despachado Por: Ramon de Palau

Jose Antigua

Ing. Frente:

despacho 2028448 - viaje 1 de 1 del conduce 1013039 · 2026-06-08 · 14170 -> 1520 · 25 m³ · RD$ 7,355.00

14170 Tarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028448

Placa: S022609: Cu420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-988-9178 Hora: 8:05

Propietario: F.C.I Chofer: Ramon Porto Arred Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Polanco

Despachado Por: [signature] José Antonio Lopez

Estacion: 1520

Recibido Por:

CONDUCE 1011573 · 2026-06-09 · S022609 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 29,863.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011573

Placa: S022609 / L420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8299880178 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pantaleon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+200 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 9.97 +3 = 12.97 Km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:10	9:15	10:50	12:20	4:30										

Despachado Por: Ramon Ant Pantaleon Pantaleon

Ing. Frente:

10 ltrs Zorra derecha Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028473

Placa: S622609 · CUH20-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:28

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Polo Rivera Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Polanco Darío

Despachado Por: Jefe de Turno

Estacion: 4+820

Recibido Por:

Ictfro Rafira Zorgardeudo Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028494

Placa: S022609: CU4720-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/20

Marca: Stacmar Telefono: 829-887-9979 Hora: 7:413

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Porto Arce Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Antonio Portes

Despachado Por: Jordani Ortiz

Recibido Por: Damián O

Estacion: 5+000

14170 Rafirel Zoreu deuda N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028506

Placa: S022609 : C0112-0007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:54

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por: Joel Ramirez

Recibido Por: Damian O

Estacion: 4+330

despacho 2028523 - viaje 4 de 5 del conduce 1011573 · 2026-06-09 · 14170 -> 4200 · 25 m³ · RD$ 6,149.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028523

Placa: S02 2609 : C0220-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-29 Hora: 10:15

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 4+200

14170 Katira Zarandeada Nc4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028821

Placa: S0226 09 : CUHZO-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:56

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Porto

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 4t610

CONDUCE 1011576 · 2026-06-09 · S022587 · 7 viaje(s) · 175 m³ · RD$ 41,495.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011576

Placa: S022587(V420.002 Capacidad: 25 Fecha: 9/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 6.00

Propietario: LCL Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 4+170

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 10+3=13 km

Cantidad Viaje: 7

Vol. Total (m3): 175 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.17	10.20	11.00	12.00	1.10	2.54	4.05								

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por:

Ing. Frente:

14170 Refira Zona Deudo Neg

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028476

Placa: S022587 - CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-475-4509 Hora: 11:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anth Cucurero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5770

14170 Zona deudo NEY

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028484

Placa: S022587: CUA20002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:25

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Antonio

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Danilo

Estacion: 4+950

14170 Rafita Zaraandaa Wza

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028501

Placa: S022587 : CU1120 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:30

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jorge Luna

Recibido Por:

Estacion: 4784C

despacho 2028518 - viaje 4 de 7 del conduce 1011576 · 2026-06-09 · 14170 -> 4190 · 25 m³ · RD$ 6,153.50

Nitro Rafiva Zorandoda Voy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028518

Placa: S022587 - CUH20-002 Capacidad: 25 M³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:45

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Damián O

Estacion: 4+190

14170 Matira Zarzar Loader N04

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028539

Placa: S022587 : CUT120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4501 Hora: 1:24

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Jose Daniel Pinales

Recibido Por:

Estacion: 4520

14170 Katira Zaraindeda Nay

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028550

Placa: S022587 ; C04200002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4509 Hora: 2:26

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Vda

Recibido Por:

Estacion: 4370

14170 Rafita Zaraza deudo Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028815

Placa: S022587 · C-1220-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5509 Hora: 3:30

Propietario: I.C.T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darin O

Estacion: 4170

CONDUCE 1011578 · 2026-06-09 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 18,415.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011578

Placa: S023034 C/420 Capacidad: 25m³ Fecha: 9/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+130 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 10.04+3=13.04km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.38	3.15	5.20												

Despachado Por: PASCUAL Ramón

Ing. Frente:

Ictito Rotina Zaraza doble No4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028546

Placa: S02Z034 ; CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 2:06

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jr Jesus Rosa

Recibido Por: Damian

Estacion: 4 T360

Hato Zoroadcada N04

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028810

Placa: S022034 : CU420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Hackear Telefono: 8 Hora:

Propietario: I. E. T. Chofer: Basilio Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jose Daniel Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 4130

Ic1f410 Katira Zarza de Ledo Nº4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028825

Placa: S023034 : Guarzo 008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 4:30

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jose Daniel Rosa Recibido Por: Damian Q

Estacion: 4+180

CONDUCE 1013048 · 2026-06-09 · S022611 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 29,323.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013048

Placa: S022611 Camiones Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+176 Distancia Destino (Est): 4+180 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 9.99+3=12.99km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Est 5+300 5+200 4+180 4+510 4+470

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:18	9:12	11:38	2:00	3:23										

Oscar Mateos.

Despachado Por: Jose Mt Lopez Ing. Frente:

Contrato Rafina Zona Franca No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028493

Placa: S022611 · CYH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5497 Hora: 7:40

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 5to Tramo

14170 Nakira Zarzuela NCY

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028505

Placa: S02G611 / CUH20005 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:45

Propietario: F.C.E Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordani Cruz

Jose Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5700

Ricardo Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028522

Placa: S022611 / Camion-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 9:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S-

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 4+180

despacho 2028534 - viaje 4 de 5 del conduce 1013048 · 2026-06-09 · 14170 -> 4510 · 25 m³ · RD$ 6,009.50

Metro Rafiri Zarandonda No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028534

Placa: 5022611 : CUH120005 Capacidad: 25m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 8:15

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4 to 10

Hato Mayor Zarzuela N84

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028805

Placa: S022611 : CV-120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Stacra Telefono: 809-257-5418 Hora: 2:38

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: Jordani Ruiz Jose Ant Lopez Estacion: 4 + 470

Recibido Por:

CONDUCE 1013049 · 2026-06-09 · S022588 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 28,706.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013049

Placa: S022588 Capacidad: 25 m³ Fecha: 9/6/26
Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 6:00
Propietario: ICI Chofer: D. Omar de Leon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 16+170 Distancia Destino (Est): 4+220 Dist. Eje 3K

Distancia Pago (Km): 9.95+3=12.95K Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Est 5+480 5+795 5+790 4+320 4+220

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7:59	9:13	10:7	12:59	4:3										

Despachado Por: Jose Ant Lopez Ing. Frente: Omar Reyes

Hato Mayor, Zona Franca No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028488

Placa: S022588 : GU120001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Stacman Telefono: 829-672-4151 Hora: 8:24

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5720

ICT-770 Zaragoza de NCJ

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028489

Placa: S022588 - C041200 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9951 Hora: 7:34

Propietario: I.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Brito

Jose Hnt Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5480

14170 Zorandeuda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028516

Placa: S022588: CUH20 00S Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-672-1451 Hora: 9:27

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 5790

Hato Zarandeada Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028531

Placa: S022588 ; C0H200-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-677-9151 Hora: 11:55

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jorlain Ant

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4+320

ultra Katrina Zarzuela N29

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028813

Placa: S022588 Capacidad: 25 m³ Fecha: 09/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 3:25

Propietario: I.C.I Chofer: Dionado Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionado Reyes

Despachado Por: Jose Abel Vasquez Estacion: 4+220

Recibido Por:

CONDUCE 1011605 · 2026-06-10 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,846.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011605

Placa: S022588-Cw420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Sherman Telefono: 809 672 9457 Hora: 5.00

Propietario: ICI Chofer: Diome de Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
						✓		

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120

Distancia Destino (Est): 6+120

Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 8.05+3=11.05km

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

3st 6+120, 6+500 6+690 7+720

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:14	10:21	11:51	4:55											

Despachado Por: Diomedes Reyes Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

Hato - M. Zorandeau Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028762

Placa: 8022588 / CU-120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-677-9151 Hora: 21:25

Propietario: F.C.I Chofer: Diana de Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diana de Reyes

Despachado Por: Jose Mat Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7730

Hato Rafira Zarandeado Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028833

Placa: S022588: CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9151 Hora: 8:36

Propietario: I.C.I Chofer: Dionnede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionnede D Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Sosi Hat Lopez

Estacion: 6 Hato

14170 Rafita Zarzadeuda

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028839

Placa: S022588 : CU-120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 0 10 06 20

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 7:18

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por: Jonathan Ruiz

Recibido Por: Jose Luis Lopez

Estacion: 6/800

Hato Mayor Zarandeado N24

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028847

Placa: S022588 : L412000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-7151 Hora: 10:58

Propietario: F-C-I Chofer: Dionedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedes Reyes

Despachado Por: [illegible]

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6 a 690

CONDUCE 1011606 · 2026-06-10 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,486.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011606

Placa: S023034. C1420008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Sademan Telefono: Hora: 5.00

Propietario: JCJ Chofer: Pascual Valdo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+900 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km) 5.27 + 3 = 11.27 km Cantidad Viaje 3 Vol. Total (m3) 75 m³

E: 15 + 900 / 6 + 760 / 6:50

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.15	10.31	4.51												

Despachado Por: Pascual Sdc Hat Myr

Ing. Frente:

Hato -M. Zaraza de Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028761

Placa: S023034 : CUH20-008 Capacidad: 25m3 Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:17

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6to500

14170 Rafira Carretera Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028829

Placa: S023034 / CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:08

Propietario: F-C-F Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por: Jose Antonio Lopez Recibido Por:

Estacion: 5to900

Victor Rafael Hernandez Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028841

Placa: S023031; CUH20-80 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/20

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:58

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: P B Cuh

Despachado Por: [illegible]

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 6t780

CONDUCE 1011611 · 2026-06-10 · S022587 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 24,899.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011611

Placa: S022587 · G410-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/20

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 5.00

Propietario: JCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+630 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 7.54+3=10.54 km Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 m³

Est 6+430 6+590 6+840 6+630 6+500

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:15	10:2	10:44	11:34	4:36										

Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez Ing. Frente:

14170 - M. Zonar decida Miguel

CONSORCIO CARRETERA
SANTO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028758

Placa: S022507 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-2509 Hora: 21:03

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Sucrreto

Despachado Por: Jordani Cruz

Jose Antonio Lopez
Recibido Por:

Estacion: 6800

Ic Hato Mafira Zarandeado Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028828

Placa: S022587: CUH120:002 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 482 5459 Hora: 7:50

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Ortiz

Recibido Por: Jose Ant Lopez

Estacion: 6to930

Hato Nafira Contratado N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028835

Placa: S022587 CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 9:20

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Jose [illegible]

Estacion: 6790

Hato Rafita Zarandado Way

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028843

Placa: S022587 : CV420-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 10:15

Propietario: F.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anta Cuevtero

Despachado Por:

Jose Antonio Diaz

Recibido Por:

Estacion: 6 / 840

14170 M Zorrandeada N°4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028849

Placa: S022587; CUH120-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:08

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANT. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Jose [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 6to630

CONDUCE 1011612 · 2026-06-10 · S022609 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,920.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011612

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Sherman Telefono: 8299880178 Hora: 5.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+770 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.4+3=10.4 km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 400 m³

Est 6+500 6+770 6+770

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.57 am	10.44 am	12.32 pm	5.00 pm											

Despachado Por: Ramon Portorreal Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

14170 M. Zorrandeuda Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028752

Placa: S022609 : Cuarzo-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Stacman Telefono: 829-488-0178 Hora: 11:25

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Polo Mraul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polo Mraul

Despachado Por: Jordani Mtz Sosc Ant Lopez

Estacion: 6t780

Recibido Por:

14170 M. Zaraudeada Miguel

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028757

Placa: S022609; C0H20-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:57

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porte Read Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porte Read

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 6 / 820

Ultra Nafiral Zarandeado N34

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028832

Placa: S022609 : CUH20-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:33

Propietario: F.C.F Chofer: Ramon Polo Prad Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramón Polo Prado

Despachado Por: Jordani VM

Jose Batista

Recibido Por:

Estacion: 6 de 20

14170 Karina Zarzuela Miguel

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028842

Placa: S022604 ; Cur120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Stacnar Telefono: 8 Hora: 10:10

Propietario: I.C.F Chofer: Ramon Polanco Arcal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Polanco

Despachado Por: Jose Luis Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6770

CONDUCE 1011616 · 2026-06-10 · S022611 · 9 viaje(s) · 225 m³ · RD$ 22,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011616

Placa: S022611 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 5:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+780 Distancia Destino (Est): 7+800 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.02 Km Est Cantidad Viaje: 9 Vol. Total (m3): 225m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:00	9:20	9:34	10:12	10:56	11:17	11:29	12:00	2:19						

Oscar mateo

Despachado Por: Josi M. Lopez Ing. Frente:

7+780

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027196

Placa: SO2261/V420.005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:50

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Darwin O

Jose Rafael Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+800

despacho 2027197 - viaje 2 de 9 del conduce 1011616 · 2026-06-10 · 7780 -> 7800 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027197

Placa: S022611 CV420-005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: S hacmun Telefono: Hora: 9.16

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027198

Placa: S022611/U420-005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9.25

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Darlin O

Josi Rut 6pc2

Recibido Por:

Estacion: 7800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027199

Placa: S02261CV420005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9.50

Propietario: ICC Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Darino

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027200

Placa: S022611CV420005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10.47

Propietario: CCI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Ramón

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7/800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028251

Placa: S022611 / L420.005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11-20

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

ofer: Oscar Mateo S

lo Por: Darlin G

Jose Antonio Cruz

Recibido Por:

Estacion: 7 a 8000

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028252

Placa: S0226IICV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11-35

Propietario: ICC Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
C								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
C							

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Darwin

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7/8000

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028253

Placa: S0226UCV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11-05

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Darwin O

Jose Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 7/800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028254

Placa: SO22611(U420.005 Capacidad: 25 Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:10

Propietario: ICL Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Darwin O

Jose Alt Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7/800

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011635

Placa: S023034. Cuy20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: I CI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 74+170 Distancia Destino (Est): Dist. Eje Bote interno En mina Pacheco

Distancia Pago (Km): 50 Metro Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.44														

Despachado Por: PASCUAL Jose Mt Lopez Ing. Frente:

Bote Interno en Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028827

Placa: S02303HI:CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:38

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por: Jesse Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 50 Metro

CONDUCE 1011619 · 2026-06-11 · S023034 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,553.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011619

Placa: S023034 Camion 2008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 563 1694 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 5+990

Dist. Eje 3K

Distancia Pago (Km): 9.18+3 = 11.18 Km
25+675+4+6+200 5+990

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:53 AM	10:31 AM	11:49 AM												

Despachado Por: Jose Antonio

Ing. Frente:

14170 - R: Zorraldo Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028767

Placa: S023034; CU120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-563-1691 Hora: 8:22

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Jose Antonio Perez

Estacion: 6 de 8 a 4

Hato - R. Zarandeado Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028771

Placa: S023034 / C0H120008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:17

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: [signature]

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: José Antonio

Estacion: 6/200

14170 . R . Zaraza deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028774

Placa: S023034 : CUH20·008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 10:58

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani Ruiz

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 5to90

CONDUCE 1011620 · 2026-06-11 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,965.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011620

Placa: S022611. Camion Capacidad: 25M³ Fecha: 11/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: IJ Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+830 Dist. Eje

Distancia Pago (Km): 7.347 - 10.34 Km Est 6+830 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.8														

Despachado Por: Oscar Matos Josi Antigua

Ing. Frente:

14170 - R. Zarandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028766

Placa: S022611 : GUH120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5913 Hora: 8:15

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Antonio

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 6830

CONDUCE 1011621 · 2026-06-11 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 15,702.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011621

Placa: S022587 · G442002 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 11/6/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 495509 | Hora: 4:00

Propietario: JCI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 5+880

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.29+3 = 11.29km Est 6+840 5+880 5+880

Cantidad Viaje: 3

Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.5	11.55	2.4												

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero / Josi Ant Oper

Ing. Frente:

Último - R. Zoraida de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028768

Placa: S022587 ; CUH20-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 11/06/20

Marca: Stacmar Telefono: 809-425-4509 Hora: 8:28

Propietario: F.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jos Ant Báez

Recibido Por:

Estacion: 6:40

despacho 2028775 - viaje 2 de 3 del conduce 1011621 · 2026-06-11 · 14170 -> 5980 · 25 m³ · RD$ 5,348.00

14170 - R. Zarandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028775

Placa: 1502258 7: Cu420 Capacidad: 25 Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-4509 Hora: 11:23

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Jose Antepa

Estacion: 5/980

14170 - R. Zarandeado Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028779

Placa: S022587; C0412000-02 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-472-5408 Hora: 7:28

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jose Daniel M.L

Recibido Por: Jesi Hnt Lopez

Estacion: 5T880

CONDUCE 1011636 · 2026-06-11 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,163.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011636

Placa: S02760 C1420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+150 Distancia Destino (Est): 6+390 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 7.787-3.150=10.787km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Est 6+390

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.10														

Despachado Por: Ramon Portorcal Ing. Frente:

Hato M. Zaranderda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028777

Placa: S022609 ; CU1120-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 11/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11:43

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Peña Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Peña

Despachado Por:

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6139

CONDUCE 1011627 · 2026-06-12 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 12,428.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011627

Placa: S022588-CW420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 678 9451 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+420

Distancia Destino (Est): 4+020

Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 10.15+3=13.15km Est 14+220-4+090

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.45 am	11.00 am													

Despachado Por: Diomedes Reyes Jefe Patio Zapa

Ing. Frente:

14170 - M. Zavaleta Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028783

Placa: S022588 Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Pena

Jose Rafael Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4020

Litro M. Zaradeado Jura

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028789

Placa: S022588; CUH20001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 10:30

Propietario: I.C.I Chofer: Dionicio Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionicio Reyes

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 4to90

CONDUCE 1011629 · 2026-06-12 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 12,446.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011629

Placa: S023034-Camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: J C I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+000 Dist. Eje 5Km

Distancia Pago (Km): 10.17+3.13.17Km EST 4+000 4+170 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:37 m	11:23 m													

Despachado Por: PASCUAL Jose Abat Lopez

Ing. Frente:

14170 - M. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028785

Placa: S023031: CUH120-008 Capacidad: 25m3 Fecha: 12/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:09

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 14000

14170 . M. Zorrdeuda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028790

Placa: S022034 / Cuiz20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/06/26

Marca: Stacmar Telefono: Hora: 11:00

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCAL

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: José Ant Lopez

Estacion: 4070

CONDUCE 1011630 · 2026-06-12 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 12,415.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011630

Placa: S022609 Camion 007 Capacidad: 25m³ Fecha: 12/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+040 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 10.13+3+3.13 km Est 4+040 14+100 Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:40	12:5													

Despachado Por: Ramon Cost Rodriguez Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14 t 170 - M - Zaramella Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028786

Placa: S022609 : CU1120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:10

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4040

Ictra -M. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028796

Placa: S022609 : G422007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 12/06/26

Marca: Stacuara Telefono: Hora: 11:35

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por:

Recibido Por: Josi Antigua

Estacion: 4+100

CONDUCE 1011653 · 2026-06-13 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · no facturado

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011653

Placa: S022588-CV420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: I CI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
		✓					

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 60 Metro Dist. Eje Bote Informar en mina Pacheco

Distancia Pago (Km): 60 Metro Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:30	9:58	10:6	10:31											

Despachado Por: Diomedes D Reyes Jose Antonio Ing. Frente:

Bote Interno en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028798

Placa: S022588; C422000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-3451 Hora: 7:25

Propietario: F-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 60 Metro

despacho 2028800 - viaje 2 de 4 del conduce 1011653 · 2026-06-13 · 14170 -> ? · 25 m³ · RD$ 0.00

Limpieza Interna En Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028800

Placa: S022588: Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672- Yasi Hora: 9:42

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Dionedes de Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 60 Metro

Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028854

Placa: S022588 : C0120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-677-1451 Hora: 10:00

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes J Reyes

Despachado Por: [illegible]

Jefe Int Lopez

Recibido Por:

Estacion: Gomero

Volteo Limpieza Informe en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028856

Placa: S022588 : CU420-dst Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 10:16

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes de Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes de Reyes

Despachado Por: [illegible] Jose Batista Estacion: 00 modero

Recibido Por:

CONDUCE 1011654 · 2026-06-13 · S022021 · 6 viaje(s) · 144 m³ · no facturado

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011654

Placa: S022021-C148006 Capacidad: 24 m³ Fecha: 13/6/26

Marca: 2010 Telefono: 8493403548 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	1							

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			1				

Distancia Origen (Est): 144/170

Distancia Destino (Est): 60 Metro

Dist. Eje 2 implicaza interna en vira por

Distancia Pago (Km): 60 Metro

Cantidad Viaje: 6

Vol. Total (m3): 144 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:34	9:52	10:10	10:14	10:28	10:46									

Despachado Por: Joan Jimenez Jesse Rodriguez

Ing. Frente:

despacho 2028799 - viaje 1 de 6 del conduce 1011654 · 2026-06-13 · 14170 -> ? · 24 m³ · RD$ 0.00

14170 Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028799

Placa: S022021 C0480-006 Capacidad: 24m³ Fecha: 13/06/

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 9:28

Propietario: F.C.I Chofer: Juan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Juan Jimenez

Despachado Por:

Jesc Antapa

Recibido Por:

Estacion: 60 metros

14170 Limpieza Interiores con Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028851

Placa: S022021 : GW480-06 Capacidad: 24 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3563 Hora: 9:418

Propietario: I·C·I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Abreu Vva

Jesse Antiper

Recibido Por:

Estacion: 60 metro

Relleno Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028852

Placa: S022588: CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-3451 Hora: 9:59

Propietario: I.C.E Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jose Antonio

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 60 Metros

despacho 2028853 - viaje 4 de 6 del conduce 1011654 · 2026-06-13 · 14170 -> ? · 24 m³ · RD$ 0.00

1011654 — Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028853

Placa: S022021: Cyn180-006 Capacidad: 24 m3 Fecha: 13/06/26

Marca: Volvo Telefono: 849-310-3543 Hora: 9:17

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

José Antonio Recibido Por:

Estacion: 60 Mdw

Hato Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028855

Placa: S02202i: CU4180-006 Capacidad: 24 m3 Fecha: 13/06/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:38

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	V							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible] Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: Boqueron

despacho 2028857 - viaje 6 de 6 del conduce 1011654 · 2026-06-13 · 14170 -> ? · 24 m³ · RD$ 0.00

Ichtho Limpieza Interna en Mina

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028857

Placa: S022021 : CYH830-006 Capacidad: 24m³ Fecha: 13/06/26

Marca: Volvo Telefono: 849-340-3548 Hora: 10:25

Propietario: I-C-I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
	✓							

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordanis Ortiz

Jose Rafael Lopez
Recibido Por:

Estacion: Bomatro

CONDUCE 1011643 · 2026-06-15 · S022588 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 23,673.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011643

Placa: Se 22598 Camion 01 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 4451 Hora: 6 00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+70 Distancia Destino (Est): 24+500 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 9.67+3 = 12.67 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Es/ 24+750 14+970 14+680 24+500

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.23	10.30	11.57	2.32											

R R R R

Despachado Por: Diomedes J Reyes Serc Kat Lopez Ing. Frente:

14170 - R. Zorrandeada de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028871

Placa: S022588 : Camion-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:42

Propietario: F.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordanis Vda Jose Antonio Recibido Por:

Estacion: 4750

Multiuso . K. Zorandeu de Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028886

Placa: S022588 : Camion 1 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/06/20

Marca: Stac mar Telefono: 829-672-9151 Hora: 10:08

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jordan Pena

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 4-4920

14170 - R. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028901

Placa: S022538 ; C0120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/06/26

Marca: Starran Telefono: 829-672-9151 Hora: 11:23

Propietario: I.C.I Chofer: Dionel de Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionel de Reyes

Despachado Por: Jordan Ina

Recibido Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 4680

14170 - R. Zaran deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028921

Placa: S022588; CU-20001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 15/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 2:02

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jordan Ponte

Jose Mat 6202

Recibido Por:

Estacion: 4500

CONDUCE 1011595 · 2026-06-16 · S022588 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 17,286.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011595

Placa: S022588CV420001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 6.00

Propietario: LL Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 4+900 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.273=12.27 km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.40	2.00	3.40												

Despachado Por: Diomedes Reyes Daren C

Ing. Frente:

Luf 770 - M. Zaramdeuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028647

Placa: S022588 : Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 2:58

Propietario: F.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diómedes Reyes

Despachado Por: Jordanis

Recibido Por: Darin

Estacion: 5+200

Initio - M. Zoran deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028

Placa: S022588: Con20·00L Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/06/2

Marca: Stacvan Telefono: 809-682-9151 Hora: 1:37

Propietario: I-C-I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes A Reyes

Despachado Por: Jordani Peña

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 4+900

Retiro - M. Zarzuela de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028950

Placa: S022588 · Cuezo-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 16/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-677-1951 Hora: 7:35

Propietario: I.C.I Chofer: Dionel de Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Dionel de Reyes

Despachado Por: Jonathan Paulino

Recibido Por:

Estacion: 5+080

CONDUCE 1011685 · 2026-06-18 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,317.62

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011685

Placa: S022609-camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ~~E.C.E~~ Chofer: Ramon Portorcal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 20+100 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 5.93 / 3 = 8.93km Est 20+100 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 2.5 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:10														

Despachado Por: Ramon apt Pard Jese Lopez

Ing. Frente: Vicente Lopez

14170 M. Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028956

Placa: S022609 : CUH20:007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:47

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polo Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Jose Abad Lopez

Estacion: 20/100

CONDUCE 1011687 · 2026-06-18 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,312.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011687

Placa: S022609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pantaleon Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 22+280 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 8.113 = 11.11 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Est 22+280

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:47														

Ramon ~~Pantaleon~~

Despachado Por: Jose Antonio Ing. Frente: Victor Mejia

14170 Relleno Normal Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028965

Placa: S022609; LUH20-007 Capacidad: 25m3 Fecha: 18/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 5:20

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porfirio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Porfirio Perdomo

Despachado Por: Jesus Lopez

Recibido Por:

Estacion: 22280

CONDUCE 1011726 · 2026-06-18 · S022609 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 15,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011726

Placa: S022609 - Cuyo-207 Capacidad: 25M³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Polo Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Distancia Origen (Est): 7+800 Distancia Destino (Est): 7+500 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km) 0.3Km Cantidad Viaje 6 Vol. Total (m3) 1.50M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.54	8.19	8:30	8:41	9.27	12.25									

Despachado Por: Ramon Ant. Pantaleon Jesi Mt Oper

Ing. Frente:

despacho 2028262 - viaje 1 de 6 del conduce 1011726 · 2026-06-18 · 7800 -> 7500 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028262

Placa: S022609/U420007 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 12:10

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Antonio Portorreal

Despachado Por: Darwin O

Jose Hilario Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028265

Placa: SO2609 / U420.007 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:15

Propietario: LC Chofer: Ramon Lantigua Rosa Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Ant Portano

Despachado Por: Darlin O

Recibido Por: Jose Antigua

Estacion: 7/500

despacho 2028266 - viaje 3 de 6 del conduce 1011726 · 2026-06-18 · 7800 -> 7500 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028266

Placa: SO2608 (U420.00) Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:24

Propietario: LCL Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por: Domingo

Recibido Por: Jose Antigua

Estacion: 7500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028267

Placa: S022609 / L420067 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:34

Propietario: LCC Chofer: Ramon Pinto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Ramon Pinto Rivera

Despachado Por: Damián O

Recibido Por:

Estacion: 7/500

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028268

Placa: S022609(U420.007 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9-20

Propietario: ICI Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Porto Real

Despachado Por: Darwin

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7500

despacho 2028264 - viaje 6 de 6 del conduce 1011726 · 2026-06-19 · 7800 -> 7500 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028264

Placa: SO2609 (V430.007 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:50

Propietario: LL Chofer: Ramon Santo Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón Santana

Despachado Por: Darwin O

Jose Ml Lopez
Recibido Por:

Estacion: 7:50 ~~7:00~~