EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
JUNIO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 77 conduce(s), 239 despacho(s), 5,967 m³, RD$ 1,150,371.01.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1012982	2026-06-02	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 31,678.50
1012984	2026-06-02	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 21,203.00
1013005	2026-06-02	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 33,357.00
1013009	2026-06-02	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 21,081.50
1012987	2026-06-03	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	6	150	RD$ 32,038.50
1012988	2026-06-03	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	5	125	RD$ 26,924.50
1013012	2026-06-03	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,859.50
1013013	2026-06-03	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	3	75	RD$ 15,666.00
1013016	2026-06-03	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 5,348.00
1013052	2026-06-03	S022611	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011562	2026-06-05	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1012999	2026-06-05	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 16,055.50
1011551	2026-06-06	S022611	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,766.50
1011552	2026-06-06	S022609	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,645.00
1011555	2026-06-06	S022587	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,622.50
1011556	2026-06-06	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 22,191.00
1011557	2026-06-06	S018754	Mina Pacheco	Base	2	48	RD$ 14,255.52
1011560	2026-06-06	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,377.50
1013031	2026-06-06	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 29,681.00
1011568	2026-06-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,305.50
1011579	2026-06-08	S022611	Mat Exc	Bote	10	250	RD$ 25,000.00
1013039	2026-06-08	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 7,355.00
1011573	2026-06-09	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 29,863.00
1011576	2026-06-09	S022587	Mina Pacheco	Base	7	175	RD$ 41,495.00
1011578	2026-06-09	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 18,415.50
1013048	2026-06-09	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 29,323.00
1013049	2026-06-09	S022588	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 28,706.50
1011605	2026-06-10	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 19,846.00
1011606	2026-06-10	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,486.00
1011611	2026-06-10	S022587	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 24,899.50
1011612	2026-06-10	S022609	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 19,920.50
1011616	2026-06-10	S022611	Mat Exc	Bote	9	225	RD$ 22,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011635	2026-06-10	S023034	Mina Pacheco	Roca	1	25	—
1011619	2026-06-11	S023034	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,553.50
1011620	2026-06-11	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,965.50
1011621	2026-06-11	S022587	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 15,702.00
1011636	2026-06-11	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,163.50
1011627	2026-06-12	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,428.50
1011629	2026-06-12	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,446.50
1011630	2026-06-12	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 12,415.00
1011653	2026-06-13	S022588	Mina Morel	Roca	4	100	—
1011654	2026-06-13	S022021	Mina Pacheco	Roca	6	144	—
1011643	2026-06-15	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 23,673.50
1011595	2026-06-16	S022588	Mina Pacheco	Base	3	75	RD$ 17,286.00
1011685	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,317.62
1011687	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,312.00
1011726	2026-06-18	S022609	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1011728	2026-06-18	S022587	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011729	2026-06-18	S022587	Mat Exc	Bote	6	150	RD$ 15,000.00
1013068	2026-06-18	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,572.00
1011699	2026-06-19	S022587	Mina Pacheco	Relleno	3	75	RD$ 16,044.00
1011701	2026-06-19	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 4,925.00
1011704	2026-06-19	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,366.00
1013073	2026-06-19	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 18,648.75
1013080	2026-06-19	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,710.75
1013081	2026-06-19	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,319.74
1011727	2026-06-20	S022609	Mat Exc	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1013089	2026-06-20	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,610.12
1013090	2026-06-20	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,752.38
1013091	2026-06-20	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,486.26
1013092	2026-06-20	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,587.75
1011711	2026-06-22	S022609	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 5,357.00
1011738	2026-06-22	S022609	—	Bote	2	50	RD$ 5,000.00
1011756	2026-06-22	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,902.50
1011766	2026-06-22	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 9,868.00
1011769	2026-06-22	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,857.50
1011774	2026-06-23	S022588	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,416.00
1011775	2026-06-23	S022609	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 28,468.00
1011732	2026-06-24	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 3,031.88
1011736	2026-06-25	S022588	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,597.12
1011737	2026-06-25	S022587	Mina Pacheco	SUB BASE	1	25	RD$ 2,597.12
1011791	2026-06-25	S022587	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 27,725.50
1011792	2026-06-25	S022611	Mina Pacheco	Base	5	125	RD$ 27,766.00
1011793	2026-06-25	S022588	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 22,278.50
1011796	2026-06-26	S022587	Mina Pacheco	Base	6	150	RD$ 30,310.50
1011797	2026-06-26	S022611	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,042.50

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011748	2026-06-29	S023034	Mina Pacheco	SUB BASE	2	50	RD$ 5,000.00

CONDUCE 1011728 · 2026-06-18 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011728

Placa: S022587 Chevrolet Capacidad: 25m³ Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254507 Hora: 4:00

Propietario: JCJ Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
/								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Distancia Origen (Est): 7+500 Distancia Destino (Est): 7+500 Dist. Eje: N/A

Distancia Pago (Km): 0.3Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:16	9:4													

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028260

Placa: SO22587 / V420.002 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 8:10

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Damian O

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7:15 80

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028271

Placa: S022567 (V420.002 | Capacidad: 25 | Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 425 4569 | Hora: 9.00

Propietario: ICI | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
/							

Chofer: Felipe ANTONIO

Despachado Por: Dario

Jesi Batista

Recibido Por:

Estacion: 7/500

CONDUCE 1011729 · 2026-06-18 · S022587 · 6 viaje(s) · 150 m³ · RD$ 15,000.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011729

Placa: S022587 Camaro Capacidad: 25 M³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4502 Hora: 4:00

Propietario: I C T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+800 Distancia Destino (Est): 7+500 Dist. Eje: N/A

Distancia Pago (Km): 0.3 Km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:34	9:27	9:43	10:2	11:20	12:22									

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028272

Placa: S022587/V420002 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 12.10

Propietario: CC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANTONIO

Despachado Por: Damian

Jose Hatlopez

Recibido Por:

Estacion: 7500

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028273

Placa: S022587 / U420002 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254504 Hora: 9:56

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANT Guzman

Despachado Por: Darwin

Recibido Por: Jose

Estacion: 7:50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028275

Placa: S022587 / U420002 Capacidad: 25 Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4508 Hora: 4:20

Propietario: LL Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANTONIO GUERRERO

Despachado Por: Damian

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7:15-00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028261

Placa: S0225876/420-002 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 8:30

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Felipe Ant Quezada

Despachado Por: [signature]

Jesse Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7+500

despacho 2028270 - viaje 5 de 6 del conduce 1011729 · 2026-06-19 · 7800 -> 7500 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028270

Placa: S022587 / 420-002 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 11-20

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Darwin

Recibido Por: Jesse Abel Lopez

Estacion: 7500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028274

Placa: S022587(U420.902 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 9.38

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonia Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Felipe ANTonio

Despachado Por: Damian

Recibido Por: Jose Antepa

Estacion: 7500

CONDUCE 1013068 · 2026-06-18 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,572.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013068

Placa: S022609 CV420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 18/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Parto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+690 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.483 = 9.48 Km (m) Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:10														

Despachado Por: Ramon Parto Real

Ing. Frente:

14+170 - M. Zarandeada Guar

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028960

Placa: S622609 ; CUH20007 Capacidad: 25 Fecha: 18/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 11:30

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polte Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polte Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7+690

CONDUCE 1011699 · 2026-06-19 · S022587 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 16,044.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011699

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 22+400 Dist. Eje 5km

Distancia Pago (Km): 8.23+3=11.23km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75 m³

Est 22+600 / 22+400 22+380

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.13	3.00	3.58												

Felipe ANT Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lopez Ing. Frente:

14+170 Relleno Normal Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029019

Placa: S022587 : C0422000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 1:45

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: Yor Luis Jose

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 22+300

Relleno Grueso

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029028

Placa: S022587 Cr420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 2:38

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz

Recibido Por:

Estacion: 22+400

14422 Relleno Servca

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029036

Placa: S072587 / C0420.062 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Sheeman Telefono: Hora: 3:31

Propietario: ICI Chofer: Felipe antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anto Guerrero

Despachado Por: Carlos R Diaz

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 22380

CONDUCE 1011701 · 2026-06-19 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,925.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011701

Placa: S022588 Camión | Capacidad: 25m³ | Fecha: 19/6/26
Marca: Shacman | Telefono: 829 672 9457 | Hora: 6:00
Propietario: JCI | Chofer: Dionicio Reyes | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				/				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170
Distancia Destino (Est): 21+420
Dist. Eje: 3km

Distancia Pago (Km): 7.23+3=10.23km Est 21+420
Cantidad Viaje: 1
Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12:10 pm														

Despachado Por: Dionicio S Reyes / Jose Antigua

Ing. Frente:

Multito - M. Zorrandeuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029006

Placa: S022538 : Camion Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-674-9451 Hora: 11:416

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21420

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011704

Placa: S07260 G. Camion 007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: J C I Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+120 Distancia Destino (Est): 22+400 Dist. Eje: 8 km

Distancia Pago (Km): 8.273 - 1.123 km EST 22+400 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:40														

Despachado Por: Ramon Ant Portorreal José Ant Lopez Ing. Frente:

despacho 2029033 - viaje 1 de 1 del conduce 1011704 · 2026-06-19 · 14170 -> 22400 · 25 m³ · RD$ 5,366.00

Relleno

Jesus

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029033

Placa: S02609 / CV420.007

Capacidad: 25m³

Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman

Telefono:

Hora: 3:10

Propietario: ICL

Chofer: Raman Portoreal

Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón con Portaro

Despachado Por: Carlos R Sosa

Recibido Por: Jose Martinez

Estacion: 22400

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013073

Placa: S022588 / U420.01 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Juanedo Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+390 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.78+3=9.78 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	10.30	11.20	5.10											

Despachado Por: Juanedo D Reyes

Ing. Frente:

14+770 - R. Corrales de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028975

Placa: S022588 ; Cu-120-00 Capacidad: 25,3 Fecha: 19/06/26

Marca: Stocnar Telefono: 809-672-9151 Hora: 8:36

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionedo Reyes

Despachado Por: Jordani Jose

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7+530

14170 - R. Zaragoza Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028985

Placa: S02 2588 ; CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/06/26

Marca: Stacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 9:410

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Yordanis Jose

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7580

Hato - R - Zona de cedo Fcon

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028995

Placa: S022588 : (Cam20-001 Capacidad: 25 m3 Fecha: 19/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 10:48

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 7+400

M. 14/170 Base Zapandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029042

Placa: S022588 · CV420-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:08

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Carlos R Diaz

Recibido Por:

Estacion: 7+390

CONDUCE 1013080 · 2026-06-19 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,710.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013080

Placa: S022587 (V420.002) Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8084254504 Hora: 6.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+390 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.78+3 = 9.78 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:10														

Felipe Anticuerpo

Despachado Por: Danilo

Ing. Frente:

14170 -R. Zona de cruce Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028971

Placa: S022587 : CON20-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 19/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:56

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti Guerrero

Despachado Por: Jose Luis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 74390

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013081

Placa: S022609 / L420.007 Capacidad: 25 Fecha: 19/6/26

Marca: Sherman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: IC Chofer: Ramon Paty Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+480 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 6.69 + 3 = 9.69 Km (R m) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	✓	✓													
Hora	8:20	2:20													

Despachado Por: Ramon Paty Real

Ing. Frente:

despacho 2028969 - viaje 1 de 2 del conduce 1013081 · 2026-06-19 · 14170 -> 7480 · 25 m³ · RD$ 4,669.12

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028969

Placa: S022609: C0120007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 7:42

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Polanco Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7+480

m Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029020

Placa: G420007 : Sazz609 Capacidad: 25 m³ Fecha: 19/6/26

Marca: Shannan Telefono: Hora: 1:47

Propietario: Ical Chofer: Ramon Pacheco Ical Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		X		V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Ramon Antonio Perdomo

Despachado Por: Carlos R Diaz

Recibido Por:

Estacion: 7+520

CONDUCE 1011727 · 2026-06-20 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011727

Placa: S022609 / Camion 07 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICJ Chofer: Ramon Rodriguez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Distancia Origen (Est): 7+800 Distancia Destino (Est): 8+500 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.3 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:41	9:27													

Despachado Por: Ramon Rodriguez / Jose Antonio Perez Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028263

Placa: S0226 09 (1420.007 Capacidad: 25 Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9.20

Propietario: CL Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón Portorreal

Despachado Por: Darío

Recibido Por:

Estacion: 7:500



DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028269

Pro: 09/420.007

Capacidad: 25

Fecha: 20/6/26

Shaeman

Telefono:

Hora: 8:30

ICL

Chofer: Ramon Dario Reyl

Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramón A. Portorreal

Despachado Por: Darwin O

Recibido Por: José Ml. Lopez

Estacion: 7500

CONDUCE 1013089 · 2026-06-20 · S022588 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,610.12

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013089

Placa: S022588(W420.001 Capacidad: 25 Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 672 9451 Hora: 6.00

Propietario: LL Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 144+90 Distancia Destino (Est): 7+090 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.08+3=10.08 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.00	10.50													

Despachado Por: Diomedes Reyes Ing. Frente:

14170 - M. Zarzuela deudo Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029048

Placa: S022588: Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-7451 Hora: 8:02

Propietario: F.C.F Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordan Bridge

Recibido Por: Dennis

Estacion: 7090

Hato : M. [illegible] Barrancadero [illegible] Cacon

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029162

Placa: S022588 : C04200011 Capacidad: 25. Fecha: 120/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9151 Hora: 10:08

Propietario: J.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓			✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7+280

CONDUCE 1013090 · 2026-06-20 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,752.38

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013090

Placa: S022587 (V420.002 — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman — Telefono: 809 425 4528 — Hora: 6.00

Propietario: CC — Chofer: Felipe Antonio — Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 — Distancia Destino (Est): 7+300 — Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 6.873=9.87 Km — Cantidad Viaje: 1 — Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	920														

Felipe Antonio Cuevas Rivero

Despachado Por: Damián O

Ing. Frente:

Hato - M. Zorandeudo

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029047

Placa: S022587 : CU420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-1125-1152 Hora: 7:118

Propietario: F-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 7+800

7+300

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013091

Placa: S022611 / L420005 Capacidad: 25. Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 6.00

Propietario: LL Chofer: Orlan muñoz Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 144+70 Distancia Destino (Est): 7+260 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 6.914 3 = 9.914 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.10	10.00													

Despachado Por: Orlan Muñoz S.

Ing. Frente:

Ictivto - M. Zarandeado Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029045

Placa: S022681 : CU1120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5488 Hora: 7:410

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos.

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 7380

ultimo - M. Zoraida da Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029158

Placa: S022611: Cu-120005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20 oct 26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 7:30

Propietario: I-CI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jovanni Tejada

Recibido Por: Dalvin O

Estacion: 7+260

CONDUCE 1013092 · 2026-06-20 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 9,587.75

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013092

Placa: S022609 (V420.007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.60

Propietario: LCI Chofer: Ramon Parra Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+150 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 7.023=10.02 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.50	2.30													

Despachado Por: Ramon Ant Parra Ing. Frente:

despacho 2029050 - viaje 1 de 2 del conduce 1013092 · 2026-06-20 · 14170 -> 7270 · 25 m³ · RD$ 4,766.25

14+170 - M. Zarzar derecha Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029050

Placa: S022609 - CAMION-007 Capacidad: 25m3 Fecha: 20/06/26

Marca: Shacman Telefono: 82 Hora: 8:10

Propietario: I.C.I Chofer: Roimar Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					H			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Roimar Portorreal

Despachado Por: Jordani Ynd

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7+270

despacho 2029191 - viaje 2 de 2 del conduce 1013092 · 2026-06-20 · 14170 -> 7150 · 25 m³ · RD$ 4,821.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029191

Placa: S022609 / C0420-007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 20/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 1:48

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Polanco Arcal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Polanco

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 7+150

CONDUCE 1011711 · 2026-06-22 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,357.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011711

Placa: S022609 - Cuyo 007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Portorreal Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+45 Distancia Destino (Est): 22+380 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 8.21+3 = 11.21 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Est 22+380

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:21														

Despachado Por: Ramon Ant. Portorreal Jose Ant Lopez

Ing. Frente:

14170 Relleno Normal Jesus

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029071

Placa: S022C09 / C0420-007 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/06/26

Marca: Shacman Telefono: 821 Hora: 10:04

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Kreid Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Rosario

Despachado Por: Jesus Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 22380

CONDUCE 1011738 · 2026-06-22 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011738

Placa: S022609 camion-cay Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:00

Propietario: ICI Chofer: Ramon Pastoral Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓			✓				

Distancia Origen (Est): 7+800 Distancia Destino (Est): 7+500 Dist. Eje N/A

Distancia Pago (Km): 0.3 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:5	10:22													

Despachado Por: Ramon Cart Pastoral Sgto Mat Lopez

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028276

Placa: S022609 (V420.007) Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:00

Propietario: C/U Chofer: Ramon Perez Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
V					A			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
V							

Chofer: Ramon Perez Real

Despachado Por: Darwin

Jose Rafael Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028277

Placa: S022609/L420067 Capacidad: 25 Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:15

Propietario: LCI Chofer: Ramon Parra Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
✓								

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
✓							

Chofer: Ramon Art Parra

Despachado Por: Darlin

Recibido Por: Jose Antonio Lopez

Estacion: 7:50

CONDUCE 1011756 · 2026-06-22 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,902.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011756

Placa: S022609 (V420.007) Capacidad: 25 Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6.00

Propietario: LCL Chofer: Ramon Pasto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+970 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.273=10.2 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	✓ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6.30														

Ramon del Parlone

Despachado Por: Ing. Frente:

14170 - M. Zarzuela de Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029058

Placa: S022601; CAMION-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/06/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:12

Propietario: F.C.I Chofer: Ramon Polo Raul Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Bernardo Perdomo

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 6970

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011766

Placa: S022611 (U420005 | Capacidad: 25 | Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 253 5448 | Hora: 6.00

Propietario: ICI | Chofer: Oscar Mateo | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 6+780

Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.38+3=10.38 km

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.00	12.00													

Despachado Por: Oscar mateo S. Darin O

Ing. Frente:

Ic Ltda - M. Zaramella Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029065

Placa: S022611 Camion-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 1 22/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-9918 Hora: 9:17

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 7+020

14170 - M. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029080

Placa: S022811: Cuf120-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-6448 Hora: 11:13

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 6+716

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011769

Placa: S022611 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 6.00

Propietario: IGI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Oscar Mateo

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 7+070 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.173=10.1 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.20														

Oscar mateo S.

Despachado Por: Darin

Ing. Frente:

Intrac - M. Zaragoza Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029057

Placa: S022611, Cuello-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/06/26

Marca: Stocman Telefono: 809-475-4509 Hora: 7:44

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordan

Recibido Por:

Estacion: 7+070

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011774

Placa: S022588(V420.001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8097729451 Hora: 6.00

Propietario: ICL Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+100 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.073=12.07 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3.58	4.55													

Despachado Por: Diomedes S Reyes Darin Q

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029209

Placa: S0225 88 ; Camion 001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-1951 Hora: 3:35

Propietario: I.C.I Chofer: Dionedo Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+260

14170 - M... - Carretera de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029213

Placa: S022588 ; Cuatro-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-Juisi Hora: 11:33

Propietario: I-C-I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5+100

CONDUCE 1011775 · 2026-06-23 · S022609 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 28,468.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011775

Placa: S022609 / L420007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/6/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 6:00

Propietario: LL Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+770 Distancia Destino (Est): 5+130 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km) 9.043 - 12.04 Km Cantidad Viaje 5 Vol. Total (m3) 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:25	9:50	11:00	12:00	3:50										

Despachado Por: Ramon Porto Real

Ing. Frente:

14170 - M. Zaranda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029126

Placa: S022609; CU420-007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 7:46

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Porto Nova Ced.: [illegible]

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Porto

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darin O

Estacion: 5+170

14+170 - M. Zarzardeada Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029132

Placa: S022609; CUH20-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 1:20

Propietario: I.C.I Chofer: Ramon Portalatin Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Benjamin Portano

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5+130

14+170 - M - Zaraza dentro Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029136

Placa: S022609: CUH20:007 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:20

Propietario: I.C.I Chofer: Roma Portorreal Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramon Portorreal

Despachado Por: Ordenanza Ramon O

Estacion: 5+250

Recibido Por:

14+170 - M. Zarandeada Jova

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029143

Placa: S022609: CUIZ0-007 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 11.35

Propietario: I-C-I Chofer: Ramon Porto Real Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Ramón Polanco Polanco

Despachado Por: Yordanis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+220

despacho 2029206 - viaje 5 de 5 del conduce 1011775 · 2026-06-23 · 14170 -> 5290 · 25 m³ · RD$ 5,658.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029206

Placa: S022609 · CUH20·007 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:14

Propietario: I·C·I Chofer: Ramon Portalatin Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Ramón de Portalatín

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+290

CONDUCE 1011732 · 2026-06-24 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 3,031.88

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011732

Placa: S022588-C4220-CR2 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 17+320 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 3.15+3=6.15 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Es 17+320

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:34 am														

Despachado Por: Diomedes Reyes Jose Antonio

Ing. Frente:

14+170 - M. Zorrilla Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029221

Placa: S022588 : C0H20-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-1451 Hora: 9:15

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Jose

Jose Ant Diaz

Recibido Por:

Estacion: 17+320

CONDUCE 1011736 · 2026-06-25 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,597.12

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011736

Placa: S022588 Camion I — Capacidad: 25 m³ — Fecha: 25/6/26

Marca: Shacman — Telefono: 8296729451 — Hora: 4.00

Propietario: I C I — Chofer: Diomedes Reyes — Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 — Distancia Destino (Est): 16+380 — Dist. Eje: 3 Km

Distancia Pago (Km): 2.210+3=5.21Km — Cantidad Viaje: 1 — Vol. Total (m3): 25 m³

1st 16+380

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:5														

Despachado Por: Diomedes Reyes / Josi Antonio

Ing. Frente:

14170 · M. Zarandeado fradi fradi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029250

Placa: S022588 : CUH20-004 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9451 Hora: 8:40

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Rosa

Jose Ml Lopez

Recibido Por:

Estacion: 16380

CONDUCE 1011737 · 2026-06-25 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,597.12

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011737

Placa: S022587 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 16+380 Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 2.21 / 35.21 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Est 16+380

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:23														

Felipe Ant Guerrero

Despachado Por: Jose Ant Lpez

Ing. Frente:

14170 M. Zarzuela Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029257

Placa: S022587 : CU1120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4508 Hora: 10:08

Propietario: I.C.T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Contreras

Despachado Por: Yordanny Jose Andujar Recibido Por: Jose Andujar

Estacion: 16380

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011791

Placa: S022587 C/V 420-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8094264509 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+320 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.85+3 = 11.85 km Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:25	10:20	7:10	12:00	2:44										

Despachado Por: Felipe Anti Guerrero Darín O

Ing. Frente:

14170 - Vm. Zarzuela de Jucia

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029247

Placa: S022587; C0H20002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4502 Hora: 7:42

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordami Diaz

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: 5720

1011770 - M - Zorri deudo Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029251

Placa: S022587 : CUH120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5150 Hora: 8:48

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: [signature]

[signature]

Estacion: 57390

Recibido Por:

Hato Mayor - Zona Franca Industrial

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029263

Placa: S022587 ; C0120002 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 25/06/26

Marca: Freightliner | Telefono: 809-412-4509 | Hora: 10:06

Propietario: J.C.I. | Chofer: Felipe Antonio | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Mat. Gonzalez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5480

14170 M. Zorrilla de J Con

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029271

Placa: S022587; CU120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425-4503 Hora: 11:25

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Hantonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe ANTI Guerrero

Despachado Por: Damian

Recibido Por: Damian

Estacion: 5+510

Hato Mayor - La Laguna de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029277

Placa: S022587 : CUH20-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 2:20

Propietario: F. C. I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 5+610

CONDUCE 1011792 · 2026-06-25 · S022611 · 5 viaje(s) · 125 m³ · RD$ 27,766.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011792

Placa: S022611 (V) 420-006 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 583 5421 Hora: 4.00

Propietario: ICL Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+460 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.71 + 3 = 11.71 Km (m m m m) Cantidad Viaje: 5 Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	~~1~~	~~2~~	~~3~~	4	~~5~~	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.55	8.40	11.00	12.10	3.45										

Despachado Por: Darío

Ing. Frente:

despacho 2029244 - viaje 1 de 5 del conduce 1011792 · 2026-06-25 · 14170 -> 5520 · 25 m³ · RD$ 5,555.00

Hato - VM. Zarandeada de Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029244

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5449 Hora: 7:17

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordemi Pina

Recibido Por:

Estacion: 5420

14170 - M. Zaragoza Jun

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029248

Placa: S022611 Camion-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/20

Marca: Shacman Telefono: 809-583-5412/8 Hora: 8:15

Propietario: I.C.T Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Yordenis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+460

14170 . M. Zamudoudo Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029259

Placa: Sozzcili Comzo-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:35

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5 + 570

14170 T. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029270

Placa: S622611; GUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 11:25

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jordani Ruiz

Darlin G

Estacion: 5+490

Recibido Por:

Hato M. Carretera Jova

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029278

Placa: S022811 Camion 005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 25 Junio

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5413 Hora: 2:22

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [signature] Recibido Por: [signature]

Estacion: 5+600

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011793

Placa: S022588 (C/420.00) Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/6/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: ICC Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 144/70 Distancia Destino (Est): 5+400 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.7743 = 11.77 Km Cantidad Viaje: 4 Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	11.00	12.10	2.00	3.40											

Diomedes Reyes

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

14170 Vm. Zorvardo Jean

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029255

Placa: S022588: CUH20-001 Capacidad: 25 Fecha: 25/06/20

Marca: Shacman Telefono: 829-672-Juisi Hora: 10:20

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes D Reyes

Despachado Por: Jean David

Recibido Por: Darlin

Estacion: 5+530

Hato - M. Zarandeo del Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029264

Placa: S622588: CUH20-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-3451 Hora: 11:24

Propietario: I.C.I Chofer: Dionede Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Dionede Reyes

Despachado Por: Jordan Perez

Recibido Por:

Estacion: 5+600

despacho 2029272 - viaje 3 de 4 del conduce 1011793 · 2026-06-25 · 14170 -> 5420 · 25 m³ · RD$ 5,600.00

Hato Mayor - Los Cocos de Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029272

Placa: S022588 ; CU1120-001 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 829-622-9451 Hora: 1:30

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por: Dominio

Estacion: 5+420

Hato - M. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029279

Placa: S022533 : CUH2000 1 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9151 Hora: 2:55

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordanis Suero

Recibido Por:

Estacion: 5+400

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011796

Placa: S022587 / L420002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/6/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: LC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+550 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.62+3=10.62 km Cantidad Viaje: 6 Vol. Total (m3): 150 m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	m	m	m	m	m	m									
Hora	7.59	9.10	10.05	11.58	2.40	4.00									

Despachado Por: Felipe ANTCuevreso Darling

Ing. Frente:

Hato Mayor - M. Torandeado Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029287

Placa: S022587: CUI20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 7:36

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 6to10

Ilitro - M. Zorandeudo

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029290

Placa: S022587; CU120002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-4125-4509 Hora: 8:38

Propietario: I·C·I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 6+550

14+170 - M: Zona deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029293

Placa: S022587 Cam 20002 Capacidad: 25m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-422-4150 Hora: 7:48

Propietario: I-C-I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Contreras

Despachado Por: Jose Dominguez

Recibido Por:

Estacion: 6+590

14170 - M. Zaranda Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029297

Placa: S022587 : C0220002 Capacidad: 25 Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-4125-4509 Hora: 11:08

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antt. Guerrero

Despachado Por: Yordanni [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 6630

14+170 - M. Zarandeada Juana

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029308

Placa: S022587 : Cuatro-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 1:54

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jordani Jose

Recibido Por:

Estacion: 6+700

despacho 2029313 - viaje 6 de 6 del conduce 1011796 · 2026-06-26 · 14170 -> 6750 · 25 m³ · RD$ 5,001.50

Hato - M. Zarzuela Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL 25m3 **No.** 2029313

Placa: S022587 Camion 002 **Capacidad:** 25 m³ **Fecha:** 26/06/26

Marca: Stacman **Telefono:** 809-425-4509 **Hora:** 3:26

Propietario: I.C.E **Chofer:** Felipe Antonio **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Darwin

Recibido Por:

Estacion: 6+750

CONDUCE 1011797 · 2026-06-26 · S022611 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,042.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011797

Placa: S022611 (V420005) Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/6/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:00

Propietario: LL Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+580 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.59+3=11.59 Km (m m) Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:40	10:35													

Oscar mateo S.

Despachado Por: Damian O

Ing. Frente:

Interior M. Zapata de la Cruz

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029291

Placa: S022611 Camion 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5499 Hora: 8:44

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: Yordanna

Recibido Por:

Estacion: 5610

14+170 : M. Zarandeado Jun

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029295

Placa: S022611: C0H20005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 26/06/26

Marca: Shacman Telefono: 809-753-5118 Hora: 10:25

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Jordan Polanco

Recibido Por: Danilo O

Estacion: 5+580

CONDUCE 1011748 · 2026-06-29 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 5,000.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011748

Placa: S023034 · Cupo 008 | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 29/6/26

Marca: Shacman | Telefono: | Hora: 4.00

Propietario: I C I | Chofer: Pascual valdez | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 14+170

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0+3 = 3 km Est 14+170

Cantidad Viaje: 2

Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:42	9:51													

PASCUAL

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 - M - Zoraya deudo Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029346

Placa: S023034 ; CUH20·008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 29/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:37

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordani

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 14170

14170 - M. Zura-deuda fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029347

Placa: S823034 / CUH20008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 29/06/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:34

Propietario: I.C.I Chofer: Persona Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PAS CHL

Despachado Por: Jorge Jiménez

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14170