EQUITRANSA

EXPEDIENTE DE CONDUCES DE ACARREO
JULIO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Este expediente contiene las mismas páginas escaneadas del mes, reordenadas: cada conduce aparece seguido de los despachos que lo sostienen, en el orden de viaje que el propio conduce declara. Ninguna página fue modificada, recortada ni rehecha; solo cambia la secuencia. 33 conduce(s), 102 despacho(s), 2,504 m³, RD$ 327,706.92.

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011749	2026-07-07	S023034	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,952.00
1011750	2026-07-07	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 4,952.00
1011814	2026-07-07	S023034	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,164.00
1011819	2026-07-07	S022587	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 10,021.00
1011822	2026-07-07	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,010.50
1011823	2026-07-07	S018754	Mina Pacheco	Base	1	24	RD$ 4,823.04
1011830	2026-07-07	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,712.50
1011831	2026-07-07	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,658.50
1011824	2026-07-08	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,564.00
1011825	2026-07-08	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,577.50
1011826	2026-07-08	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,595.50
1011827	2026-07-08	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,609.00
1011829	2026-07-08	S022609	Mina Pacheco	Base	2	50	RD$ 11,312.50
1011832	2026-07-10	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,952.00
1011856	2026-07-10	S022609	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 5,429.00
1013150	2026-07-10	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,952.00
1013152	2026-07-10	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 4,952.00
1013153	2026-07-10	S022611	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1013154	2026-07-10	S022587	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1013155	2026-07-10	S022588	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1013156	2026-07-10	S023034	Mina Pacheco	Base	1	25	RD$ 2,500.00
1013158	2026-07-13	S023034	Mina Pacheco	Base	4	100	RD$ 19,212.88
1013170 · NO FACTURADO	2026-07-16	L148553	Mina Pacheco	Base	5	95	—
1013177 · NO FACTURADO	2026-07-16	S024098	Mina Pacheco	Base	5	110	—
1013189	2026-07-20	S022611	Mina Pacheco	SUB BASE	4	100	RD$ 28,448.00
1011857	2026-07-21	S022611	Mina Pacheco	Mejorado	3	75	RD$ 21,309.00
1013192	2026-07-21	S022611	Mina Pacheco	Relleno	4	100	RD$ 10,000.00
1013194	2026-07-22	S022611	Mina Pacheco	Relleno	11	275	RD$ 27,500.00
1013195	2026-07-23	S022611	Mina Pacheco	Relleno	12	300	RD$ 30,000.00
1013197	2026-07-24	S022611	Mina Pacheco	Relleno	15	375	RD$ 37,500.00
1013198	2026-07-24	S022611	Mina Pacheco	Relleno	1	25	RD$ 2,500.00

Conduce	Fecha	Placa	Mina	Material	Viajes	m³	Monto
1011874	2026-07-25	S022611	Mina Pacheco	Relleno	9	225	RD$ 22,500.00
1011875	2026-07-27	S022611	Mina Pacheco	Relleno	5	125	RD$ 12,500.00

Equitransa, SRL · generado el 16/09/2026

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011749

Placa: S023034-Cu422008 Capacidad: 25m³ Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+480 Dist. Eje 5 km

Distancia Pago (Km): 7.31(t3) = 10.31 km Est 21+480 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:10														

Despachado Por: Pascual José Antlopez Ing. Frente:

Activo Normal Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029350

Placa: S023034 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/07/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 8:38

Propietario: I.C.T Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: Jordanis

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 21480

CONDUCE 1011750 · 2026-07-07 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,952.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011750

Placa: S022611 Capacidad: 25 m³ Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 2535440 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 21+480

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 7.31+3 = 10.31 Km Est 21+480

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.20														

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antonio

Ing. Frente:

14170 Normal Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029360

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 07/07/26

Marca: Stacmar Telefono: 809-253-5112 Hora: 9:54

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Victoria Paz

Recibido Por: Jose Antonio

Estacion: 21480

CONDUCE 1011814 · 2026-07-07 · S023034 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,164.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011814

Placa: S023034 / L420.008 Capacidad: 25 Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+100 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9.07+3=12.07 Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:15	11:20													

Despachado Por: Pascual Darin

Ing. Frente:

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029358

Placa: S023034 / CU120-008 Capacidad: 25 m3 Fecha: 07/07/26

Marca: Blackman Telefono: Hora: 9:42

Propietario: I.C.I Chofer: Reinaldo Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 5+100

14170 - m. Zarza deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029370

Placa: S023034 ; CU120000 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/07/20

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 10:58

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.: [illegible]

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Pascual

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Darwin O

Estacion: 5+820

CONDUCE 1011819 · 2026-07-07 · S022587 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 10,021.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011819

Placa: S022587 C/420.002 Capacidad: 25 Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: LCI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+720 Distancia Destino (Est): 6+700 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 7.473 = 10.47 km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.30	11.06													

Felipe Ant Cuevreso

Despachado Por: Darlin

Ing. Frente:

14170 - M. Loreto Duarte Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029353

Placa: S022587 : C04120-002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 07/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-6509 Hora: 9:00

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Ant. Guerrero

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 6t 700

14170 - M. Doroteo Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029367

Placa: S022587 / Cuezo-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/07/20

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4708 Hora: 10:36

Propietario: F.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe pnt. Cuestero

Despachado Por: [signature]

[signature]

Recibido Por:

Estacion: 6+760

CONDUCE 1011822 · 2026-07-07 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,010.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011822

Placa: S022611 CV420.005 Capacidad: 25 Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 6+736 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km) 7.44+3=10.44 km Cantidad Viaje 1 Vol. Total (m3) 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.00														

Oscar Mateo S

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

14+770 - M - Zarandeada Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029372

Placa: S022611; COH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 07/07/26

Marca: Stacmar Telefono: 809-253-5478 Hora: 11:04

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordan Jose

Recibido Por:

Estacion: 6+730

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011823

Placa: S018754(U480.003 | Capacidad: 24m³ | Fecha: 7/7/26

Marca: Volvo | Telefono: 8493403548 | Hora: 6:00

Propietario: LCI | Chofer: Joan Jimenez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+176 | Distancia Destino (Est): 6+700 | Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.47+3=10.47km | Cantidad Viaje: 1 | Vol. Total (m3): 24m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:15														

Despachado Por: Joan Jimenez Darwin O

Ing. Frente:

Hato - M. Zorrondo Juan

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029351

Placa: SOL87541; CUH80-003 Capacidad: 24 m³ Fecha: 07/07/26

Marca: Volvo Telefono: 849-320-3548 Hora: 8:45

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 6700

CONDUCE 1011830 · 2026-07-07 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,712.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011830

Placa: S022587 (V)20002 Capacidad: 25 Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4509 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+170 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 9+3=12 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	12.10														

Despachado Por: Felipe Ant Guerrero Damian O

Ing. Frente:

14170 - M. Zarai deuda Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029379

Placa: S022587; CUH20002 Capacidad: 25 m3 Fecha: 07/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4509 Hora: 11:410

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Felipe Ants Taveras

Despachado Por: Jovanni Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5170

CONDUCE 1011831 · 2026-07-07 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,658.50

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011831

Placa: S023034 C/V420-008 Capacidad: 25 Fecha: 7/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4:00

Propietario: ICC Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+290 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 8.88 + 3 = 11.88 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:35														

PASCUAL

Despachado Por: Darwin O

Ing. Frente:

14170 - M. Zaragoza Juan

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029357

Placa: S023034 · CU120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 07/07/26

Marca: Skamar Telefono: 8 Hora: 8:15

Propietario: I.C.T Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darin C

Estacion: 5+290

CONDUCE 1011824 · 2026-07-08 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,564.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011824

Placa: S022588 (V420.001 Capacidad: 25 Fecha: 8/7/26

Marca: Shacmen Telefono: 829 672 9451 Hora: 4.00

Propietario: LLC Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+500 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.673+3=11.67 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4:00														

Despachado Por: Diomedes Reyes

Ing. Frente:

14+170 -M. Zarzadedo Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029396

Placa: S022588; CU120001 Capacidad: 25 Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: 829-672-9151 Hora: 7:45

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+500

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011825

Placa: S023034 (V420.008) Capacidad: 25 Fecha: 8/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+470 Distancia Destino (Est): 5+470 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.7+3=11.7 km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.10														

PASCUAL

Despachado Por: Darwin

Ing. Frente:

14170 - M. Zorzal No 4

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029397

Placa: S02303 M. Camion-008 Capacidad: 25 Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 7:48

Propietario: F.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASCUAL

Despachado Por: Jordan Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+470

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011826

Placa: S022611/C420.005 Capacidad: 25 Fecha: 8/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8092575448 Hora: 4.00

Propietario: LC Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+436 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 8.74+3=11.74Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9.25														

Oscar Mateo S

Despachado Por: Darin

Ing. Frente:

14+170 - M. Zorcadenida NC4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029400

Placa: S022611; CUH120-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5424 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordanis Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 5+430

CONDUCE 1011827 · 2026-07-08 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,609.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011827

Placa: S022587 C1420.002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 8/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 425 4508 Hora: 4.06

Propietario: IC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+400 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.77+3=11.77km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1 ✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.00														

Despachado Por: Felipe ANT Guerrero Darwin

Ing. Frente:

Retiro - M. Zarzuela Nº 7

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029401

Placa: S022587 / CUH20-002 Capacidad: 25m³ Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-425-4507 Hora: 9:28

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anti. Guerrero

Despachado Por:

Estacion: 5+400

Recibido Por:

CONDUCE 1011829 · 2026-07-08 · S022609 · 2 viaje(s) · 50 m³ · RD$ 11,312.50

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011829

Placa: S022609 / U420007 Capacidad: 25 Fecha: 8/7/26

Marca: Shacman Telefono: 849 340 3540 Hora: 4.00

Propietario: 14 Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 5+770 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.9+3=11.9Km Cantidad Viaje: 2 Vol. Total (m3): 50m³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descpacho	✓	✓													
Hora	4:20	10:10													

Despachado Por: Joan Jimenez Davin O

Ing. Frente:

retiro - M. Zarzuela Jue 9

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029398

Placa: S022609 : C0112000 Capacidad: 25 Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: 849-340-3540 Hora: 7:55

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Jordani Vega

Recibido Por: Darlin Q

Estacion: 5+270

14170 - M. Zaragueda Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029402

Placa: S022609; C0112000 7 Capacidad: 25 m³ Fecha: 08/07/26

Marca: Shacman Telefono: 829 340-3548 Hora: 9:35

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: for Dom Sat

Recibido Por: Darwin O

Estacion: St 320

CONDUCE 1011832 · 2026-07-10 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,952.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011832

Placa: S022587 / L420002 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8072254509 Hora: 4.00

Propietario: LC Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+486 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.31+3=10.31 Km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:10														

Despachado Por: Felipe Antonio Guerrero Ing. Frente:

Hato - M. Zarzuela Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029406

Placa: S022587 Cu120-002 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412S-4509 Hora: 9:32

Propietario: I.C.I Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Antonio Guerrero

Despachado Por: Jor Damian

Recibido Por: Damian O

Estacion: 21480

CONDUCE 1011856 · 2026-07-10 · S022609 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 5,429.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011856

Placa: S022609 (V420.007 | Capacidad: 25 | Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman | Telefono: 8493403548 | Hora: 7:00

Propietario: ICI | Chofer: Juan Jimenez | Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 5+800

Dist. Eje: 3Km

Distancia Pago (Km): 8.37+3=11.37 km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:40														

Juan Jimenez

Despachado Por: Dorino

Ing. Frente: Vicente Rojas

14170 : M. Zona deuda Fredi

NSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029409

Placa: S022609 ; CU420-07 Capacidad: 25 Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 849-240-3548 Hora: 5:50

Propietario: I.C.I Chofer: Joan Jimenez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Joan Jimenez

Despachado Por: Joan Jimenez

Recibido Por:

Estacion: 5+800

CONDUCE 1013150 · 2026-07-10 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,952.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013150

Placa: S022588-C442W001 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8096729451 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 24+480 Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 7.31+3 = 10.31 Km Est 24+480 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:25 am														

Despachado Por: Diomedes Reyes Jose Antonio

Ing. Frente:

Intro - M. Zaragoza Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029404

Placa: S02253; CU4120-00 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 7:53

Propietario: F.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Dominga Jose Antonio Estacion: 21480

Recibido Por:

CONDUCE 1013152 · 2026-07-10 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 4,952.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013152

Placa: S023034 Camion 008 Capacidad: 25M³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.00

Propietario: J C J Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 21+480 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 7.31+3=10.31km Est 21+480 Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	5:27														

PASC

Despachado Por: Jose Antiperez Ing. Frente:

Hato - M. Zorandonda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029405

Placa: S02303HJ; CU420-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: [illegible] Hora: 7:58

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASC

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: Zitty80

CONDUCE 1013153 · 2026-07-10 · S022611 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013153

Placa: S022611 Camion 025 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 535 4548 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 14+170

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 0+33 km 0+338 km Est 14+170

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:12 pm														

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Ing. Frente:

14170 - M. Zorar Deuda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029408

Placa: S022611, Cuh20-005 Capacidad: 25 Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-853-5148 Hora: 2:03

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jose Rafael Lopez

Recibido Por:

Estacion: 14170

CONDUCE 1013154 · 2026-07-10 · S022587 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013154

Placa: S022567-Camion 002 Capacidad: 25M³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8094254509 Hora: 4.00

Propietario: I C T Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 14+170

Dist. Eje 3K

Distancia Pago (Km): 0+3=3Km Es 14+170

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2.21														

Despachado Por: Felipe Antonio Cuevas Sosa Antonio

Ing. Frente:

14170 - M. Zarandonda Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029407

Placa: S022587 / C0112000 Capacidad: 25 Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-412-5509 Hora:

Propietario: I.C.F Chofer: Felipe Antonio Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Felipe Anth Guerrero

Despachado Por: Yoel Acevedo

Jose Batista

Recibido Por:

Estacion: 14170

CONDUCE 1013155 · 2026-07-10 · S022588 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013155

Placa: S022588 carro 1 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: 829 672 945 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 14+170 Dist. Eje 3km

Distancia Pago (Km): 0+3=3km Cantidad Viaje: 1 Vol. Total (m3): 25m³

Est 14+170

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	2:57 pm														

Despachado Por: Diomedes Reyes Est. Asistente

Ing. Frente:

14170 - M. Zaramella Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029410

Placa: S022588; CUH20'001 Capacidad: 25 Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-672-9451 Hora: 3:42

Propietario: I.C.I Chofer: Diomedes Reyes Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Diomedes Reyes

Despachado Por: Jordani Jose Antigua

Estacion: 14170

Recibido Por:

CONDUCE 1013156 · 2026-07-10 · S023034 · 1 viaje(s) · 25 m³ · RD$ 2,500.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013156

Placa: S023034 Camion 08 Capacidad: 25m³ Fecha: 10/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 4.20

Propietario: ICI Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 14+170

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km) 0+3Km

Cantidad Viaje 1

Vol. Total (m3) 25m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	4.20pm														

PASC

Despachado Por: José Antigua

Ing. Frente:

despacho 2029411 - viaje 1 de 1 del conduce 1013156 · 2026-07-10 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Vm: Zona deuda Frodi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029411

Placa: S0230341 : Cur20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 10/07/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 3:50

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASC

Despachado Por: Jordani Rosa

Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 14170

CONDUCE 1013158 · 2026-07-13 · S023034 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 19,212.88

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013158

Placa: S023934 · Capacidad: 25 m³ · Fecha: 13/7/26

Marca: Shacman · Telefono: · Hora: 4:00

Propietario: ICI · Chofer: Pascual Valdez · Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 6+650

Dist. Eje: 3km

Distancia Pago (Km): 7.673-10.677

Est 6+680 6+700 6+690 6+650

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8:41	9:32	10:20	11:27											

Despachado Por: PASC Jose Ant Bpe

Ing. Frente:

Mitto - Mr. Zarandeado Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029415

Placa: S02303U; CUH20·008 Capacidad: 25 Fecha: 13/07/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 8:07

Propietario: I·C·I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASC

Despachado Por: Jordani

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 6 76 80

despacho 2029416 - viaje 2 de 4 del conduce 1013158 · 2026-07-13 · 14170 -> 8700 · 25 m³ · RD$ 4,104.88

Hato - M. Zarandeuda Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029416

Placa: S02303H: CUH20-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/07/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 9:05

Propietario: F.C.E Chofer: Pascual valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					V			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: PASC

Despachado Por: Jovanni Ruiz

Jose Ant Ibarra

Recibido Por:

Estacion: 8+700

Retiro -M- Zarandeado Noy

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029420

Placa: S023034; CU120-008 Capacidad: 25 m³ Fecha: 13/07/26

Marca: Shacman Telefono: 8 Hora: 9:55

Propietario: I-C-I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASC

Entregado Por: Jose Antigua

Recibido Por: Jose Antigua Estacion: 6690

despacho 2029425 - viaje 4 de 4 del conduce 1013158 · 2026-07-13 · 14170 -> 6650 · 25 m³ · RD$ 5,046.50

14170 - M. Zaranda No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029425

Placa: S023034: Cuu20-008 Capacidad: 25 Fecha: 13/07/26

Marca: Shacman Telefono: Hora: 10:50

Propietario: I.C.I Chofer: Pascual Valdez Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: PASC

Despachado Por: [illegible] José Antonio Estacion: 6/650

Recibido Por:

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013170

Placa: L148553 Capacidad: 19.12 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: mack Telefono: 8292089178 Hora: 6.00

Propietario: SHM Chofer: imanol Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 6+010

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8+6+3=11.6 Km

Cantidad Viaje: 5

Vol. Total (m3): 95.6 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10:29	1:50	2:40	3:38	5:00										

Imanol castillo

Despachado Por: Damian

Ing. Frente:

despacho 2027592 - viaje 1 de 5 del conduce 1013170 · 2026-07-16 · 14170 -> 6100 · 19 m³ · RD$ 0.00

M Base Zarandeada Ncx 14+14

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2027592

Placa: L148553 Capacidad: 19.12 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: MACK Telefono: 8292089178 Hora: 10.4

Propietario: S. H. M Chofer: Imanol Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					/			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Imanol castillo

Despachado Por: Jose Antlopez

Darwin O

Recibido Por:

Estacion: Bt 100

M

11:38 AM

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2027597

Placa: L148553 Capacidad: 19.12 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: Mack Telefono: 8292089178 Hora: 12:13

Propietario: S.F.M Chofer: Imanol Castillo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Imanol castillo

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6+040

Letrero - M. Zarandeado No 4

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029522

Placa: L148553 Capacidad: 19.12m³ Fecha: 16/07/26

Marca: Mack Telefono: Hora: 1:18

Propietario: S.H.M Chofer: Imanol Castillo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Imanol Castillo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 6+280

14+170 - M. Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029527

Placa: L 141853 Capacidad: 19.12 Fecha: 16/07/26

Marca: Mack Telefono: Hora: 3:08

Propietario: S.H.M Chofer: Imanol Castillo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Imanol Castillo

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: [signature]

Estacion: 6+090

14170 · M · Zarzuela Ney

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029529

Placa: L141853 Capacidad: 19.12 m³ Fecha: 16/07/26

Marca: mack Telefono: Hora: 11:12

Propietario: S.H.M Chofer: Imanol Castillo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Imanol castillo

Despachado Por: Jordan Paz

Recibido Por: Dallin O

Estacion: 6to10

CONDUCE 1013177 · 2026-07-16 · S024098 · 5 viaje(s) · 110 m³ · no facturado

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013177

Placa: S021487 Capacidad: 21.84 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: Mack Telefono: 829 628 2898 Hora: 6.00

Propietario: SHM Chofer: Manuel de la Cruz Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 6+000

Dist. Eje 3Km

Distancia Pago (Km): 8.173 = 11.17 Km

Cantidad Viaje: 5

Vol. Total (m3): 109.2 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	1.40	2.37	3.40	4.25	5.35										

Despachado Por: Darlin O

Ing. Frente:

M. Base Carondeca de Nov 14170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028203

Placa: S021487 Capacidad: 22.84 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: Mack Telefono: 8296298808 Hora: 7:10

Propietario: S.H.M Chofer: Manuel de la Cruz Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer:

Despachado Por: Jesc Antepo

Recibido Por:

Estacion: 6+0'56

M Bosc Zarzuela do Nex 14+170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028207

Placa: S02 1487 Capacidad: 21.84 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: Mack Telefono: 8296292808 Hora: 2:7

Propietario: S. H. M Chofer: Manuel de la cruz Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer:

Despachado Por: José Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 6+000

M Base Zarandeo do Nct 14/170

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028209

Placa: S02 1487 Capacidad: 21.84 m³ Fecha: 16/7/26

Marca: Mack Telefono: 8296292808 Hora: 3:00

Propietario: S.H.M Chofer: Manuel de la Cruz Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer:

Despachado Por: Jose Antiopez

Recibido Por:

Estacion: 6 to 50

14170 - M. [redacted] Parardoxda Ney

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029528

Placa: S021487 Capacidad: 21.84 m³ Fecha: 16/07/26

Marca: Mack Telefono: 829-629-2803 Hora: 3:52

Propietario: S-H-M Chofer: Manuel de la C Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 6+020

despacho 2029532 - viaje 5 de 5 del conduce 1013177 · 2026-07-16 · 14170 -> 6140 · 22 m³ · RD$ 0.00

Relleno - M. Zarzuela Nor

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029532

Placa: S02U187 Capacidad: 21-24 Fecha: 16/07/26

Marca: Mack Telefono: 829-629-2308 Hora: 4:50

Propietario: S.H.M Chofer: Manuel de la C. Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
					✓			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer:

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 6+140

CONDUCE 1013189 · 2026-07-20 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 28,448.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013189

Placa: S0226 II. Camiones | Capacidad: 25 m³ | Fecha: 20/7/26

Marca: Shacman | Telefono: 809 253 5445 | Hora: 4:00

Propietario: ICI | Chofer: Oscar Mateo | Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+150

Distancia Destino (Est): 2+060

Dist. Eje 3 km

Distancia Pago (Km): 12.1+3 - 15.1 Km Est 2+060

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	6:45	9:53	2:37	3:49											

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antigua

Ing. Frente: Vicente Rojas

despacho 2029570 - viaje 1 de 4 del conduce 1013189 · 2026-07-20 · 14170 -> 2060 · 25 m³ · RD$ 7,112.00

14170 M. Zarzuela Fredi 845 AM

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029570

Placa: S022611 · CUH120-005 Capacidad: 25 Fecha: 20/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 8:13

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓	1			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jose Andujar

Recibido Por:

Estacion: 2 to 60

Int AC "m. Coronada Fredi 9:53 AM

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029571

Placa: S022GII; C0112-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:25

Propietario: T.C.I Chofer: Oscar Matos Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Matos S.

Despachado Por: Jorgelina

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 2to 60

14170 - M. Zorar deuda Fadi 237PM

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029572

Placa: S022611: Cu420-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 1 20 07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5468 Hora: 2:05

Propietario: F-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				✓				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2to60

M Sub base zarandeada Feody 14170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029573

Placa: S022611 : C1420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 20/7/26

Marca: Shacman Telefono: Hora:

Propietario: C.I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
				V				

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Carlos R Diaz

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 2to 60

CONDUCE 1011857 · 2026-07-21 · S022611 · 3 viaje(s) · 75 m³ · RD$ 21,309.00

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011857

Placa: S022611/CV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
			✓					

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170 Distancia Destino (Est): 2+070 Dist. Eje 3 Km

Distancia Pago (Km): 12.173=15.1 km Cantidad Viaje: 3 Vol. Total (m3): 75m3

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:35	9:41	11:10												

Despachado Por: Oscar mateos Ing. Frente: Vicente Lopez

Mitsubishi · M... · Zarandonda · Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029574

Placa: S022611; CUH120-005 Capacidad: 25 Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 8:12

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
			✓					

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por:

Estacion: 2to70

despacho 2029575 - viaje 2 de 3 del conduce 1011857 · 2026-07-21 · 14170 -> 2080 · 25 m³ · RD$ 7,103.00

Mixto - M. Zoraida Fredi

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029575

Placa: S022611: CUH20005 Capacidad: 25 Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5403 Hora: 9:11

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
			✓		✗			

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 2+080

14170 - Mr. Luis de la Fredi

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029579

Placa: S02 2671 · C0412O·005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5169 Hora: 10:18

Propietario: I·C·F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
			✓					

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Yoel Antonio Ortiz

Recibido Por: Darwin

Estacion: 24090

CONDUCE 1013192 · 2026-07-21 · S022611 · 4 viaje(s) · 100 m³ · RD$ 10,000.00

Mantenimiento camino de la mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013192

Placa: S022611-Cam 20.005 Capacidad: 25m³ Fecha: 21/7/26

Marca: Shacman Telefono: 8092535448 Hora: 4.00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14 t/70

Distancia Destino (Est): 1 Km

Dist. Eje mantenimiento de camino a ~~mina~~

Distancia Pago (Km): 1 Km

Cantidad Viaje: 4

Vol. Total (m3): 100 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	10.20	11.41	2.26	3.10											

Oscar mateos

Despachado Por: Josè Antlopez

Ing. Frente: Vicente

Relleno Mantenimiento Camino el Mamon Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029583

Placa: S022811; CUH20005 Capacidad: 25 Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5443 Hora: 11:33

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordan Diaz

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: Skw

~~Mantenimiento~~ Cantera Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029589

Placa: S022611 : CUH20:005 Capacidad: 25 Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora:

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo 52

Despachado Por: [illegible]

Jose Antigo 02

Recibido Por:

Estacion: 1 Km

mantenimiento Camino el mamon Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029591

Placa: S022611 ; CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:00

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Jordani Jose Recibido Por: Jose Bat 6pcz Estacion: Lkw

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029592

Placa: S022611 : C0H20-0085 Capacidad: 25 Fecha: 21/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5442 Hora: 2:42

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [illegible] Recibido Por: Jose Antonio Lopez Estacion: Ikv

CONDUCE 1013194 · 2026-07-22 · S022611 · 11 viaje(s) · 275 m³ · RD$ 27,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013194

Placa: S022611 · Capacidad: 25 m³ · Fecha: 22/7/26

Marca: Shacman · Telefono: 809 2535448 · Hora: 4:00

Propietario: JCT · Chofer: Oscar Mateo · Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		/						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			/				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 2.80 Km

Dist. Eje: mantenimiento camino camino Pacheco 14+170

Distancia Pago (Km): 2.80 Km

Cantidad Viaje: 11

Vol. Total (m3): 275 M³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	9:17	9:59	10:25	10:32	10:51	12:00	1:39	2:13	2:40	3:10	3:40				

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Ing. Frente: Jacq MJ

14170 Mantenimiento Camino El Mamon Mi. [illegible]

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029598

Placa: S022611; CUMZO-065 Capacidad: 25m3 Fecha: 22/07/26

Marca: Stacamon Telefono: 809-253-54148 Hora: 9:00

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 7.50 Km

14170 mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029599

Placa: S022611 / CU420-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 3:15

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2.30 PM

x Mantenimiento Camino a/ Ulamon Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029601

Placa: S022611; C0472O.005 Capacidad: 25 Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5443 Hora: 9:30

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jose Antonio Diaz

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2.50 Km

despacho 2029602 - viaje 4 de 11 del conduce 1013194 · 2026-07-22 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14+170 Mantenimiento Camino el Mamon Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029602

Placa: S022611 : CUH20-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5948 Hora: 10 020

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 2.30 Km

14170 Mantenimiento Camino c/ Mamon Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029604

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 10:30

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2 Km

14170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029606

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:28

Propietario: FCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: Jovanni Pina

Jose Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: 2.75 Km

Mtto Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029607

Placa: Sozzo01: Colizo-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253-5440 Hora: 11:34

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: [signature]

Jose Rodriguez

Recibido Por:

Estacion: ZKW

Hato Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029609

Placa: S022611 : Camion 005 Capacidad: 25 Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:15

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Estacion: 2.30 Km

Recibido Por:

mtto - mejoramiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029612

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 1:58

Propietario: FCI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Jordani Ruiz

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2.80 Km

Hato · Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029615

Placa: S022611: Cuppo-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 22/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:25

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo 3.

Despachado Por: Jose Antlopez

Recibido Por:

Estacion: 2.40 Km

Relleno Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL **No.** 2029618

Placa: S02261 / C0412-0005 **Capacidad:** 25 m³ **Fecha:** 22/07/26

Marca: Shacman **Telefono:** 809-253-5448 **Hora:** 3:05

Propietario: ICI **Chofer:** Oscar Mateo **Ced.:**

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: [signature]

Jose Antiper

Recibido Por:

Estacion: 2.60 km

CONDUCE 1013195 · 2026-07-23 · S022611 · 12 viaje(s) · 300 m³ · RD$ 30,000.00

Mantenimiento de camino a mina Pacheco 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013195

Placa: S0226II-Cv420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 4:00

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 2.30 km

Dist. Eje: mantenimiento de camino a la mina Pacheco 14+170

Distancia Pago (Km): 2.30 km

Cantidad Viaje: 12

Vol. Total (m3): 300 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.42	8.12	8.51	9.19	9.40	10.12	10.40	12.00	1.37	2.12	2.59	3.27			

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antonio

Ing. Frente:

14/170 mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029620

Placa: S022GII: GUIRO005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 7:30

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio

Recibido Por:

Estacion: 2.30 km

despacho 2029622 - viaje 2 de 12 del conduce 1013195 · 2026-07-23 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029622

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 7:50

Propietario: I E I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: Jordan Cruz

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 2.50Km

Mantenimiento Camino Oliva Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029624

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Stacmar Telefono: 809-253-5418 Hora: 7:30

Propietario: T.C.E Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2-30 Km

despacho 2029625 - viaje 4 de 12 del conduce 1013195 · 2026-07-23 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029625

Placa: Sozz611: C04120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 9:15

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordani Rosario

Jesi Antigua

Recibido Por:

Estacion: 7. Km

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029626

Placa: S022611; CUH20005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:23

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible] Jose Abel Lopez Recibido Por:

Estacion: 2 Km

~~EET~~ Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029629

Placa: S022611 Camion-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 23/07/26

Marca: Starmeer Telefono: 809-253-5454 Hora: 10:06

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

~~Despachado Por:~~ Jordan Cruz

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 1.50 Km

despacho 2029630 - viaje 7 de 12 del conduce 1013195 · 2026-07-23 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029630

Placa: S022611: GUH120-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 23/07/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5444 Hora: 10:20

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antonio Perez

Recibido Por: Jose Antonio Perez

Estacion: L. 90 Km

Montenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029632

Placa: S022611; Cuezo 005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/07/20

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 11:15

Propietario: ICF Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oseas Mateo S.

Despachado Por: Jordani Cruz

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: Los Minas

R: Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029634

Placa: S022611: CU4120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5411 8 Hora: 1:25

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Maria Feo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [signature] Jose Antonio Recibido Por:

Estacion: 2-Km

~~14444~~ Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029636

Placa: S022611 ; C0420005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:50

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: y

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 2 Km

Monterrimiento Comino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029638

Placa: S022611 / C0420-005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Skanska Telefono: 809-253-5418 Hora: 2:47

Propietario: F&F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: [illegible]

Jose Mt 6pc2

Recibido Por:

Estacion: 1.60 km

Km 170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029642

Placa: S022611 : CUH20005 Capacidad: 25 Fecha: 23/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5[illegible] Hora: 3:04

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: [signature]

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 1.80 Km

CONDUCE 1013197 · 2026-07-24 · S022611 · 15 viaje(s) · 375 m³ · RD$ 37,500.00

mantenimiento camino a la mina Pacheco 14+170

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1013197

Placa: S022611 Camion 05 Capacidad: 25m³ Fecha: 24/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809-2535448 Hora: 4:00

Propietario: JCI Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 1.70 Km

Dist. Eje mantenimiento camino a mina Pacheco 14+170

Distancia Pago (Km) 1.70 Km Est

Cantidad Viaje 15

Vol. Total (m3) 375 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.41	8-6	8:27	8.42	9.5	9:30	9:52	10:20	10:37	11.7	12:00	1:32	2-6	2:44	3.4

Oscar mateos

Despachado Por: Jose Antlopez

Ing. Frente: Vlad M

Contrato Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028215

Placa: S022611; CU4120-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:20

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscarmateo5

Despachado Por: Jose Antlopez Estacion: L.20 Km

Recibido Por:

despacho 2028217 - viaje 2 de 15 del conduce 1013197 · 2026-07-24 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028217

Placa: S022611 (Cuzco) Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-3118 Hora: 9:411

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Yordanis Jose Antiguo Estacion: 1.40 Km

Recibido Por:

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028218

Placa: S02Z611 : CUH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5413 Hora: 10:26

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 1 Km

Hato Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028221

Placa: S022611 · C0112O-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 10:15

Propietario: I·C·I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: ~~Por Camion~~ Jesse Ant Lopez Estacion: 1 Km

Recibido Por:

despacho 2028222 - viaje 5 de 15 del conduce 1013197 · 2026-07-24 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Intt Mantenimiento - Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2028222

Placa: So2611; CH420-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5008 Hora: 10:05

Propietario: FC.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por:

Jose Antpez

Recibido Por:

Estacion: 1.20 km

Monterimicafe Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028223

Placa: S022611 : CON20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5918 Hora: 11:27

Propietario: I-C-I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordan Ant

Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: Sk

1:1770 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028228

Placa: S022611 : CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:24

Propietario: F.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo 3-

Despachado Por: [signature]

Jesse Antiqua

Recibido Por:

Estacion: 1.10 Km

Mantenimiento Camiones Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028230

Placa: S022611: C0420-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Stacmar Telefono: 809-253-5448 Hora: 1:55

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Jose Antigua

Recibido Por:

Estacion: 1.35 Km

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028233

Placa: S022611: COH20-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5494 Hora: 2:38

Propietario: I.E.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S

Despachado Por: Jose Ant Lopez

Recibido Por:

Estacion: 1.30 Km

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028234

Placa: S022611 ; CUH120-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 2:57

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateos

Despachado Por:

Jose Antiper

Recibido Por:

Estacion: 1.40 Km

N° Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029644

Placa: S022611: CUIZ20-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Stacmon Telefono: 809-253-5418 Hora: 7:32

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [illegible]

Jose [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 1km

despacho 2029646 - viaje 12 de 15 del conduce 1013197 · 2026-07-24 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Mantenimiento camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029646

Placa: S022 CII; C0420-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 24/07/26

Marca: Kenworth Telefono: 809-253-5492 Hora: 7:50

Propietario: F.C.T Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo 3

Despachado Por: [illegible] Jose Ant Lopez Estacion: Fkw

Recibido Por:

14177 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029647

Placa: S022GH; COH20005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 8:20

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: [illegible]

Jose Antonio Lopez

Recibido Por:

Estacion: 1.60 Km

despacho 2029648 - viaje 14 de 15 del conduce 1013197 · 2026-07-24 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029648

Placa: S022611: C04120-005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5443 Hora: 8:33

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo.

Despachado Por: Yordanis Ruiz Jose Ant Lopez

Estacion: 1.70 km

Recibido Por:

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL

No. 2029650

Placa: S022611: CON20005 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5410 Hora: 8:58

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto

Chofer: Oscar mateo Sr

Despachado Por: Jose Antonio Lopez

Recibido Por: Jesse Antonio Lopez

Estacion: 1.40 Km

mantenimiento camino a mina pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1013198

Placa: S022611 - Cu420-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 24/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4:00

Propietario: I C I Chofer: Oscar mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+175

Distancia Destino (Est): 1 Km

Dist. Eje: mantenimiento camino a mina pacheco 14+175

Distancia Pago (Km): 1 km

Cantidad Viaje: 1

Vol. Total (m3): 25 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	3:40														

Oscar mateo

Despachado Por: Josi Antlopez

Ing. Frente: Vicente MJ

despacho 2028235 - viaje 1 de 1 del conduce 1013198 · 2026-07-24 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

14170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028235

Placa: S022611; CU1205 Capacidad: 25 Fecha: 24/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5449 Hora: 3:34

Propietario: F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordanis Jose Abel Lopez Estacion: J. Km

Recibido Por:

CONDUCE 1011874 · 2026-07-25 · S022611 · 9 viaje(s) · 225 m³ · RD$ 22,500.00

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES

No. 1011874

Placa: S022611 LV420.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: LL Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+720

Distancia Destino (Est): 2.20 km

Dist. Eje: mantenimiento de camino a mina Pacheco

Distancia Pago (Km): 2.20 km

Cantidad Viaje: 9

Vol. Total (m3): 225 m³

Descpacho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	7.25	8.38	9.10	9.25	10.45	11.45	1.50	2.25	2.48						

Oscar Mateos

Chado Por: Danilo

Ing. Frente:

14170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028236

Placa: S022611 : Cu1120-005 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 7:10

Propietario: FCI Chofer: Oscar Mateo Ced.: _____

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Yoel Dominguez

Recibido Por:

Estacion: 7:00

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CIO CARRETERA
MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028237

S022611 Camion 005 Capacidad: 25m³ Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 8:24

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por:

Estacion: 1.90

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028238

Placa: S022611 : C0420-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5449 Hora: 9:05

Propietario: F.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo

Despachado Por: Yordani Jmd

Recibido Por: Dario

Estacion: 1+80

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028239

Placa: S022011; C0120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5448 Hora: 9:15

Propietario: ICF Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		V						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			V				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: [signature] Recibido Por: Darin O

Estacion: 1050

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028243

Placa: S022611 : C0422005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-957-3739 Hora: 10:30

Propietario: I.C.I Chofer: Victor Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 2.00

despacho 2028248 - viaje 6 de 9 del conduce 1011874 · 2026-07-25 · 14170 -> 14170 · 25 m³ · RD$ 2,500.00

Relleno Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028248

Placa: S022611; CU-120-005 Capacidad: 25 Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 11:30

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: Jordani Ruiz

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 7-10

14170 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2028250

Placa: 502264 ; COM20-065 Capacidad: 25 Fecha: 25/07/26

Marca: Hacman Telefono: 809-253-5498 Hora: 1:30

Propietario: I.C.F Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo O

Despachado Por: Jordani Peña

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 2.00

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029652

Placa: S022611; C04120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 25/07/26

Marca: SLocaron Telefono: 829-957-8739 Hora: 2:06

Propietario: I.C.I Chofer: Santo Chirero Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [signature]

Recibido Por: Darwin O

Estacion: 2.10

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029654

Placa: S022611: CU1120-005 Capacidad: 25 Fecha: 25/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-233-5442 Hora: 2:30

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo

Despachado Por:

Recibido Por:

Estacion: 2.20

…SORCIO CARRETERA …ATO MAYOR - EL PUERTO

CONDUCE ACARREO DE MATERIALES No. 1011875

Placa: S022611 : CV420005 Capacidad: 25m³ Fecha: 27/7/26

Marca: Shacman Telefono: 809 253 5448 Hora: 4.00

Propietario: LL Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales								
Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido							
Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Distancia Origen (Est): 14+170

Distancia Destino (Est): 2+880

Dist. Eje: Mantenimiento de camino a mina Pacheco

Distancia Pago (Km): 2.80 Km

Cantidad Viaje: 5

Vol. Total (m3): 125 m³

Descpacho	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hora	8.00	9.25	10.50	11.20	12.00										

Por: Oscar Mateo Ramón

Ing. Frente:

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029657

Placa: S022611; C01120-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5148 Hora: 7:44

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar mateo S.

Despachado Por: Jordani Jimenez

Recibido Por:

Estacion: 270

ICF/770 Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029659

Placa: S022611; CUH20-005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5478 Hora: 9:00

Propietario: ICF Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateos

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 2.30

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029662

Placa: S0226 II; C0420-005 Capacidad: 25 Fecha: 27/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5748 Hora: 10:30

Propietario: I.C.I Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo G

Despachado Por: Yordanis Mda

Recibido Por:

Estacion: 2-20

Mantenimiento Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029664

Placa: S022611 : Cont20.005 Capacidad: 25 m³ Fecha: 27/07/26

Marca: Shacman Telefono: 809-253-5418 Hora: 11:00

Propietario: ICF Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: [illegible]

Estacion: 2.40

Montenimiento - Camino Mina Pacheco

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

DESPACHO DE MATERIAL No. 2029665

Placa: S022611: CUH20-005 Capacidad: 25 m3 Fecha: 27/07/26

Marca: Stacnar Telefono: 809-253-5442 Hora: 11:20

Propietario: ICI Chofer: Oscar Mateo Ced.:

Materiales

Bote	Roca	Relleno	Mejorado	SUB BASE	Base	Asfalto	Arena	Grava
		✓						

Datos Mat Extraido

Mat Exc	Mina Castillo	Mina Morel	Mina Pacheco	Fagenca	Mina Caña	Mina	Mina Puerto
			✓				

Chofer: Oscar Mateo S

Despachado Por: [illegible]

Recibido Por: Darlin O

Estacion: 2.80